



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

“OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO”



**MEMORIA ANUAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUELLOUNO**

MEMORIA ANUAL 2023

Aprobado con:

- **RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
N° 00074-2024-A-MDQ/LC.**
- **ACUERDO DE CONCEJO N°
0020-2024-CM-MDQ/LC.**



**ECON. EDWIN CABRERA CORTES
ALCALDE
GESTION 2023-2026**

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00074 - 2024 - A - MDQ/LC.

Quellouno, 26 de marzo del 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO.

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 00020 - 2024 - CM - MDQ/LC, de fecha 26 de marzo del 2024; así también se tiene el Informe N° 0198 - 2024 - OA - MDQ/LC, de fecha 22 de marzo del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración - MDQ; Informe N° 385 - 2024 - HDC/OPP - MDQ, de fecha 25 de marzo del 2024, emitido por el Director de Planeamiento y Presupuesto - MDQ; Informe N° 072 - 2024 - UC - OA - MDQ/LC, de fecha 21 de marzo del 2024, emitido por el Jefe de la Unidad de Contabilidad - MDQ; Informe N° 0199 - 2024 - OA - MDQ/LC, de fecha 21 de marzo del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración - MDQ; Informe Legal N° 167 - 2024, OAJ RRR/MDQ, de fecha 25 de marzo del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2023, de la Municipalidad Distrital de Quellouno, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 94° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional;

Que, el Gobierno Local representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, de conformidad al artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de acuerdos, conforme establece el artículo 39° y dentro de las atribuciones establecidos por el artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de acuerdo al numeral 17) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del Concejo Municipal "aprobar el balance y la memoria", en concordancia con el numeral II) del artículo 20° de la mencionada norma, que dispone que es competencia del Alcalde "someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido";

Que, el segundo párrafo del artículo 54° de la Ley N° 27972, ordena que: "Fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del Gerente Municipal o quien haga sus veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la memoria anual, documentos que deben ser aprobados por el Concejo Municipal dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad";

Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios" y el "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal 2022 y los periodos intermedios del año 2023", directiva que se encuentra vigente para el ejercicio fiscal 2023, según el Comunicado N° 001-2024-EF/51.01. Esta Directiva tiene por objeto establecer las normas para la preparación de la información financiera y presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios, con fines de rendición de cuentas, que permitan la elaboración de la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas;

Que, habiéndose concluido la elaboración de los estados financieros y presupuestarios del ejercicio fiscal 2023, es que la Unidad de Contabilidad, mediante Informe N° 072 - 2024 - UC - OA - MDQ/LC, de fecha 21 de marzo del 2024, por medio del cual remite los reportes de los estados para la aprobación correspondiente, de acuerdo a los artículos 9° y 54° de la Ley N° 27972 y el Decreto Legislativo N° 1438, del Sistema Nacional de Contabilidad, según detalle:



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

- ✓ Estado de Situación Financiera – EF – 1, de la Municipalidad Distrital de Quellouno al 31 de diciembre del 2023.
- ✓ Estado de Gestión – EF – 2, de la Municipalidad Distrital de Quellouno al 31 de diciembre del 2023.
- ✓ Estados de Cambio en el Patrimonio Neto – EF – 3, de la Municipalidad Distrital de Quellouno al 31 de diciembre del 2023.
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo- EF – 4, de la Municipalidad Distrital de Quellouno al 31 de diciembre del 2023.

petición que fue ratificada en todo su extremo, por el Jefe de la Oficina de Administración, a través del Informe N° 0199 – 2024 – OA – MDQ/LC, de fecha 25 de marzo del 2024;

Que, con el Informe N° 385 – 2024 – HDC/OPP – MDQ, de fecha 25 de marzo del 2024, el Director de Planeamiento y Presupuesto, informa que se formuló la Memoria Anual 2023, de la Municipalidad Distrital de Quellouno, en base a la información remitida por las diferentes unidades orgánicas, Gerencias de Línea y otros, por lo que solicita su aprobación, y su elevación al Concejo Municipal para su aprobación correspondiente, y remisión posterior Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

que, se cuenta con el Informe Legal N° 167 – 2024 – OAJ – JRRR/MDQ, de fecha 25 de marzo del 2024, por medio del cual el Asesor Jurídico-MDQ, habiendo evaluado la base legal, los antecedentes y el análisis fáctico legal, opina que resulta PROCEDENTE la aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2023, de la Municipalidad Distrital de Quellouno, recomendando finalmente, que el mismo se ponga a consideración del pleno del Concejo Municipal para su aprobación y autorización de ser el caso;

que, estando a la vista el Acuerdo de Concejo N° 00020 – 2024 – CM – MDQ/LC, de fecha 26 de marzo del 2024, por medio del cual se acuerda por unanimidad, aprobar la MEMORIA ANUAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO;

estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20° inciso 6) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, de la **MEMORIA ANUAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO,** y sus Anexos, los mismos que forman parte integrante del presente Acuerdo, de conformidad con el marco legal vigente, por las consideraciones señaladas en el presente Acto Resolutivo.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Oficina de Administración - MDQ, en coordinación con la Unidad de Contabilidad, para que, dentro del plazo establecido, se remita copia del presente Acuerdo y la presentación de los Estados Financieros y Presupuestales correspondiente al ejercicio fiscal 2023, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad y demás organismos competentes.

ARTICULO TERCERO. – ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina de Administración - MDQ, y demás unidades orgánicas, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, a efectos de realizar los trámites que correspondan, debiendo actuar en el marco normativo para el presente caso en concreto.

ARTICULO CUARTO. – DISPONER, a la Oficina de Secretaria General, remita copias del presente acuerdo a las Unidades Orgánicas competentes, y **ENCARGAR,** a la UTIC, proceda a la publicación en el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Distribución.

- Alcaldía.
- Gerencia Municipal.
- DEFP
- OGA
- Contabilidad.
- De. de Informática
- Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Econ. C. EDWIN CABRERA CORTÉS
ALCALDE
DNI: 23941356

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCION - CUSCO

Abog. Carlos Sotomayor Chaparro
DNI 48056332
SECRETARÍA GENERAL



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ACUERDO DE CONCEJO N° 0020 - 2024 - CM - MDQ/LC.

Quellouno, 26 de marzo del 2024.

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE QUELLOUNO.

VISTO:

El Libro de Actas de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal N° 0012 - 2024, de fecha 25 de marzo del 2024; así también se tiene el Informe N° 0198 - 2024 - OA - MDQ/ LC, de fecha 22 de marzo del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración - MDQ; Informe N° 385 - 2024 - HDC/OPP - MDQ, de fecha 25 de marzo del 2024, emitido por el Director de Planeamiento y Presupuesto - MDQ; Informe N° 072 - 2024 - UC - OA - MDQ/LC, de fecha 21 de marzo del 2024, emitido por el Jefe de la Unidad de Contabilidad - MDQ; Informe N° 0199 - 2024 - OA - MDQ/LC, de fecha 25 de marzo del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración - MDQ; Informe Legal N° 167 - 2024, OAJ - JRRR/MDQ, de fecha 25 de marzo del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2023, de la Municipalidad Distrital de Quellouno, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 94° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional;

Que, el Gobierno Local representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, de conformidad al artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N 27972;



Que, el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de acuerdos, conforme establece el artículo 39° y dentro de las atribuciones establecidos por el artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de acuerdo al numeral 17) del artículo 9° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del Concejo Municipal "aprobar el balance y la memoria", en concordancia con el numeral II) del artículo 20° de la mencionada norma, que dispone que es competencia del Alcalde "someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido";

Que, el segundo párrafo del artículo 54° de la Ley N°27972, ordena que: "Fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del Gerente Municipal o quien haga sus veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la memoria anual, documentos que deben ser aprobados por el Concejo Municipal dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad";

Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios" y el "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal 2022 y los periodos intermedios del año 2023", directiva que se encuentra vigente para el ejercicio fiscal 2023, según el Comunicado N° 001-2024- EF/51.01. Esta Directiva tiene por objeto establecer las normas para la preparación de la información financiera y presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios, con fines de rendición de cuentas, que permitan la elaboración de la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas;

Que, habiéndose concluido la elaboración de los estados financieros y presupuestarios del ejercicio fiscal 2023, es que la Unidad de Contabilidad, mediante Informe N° 072 - 2024 - UC - OA - MDQ/LC, de fecha 21 de marzo del 2024, por medio del cual remite los reportes de los estados para la aprobación correspondiente, de acuerdo a los artículos 9° y 54° de la Ley N° 27972 y el Decreto Legislativo N° 1438, del Sistema Nacional de Contabilidad, según detalle:





"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

- ✓ Estado de Situación Financiera - EF - 1, de la Municipalidad Distrital de Quelluno al 31 de diciembre del 2023.
 - ✓ Estado de Gestión - EF - 2, de la Municipalidad Distrital de Quelluno al 31 de diciembre del 2023.
 - ✓ Estados de Cambio en el Patrimonio Neto - EF - 3, de la Municipalidad Distrital de Quelluno al 31 de diciembre del 2023.
 - ✓ Estado de Flujos de Efectivo- EF - 4, de la Municipalidad Distrital de Quelluno al 31 de diciembre del 2023.
- petición que fue ratificada en todo su extremo, por el Jefe de la Oficina de Administración, a través del Informe N° 0199 - 2024 - OA - MDQ/LC, de fecha 25 de marzo del 2024;

Que, con el Informe N° 385 - 2024 - HDC/OPP - MDQ, de fecha 25 de marzo del 2024, el Director de Planeamiento y Presupuesto, informa que se formuló la Memoria Anual 2023, de la Municipalidad Distrital de Quelluno, en base a la información remitida por las diferentes unidades orgánicas, Gerencias de Línea y otros, por lo que solicita su aprobación, y su elevación al Concejo Municipal para su aprobación correspondiente, y remisión posterior Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, se cuenta con el Informe Legal N° 167 - 2024 - OAJ - JRRR/MDQ, de fecha 25 de marzo del 2024, por medio del cual el Asesor Jurídico-MDQ, habiendo evaluado la base legal, los antecedentes y el análisis fáctico legal, opina que resulta PROCEDENTE la aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2023, de la Municipalidad Distrital de Quelluno, recomendando finalmente, que el mismo se ponga a consideración del pleno del Concejo Municipal para su aprobación y autorización de ser el caso;

Que, estando a la vista el Libro de Actas de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal N° 0012 - 2024, de fecha 25 de marzo del 2024, se tiene que fue puesto a consideración del Pleno del Concejo Municipal la aprobación, de la Memoria Anual y los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2023, de la Municipalidad Distrital de Quelluno, por lo que, habiendo sido ampliamente debatido, acuerdan por unanimidad, aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2023, de la Municipalidad Distrital de Quelluno;

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 3) del artículo 20° y 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con la aprobación de los miembros del Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de aprobación y lectura del Acta;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, de la **MEMORIA ANUAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLUNO,** y sus anexos, los mismos que forman parte integrante del presente Acuerdo, de conformidad con el marco legal vigente, por las consideraciones señaladas en el presente Acuerdo de Concejo Municipal.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Administración - MDQ, en coordinación con la Unidad de Contabilidad, para que, dentro del plazo establecido, se remita copia del presente Acuerdo y la presentación de los Estados Financieros y Presupuestales correspondiente al ejercicio fiscal 2023, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad y demás organismos competentes.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina de Administración - MDQ, y demás unidades orgánicas, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo, a efectos de realizar los trámites que correspondan, debiendo actuar en el marco normativo para el presente caso en concreto.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER, a la Oficina de Secretaria General, remita copias del presente acuerdo a las Unidades Orgánicas competentes, y **ENCARGAR,** a la UTIC, proceda a la publicación en el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Quelluno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Distribución.

- Alcaldía.
- Gerencia Municipal.
- DFyP
- OGA
- Contabilidad.
- Ds. de Informática
- Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLUNO

Edwin C. EDWIN CABRERA CORTÉS
 ALCALDE
 DNI: 23941356

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLUNO
 LA CONVENCION - CUSCO

Carmen Sotomayer Chaparro
 DNI 48926332
 SECRETARÍA GENERAL

MEMORIA ANUAL 2023

ECON. EDWIN CABRERA CORTES
ALCALDE
GESTION 2023-2026



**MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUELLOUNO**

**OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**



INDICE


PRESENTACIÓN.....	6
CAPITULO I	7
1. EL MUNICIPIO.....	7
1.1. RESEÑA HISTORICA.....	7
1.2. LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO	9
1.3. MAPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO SEGÚN LA INTERPRETACION DE LA LEY DE CREACIÓN N° 24553	11
1.4. UBICACIÓN GEOGRAFICA.....	12
1.5. EXTENSION Y LIMITES.....	13
1.6. ACCESO AL DISTRITO	13
1.7. CLIMA	13
1.8. CENTROS POBLADOS.....	14
1.9. COMUNIDADES	14
1.10. VALLES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	15
1.11. POBLACIÓN.....	15
CAPITULO II	18
2. LA MUNICIPALIDAD.....	18
2.1. RELACIÓN DE AUTORIDADES - 2023	18
2.2. COMISIONES DE REGIDORES - 2023.....	18
2.3. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS.....	19
2.4. ORGANIGRAMA.....	21
2.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	22
CAPITULO III	24
3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.....	24
3.1. POLITICA INSTITUCIONAL.....	24
3.2. MISIÓN INSTITUCIONAL	24
3.3. VISIÓN INSTITUCIONAL	24
3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES INSTITUCIONALES.....	25
OEI. 01: CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO.....	26
OEI. 02: PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.....	27





OEI. 03: FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	27
OEI. 04: GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL DISTRITO	28
OEI. 05: CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO	28
OEI. 06: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE COMUNICACIONES DE MANERA SEGURA EN EL DISTRITO	29
OEI. 07: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA LA MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD Y TRASFORMACIÓN PRODUCTIVA EN EL DISTRITO	29
OEI. 08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	30
OEI. 09: DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	30
OEI. 10: REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EXISTENTES DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO	31
OEI. 11: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	31
CAPITULO IV	32
4. ASPECTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y NORMATIVOS	32
4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO (PIE)	32
4.2. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INGRESOS	33
4.3. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE GASTO	33
4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL NETO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE GESTIÓN	34
BALANCE GENERAL.....	35
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO	36
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	37
ESTADO DE GESTIÓN	38
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	39
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.....	40
CAPITULO V	42
5. BALANCE DE LA GESTIÓN ANUAL.....	42
5.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.....	42
Concejo Municipal.....	42
Alcaldía	44





5.2. ÓRGANO DE DEFENSA MUNICIPAL	45
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	45
5.3. ÓRGANO DE DIRECCIÓN	47
Gerencia Municipal	47
5.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	49
Oficina de Asesoría Jurídica.....	49
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	50
Unidad Formulación de Proyectos de Inversión	52
Unidad Formulación de Proyectos de Inversión – Ideas de Inversión	54
Oficina de Programación Multianual de Inversiones	69
5.5. ÓRGANOS DE APOYO	71
Oficina de Secretaria General	71
Área de Archivo Central	72
Área de Mesa de Partes y Tramite Documentario	74
Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional	75
Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres	78
Oficina de Administración	80
Unidad de Contabilidad.....	82
Unidad de Tesorería y Rentas	84
Área de Rentas	86
Unidad de Logística	88
Área de Almacén Central	90
Área de Control Vehicular y Combustible	92
Unidad de Recursos Humanos	94
Unidad de Patrimonio	96
Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	98
5.6. ÓRGANOS DE LINEA	99
Gerencia de Infraestructura	99
División de Obras Públicas	101
Proyectos de Inversión Ejecutados Durante el Año 2023 – GI.....	103
Departamento de Electrificación	118





División de Desarrollo Urbano Rural.....	120
División de Mantenimiento.....	122
Actividades de Mantenimiento Ejecutados Durante el Año 2023 – GI.....	124
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Construida.....	150
Departamento de Equipo Mecánico y Maestranza.....	152
Departamento de Proyectos y Estudios Definitivos.....	154
Proyectos de Inversión en Expediente Técnico Durante el año 2023.....	156
Departamento de Liquidaciones.....	160
Proyectos de Inversión Liquidados Durante el Año 2023.....	161
Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente.....	165
Proyectos de Inversión Ejecutados Durante el Año 2023 – GDEMA.....	167
Departamento de Desarrollo y Sanidad Agropecuaria.....	172
Departamento de Promoción Empresarial y Turismo.....	173
PROCOMPITE - VII CONVOCATORIA.....	175
PROCOMPITE - VIII CONVOCATORIA.....	177
PROCOMPITE – IX CONVOCATORIA.....	182
División de Ecología y Medio Ambiente y Ficología.....	194
Área de Mantenimiento de Parques y Jardines.....	196
Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales.....	197
Proyectos de Inversión Ejecutados Durante el Año 2023 – GDSSM.....	202
Actividades de Mantenimiento Ejecutados Durante el Año 2023 – GDSSM.....	205
Departamento de Programas Sociales Cultura y Deporte.....	208
Programa del Vaso de Leche – PVL.....	210
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA.....	212
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED.....	214
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM.....	216
Área de Estadio y Campos Deportivos.....	218
Unidad Local de Empadronamiento – ULE.....	220
Departamento de Registro Civil.....	222
División del Área Técnica Municipal – ATM.....	224
División de Servicios Municipales.....	234





Área de Seguridad Ciudadana	235
Área de Mercados y Policía Municipal	236
Área del Cementerio Municipal	238
Área de Limpieza Pública	239
Gerencia de Supervisión.....	241
Departamento de Evaluación de Estudios Definitivos y Expedientes de Mantenimiento ...	243
Departamento de Supervisión de Obras.....	245





PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Quelluno, presenta la "**MEMORIA ANUAL 2023**", en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 54° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Directiva N° 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos", y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente de la Municipalidad Distrital de Quelluno.

El presente documento contiene un resumen de las principales acciones, actividades y proyectos desarrollados por las diferentes unidades orgánicas, señalando además las actividades realizadas y dificultades más relevantes que se han presentado durante el ejercicio 2023.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como responsable de la formulación de la "**MEMORIA ANUAL 2023**", ha tomado como fuente, la información proporcionada por cada una de las unidades orgánicas de esta municipalidad, a través de sus respectivos informes de gestión.

Para ello, se ha trabajado de acuerdo a la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Quelluno, que está conformada por los siguientes órganos: órganos de gobierno municipal, órgano consultivo, órganos de coordinación, órgano de control, órgano de defensa judicial, órgano de dirección, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo y órganos de línea.

De ese modo, quién acceda a estas páginas podrá contar con todos los elementos necesarios para evaluar el trabajo que se está realizando en favor de la población Quelluneña, y a su vez buscando modernidad en el distrito.

Lo que responde a nuestra visión y misión que está orientada a la honestidad, responsabilidad y transparencia, es por ello que nuestra gestión garantizará una correcta rendición de cuentas y siempre mostrando a nuestra población lo que se viene avanzando.

Ese es nuestro compromiso, sin más colores políticos y las diferencias ideológicas, ahora somos un solo pueblo, una sola comunidad, un solo distrito en busca del ansiado desarrollo.

Econ. Cleto Edwin Cabrera Cortes
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quelluno





CAPITULO I

1. EL MUNICIPIO

1.1. RESEÑA HISTORICA

Desde tiempos muy remotos los territorios pertenecientes al Distrito de Quellouno, estaban ocupados por etnias naturales de la zona, no se puede datar una fecha exacta o precisar de donde migraron esas etnias, debido a los escasos estudios realizados en toda la Provincia de La Convención y al poco interés por parte de los investigadores por la historia de la provincia de La Convención, siendo solo un referente el valle de Lacco por los testimonios orales, que confirman que el Paítiti estaría ubicado en dicho valle.

Quellouno, en época preinca con su ubicación en ceja de selva bañada por los ríos Yanatile, Bajo Urubamba, Chirumbia, Chapo, Yavero, Mapacho o Paucartambo ya estaría habilitada por grupos aborígenes como los Mañaríes, Pilcozones, Izcazingas y Arawak o etnias matsigenkas.

Encontramos a las Pilcozones (conocidos como Chontaquiros y hoy yine) estaban entre la cuenca del Río Urubamba y el Yanatile, específicamente, en el encuentro de los ríos Vilcanota y Yanatile. Los Mañaríes (hoy Matsigenka) ocupaban una tercera parte de todo el territorio convenciano, estaban asentados en la cuenca del río Yavero. Actualmente aún existe en la cuenca de dicho río una comunidad nativa, la comunidad nativa de Matoriato, encontrándose en la jurisdicción del Distrito de Quellouno. Por otro lado, debemos de mencionar que Yavero viene del Vocablo Matsigenka, "yaviro" que significa tentáculo, cuya tradición oral indica, que el Yaviro es una especie de un pulpo gigante, que habita en el río y jala a las personas para ahogarlas y desaparecerlas, dicha tradición oral está dentro de la memoria colectiva de los matsigenkas que habitan en lugares donde recorre el río Yavero. Muchos de los nombres de los centros poblados, sectores, anexo del Distrito de Quellouno provienen de vocablos matsigenkas, por ser esos lugares anteriormente habitados por los matsigenkas y ser ellos quienes pusieron los nombres, siendo modificado algunos nombres por los migrantes, quienes no entendían el Matsigenka.

Queda demostrado que los habitantes ancestrales del Distrito de Quellouno fueron los matsigenkas y también los yines en menor proporción. Los matsigenkas a lo largo de su Historia, han tenido contacto con la cultura Inca, que empezaba a expandirse, integrar nuevos territorios a sus dominios y los territorios convencianos no serán ajena a ello.





Un punto importante sobre los antiguos Matsigenkas fue su relación con los incas, se presume que los primeros vínculos surgieron durante el gobierno del inca Qhapaq Yupanki, cuando el imperio estaba en auge con intentos de dominar más territorios.

Las relaciones de intercambio entre Matsigenkas y poblaciones andinas se realizaron con diversos productos. Los selváticos proveían coca, tabaco, pieles y pumas, recibiendo a cambio herramientas de bronce, sal y textiles. Asimismo, el intercambio no se habría limitado a las poblaciones andinas, sino también se efectuó con poblaciones ubicadas en la selva baja. Shepard e Izquierdo (2023).

El territorio Matsigenka llamó la atención de los colonizadores. Después de la conquista de Cusco, las historias sobre la riqueza que alberga la ciudad conocida como “El Dorado” o “Paititi”, impulsó a varios invasores en su búsqueda en tierras tropicales. Sin embargo, no sería hasta el siglo XVII cuando se produce ingresos más sostenidos por misiones evangelizadoras, ocasionando que los contactos de los Matsigenkas en la colonia fueron aún esporádicos. El año 1571 se produjo encuentros entre indígenas y españoles a partir de la persecución del inca Túpac Amaru I en el valle de Vilcabamba, también a partir de las expediciones de Martín García Loyola en 1572. Asimismo, destaca la expedición dirigida por el jesuita Cristóbal de Quevedo en 1715. Mora y Zarzar (1997).

Durante la colonia, La Convención fue considerada zona de evangelización y concesión de tierras para los conquistadores, indicándose la formación de haciendas en el valle, principalmente en partes altas. En las haciendas se dedicaban básicamente al cultivo de caña de azúcar (para elaborar azúcar y aguardiente), frutas exóticas y coca, destinados al consumo de la población indígena y trabajadores mineros.

En 1930, debido a la expansión de haciendas dedicadas al cultivo de té, café y coca en el Alto Urubamba y Alto Madre de Dios, se impulsó la construcción de carreteras que penetraron el territorio Matsigenka, lo que entabló un flujo de contacto constante entre este pueblo y actores foráneos. Este medio de comunicación estableció nuevas olas de colonización, como resultado dejó a muchos grupos indígenas reducidos en islas rodeadas de colonos. Esto tuvo un impacto importante en el aprovisionamiento de recursos naturales, los cuales con el tiempo se hicieron insuficientes. Mora y Zarzar (1997); Ministerio de Salud (2006).





El Distrito de Quellouno, se encuentra en la parte Sur – Este de la Provincia de la Convención, fue creado por Ley N° 24553, el 01 de octubre de 1986, durante el gobierno del Dr. Alan García Pérez.

Siendo el portavoz oficial de la Distritalización el diputado Dr. Ezequiel Quispe Salas. Antes de su Distritalización solo había Concejo Menor y el alcalde era elegido por voto directo, por entonces estaba a cargo el Sr. Carlos Gonzales Alvites, posteriormente se convocó a elecciones complementarias saliendo elegido el Sr. Mario Cáceres Delgado 1988-1989, los protagonistas principales de la Distritalización fueron, los hermanos Mario y Cesar Lozano Valer, Sr. Demetrio Palomino García, Feliciano Mandujano, Enrique Valer, y la decisión popular de los pobladores antiguos como el Sr. Eufrasio Paliza Ama, siempre con el apoyo de los sacerdotes misioneros dominicos Rvdo. Padre Nemesio Martínez Jiménez y el Padre Santos López Miguel. La historia se remonta hacia los años cincuenta, cuando el propietario de la hacienda Dr. Leoncio Álvarez alquiló la hacienda a don Anselmo Márquez, y la actual Institución Educativa Nro. 50238, antes Escuela Fiscal N° 708 fue fundada por la profesora Srta. Lola Valdivia y el Rvdo. Padre Dominico Andrés Ferro. Como vía principal había un puente colgante y en 1965 durante el gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry, se construyó una de los más modernos puentes carrozables de la época que dio inicio a la constitución de la carretera por todo el valle de Yanatile con la salida a la ciudad de Calca. Este puente solo duró hasta el año 1984 que fue destruido por el desembalse de Occobamba, ya en el Gobierno del Dr. Alan García Pérez se concluyó la construcción del puente actual en el año 1987, inaugurado por el mismo presidente de la República Dr. Alan García Pérez.

1.2. LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO

CREACION DEL DISTRITO DE QUELLOUNO EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO LEY N° 24553

Artículo 1.- Créase en el Departamento del Cusco, en la Provincia de la Convención, el Distrito de Quellouno, con su Capital el Centro Poblado de Quellouno, que se eleva a la categoría de Pueblo por la presente ley.

Artículo 2.- Los límites han sido trazados en el mapa departamental del Cusco (1979) a escala 1:747,000 y en los Planos Topográficos a escala 1:25,000 hojas 26 q-I NO-NE-SE-SO; compilados por el Instituto Geográfico Militar (hoy Instituto Geográfico Nacional) y son los siguientes:





POR EL NORTE Y NORESTE

Con el Distrito de Echarate a partir de un lugar en la desembocadura del Río Matoriato en el Río Yavero; de este lugar el límite describe una línea recta con dirección Norte, perpendicular a la divisoria septentrional de la cuenca del Río Yavero, para luego continuar por esta divisoria con divisoria con dirección general Este-Noreste hasta llegar al límite septentrional.

POR EL ESTE Y EL SURESTE

Con el Departamento de Madre De Dios y las Provincias de Paucartambo y Calca; a partir del último lugar nombrado la delimitación lo constituye los límites del departamento y las provincias mencionadas respectivamente, hasta llegar a la intersección con el Río Yanatile. De este lugar el límite sigue por el thalweg del Río Yanatile aguas abajo hasta llegar a la desembocadura del Río Ocobamba, lugar a partir del cual el límite sigue por la divisoria de aguas de la margen izquierda del Río Yanatile, hasta llegar a su confluencia con el Río Vilcanota (naciente del Río Alto Urubamba), de donde el límite continúa por el thalweg del Río Alto Urubamba aguas abajo hasta llegar a la desembocadura del Río Chapu.

POR EL OESTE

Con el Distrito de Echarate; a partir del último lugar nombrado el límite sigue una dirección general Norte; sigue por el thalweg del Río Chapu aguas arriba hasta sus nacientes y pasa por el Abra Tocate, prosigue por la naciente y el thalweg del Río Matoriato aguas abajo hasta su desembocadura en el Río Yavero.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera. - El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones correspondientes a fin de dotar de las autoridades político-administrativas a la nueva circunscripción que se crea por la presente ley.

Segunda. - En tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades municipales en el nuevo distrito la administración y la prestación de los servicios seguirán siendo atendidos por el Concejo Distrital de Echarate.

Tercera. - El Jurado Nacional de Elecciones efectuará las acciones conducentes a la dotación de las autoridades municipales en el nuevo Distrito.

Cuarta. - Deróguense los dispositivos que se opongan a la presente Ley.


Comuníquese al presidente de la República para su promulgación.





Casa del Congreso, en Lima, a los veintiséis días del mes de setiembre de mil novecientos ochentiséis.

1.3. MAPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO SEGÚN LA INTERPRETACION DE LA LEY DE CREACIÓN N° 24553





1.4. UBICACIÓN GEOGRAFICA



El Distrito de Quellouno, (del quechua q'illuunu, "agua amarilla") es uno de los dieciocho distritos que conforman la Provincia de La Convención, Departamento del Cusco y fue creado por la Ley 24553, el 01 de octubre de 1986.

Su capital es Quellouno, que se localiza al nor-este de la ciudad de Quillabamba, capital de la Provincia de La Convención.

Geográficamente se encuentra a 12°38'00" latitud Sur, 72°31'13" de longitud Oeste, con una altitud promedio de 779msnm. Sus territorios corresponden a las regiones naturales de selva alta y selva baja y parte de puna en el límite con la Provincia de Paucartambo y el Manu.

El Distrito de Quellouno está conformado por cuencas con sus respectivas Municipalidades Menores, comprendido en Centros Poblados de Santiago y centros poblados anexos Chancamayo y Quesquento, Putucusi. En el extenso valle de Lacco Yavero San Martín, Estrella, Huilcapampa, Penetración, Tupac Amaru, San Martín, Pampa Blanca, Calangato,





Sacramento, Bella Vista y la Cuenca de Chapo Boyero y Chirumbia. Los ríos Chapo, río Yavero, río Chirumbia, río Yanatile y el río Chancamayo.

1.5. EXTENSION Y LIMITES

La superficie del distrito es de 799.68 Km², que representa el 20.66% del total de la Provincia de La Convención. Tiene una población al 2007 de 15,032 habitantes, lo cual arroja una densidad poblacional de 18.80 Hab./Km². El 54% son hombres y el 46% mujeres.

Los Limites del distrito son:

POR EL NORTE	Con el distrito de Echarati y el departamento de Madre de Dios.
POR EL SUR	Con el distrito de Ocobamba y la Provincia de Calca y Paucartambo.
POR EL ESTE	Con el Departamento de Madre de Dios.
POR EL OESTE	Con el distrito de Echarati.

1.6. ACCESO AL DISTRITO

Ala capital del Distrito, Quelluno se accede por dos vías, desde la ciudad del Cusco:

- Carretera Cusco, Urubamba, Ollantaytambo, Huayopata, Maranura, Quillabamba, mediante transporte interprovincial (225 km), con 7 horas de viaje, aproximadamente. Esta carretera se encuentra asfaltada hasta poco antes del abra Málaga, hasta donde se está culminando el asfaltado; el resto del tramo es afirmado. De Quillabamba, por una carretera afirmada (65 km), a una hora y media de viaje. Se llega a Quelluno, pasando por las localidades de Echarati, Pampa Concepción, Sahuayaco, Cháhuas, mediante camionetas rurales, con servicio de transporte diario, con mayor afluencia los días sábado y domingos, por feria dominical.
- Carretera Cusco, Calca, Amparaes, Colca, Quebrada, Quesquento, Santiago, Putucusi y Quelluno, mediante transporte interprovincial (230 km), con un viaje de 8 horas aproximadamente.

1.7. CLIMA





El Distrito de Quellouno, cuenta con zonas climáticas muy variadas, consideradas desde selva alta, ceja de selva o rupa-rupa, Yunga (templado – frío) con una temperatura media anual que oscila entre 23°C. precipitaciones anuales llegan a 1,100 mm y la humedad relativa anual promedio alcanza el 80% el tiempo de “estiaje” se define entre los meses de junio a noviembre y el tiempo de “lluvias” se presenta entre los meses de diciembre a mayo.

1.8. CENTROS POBLADOS

El Distrito de Quellouno, tiene un total de 103 centros poblados de los cuales 98% son considerados rurales y solo dos pueblos considerados urbanos

CUADRO N° 001
QUELLOUNO: Población Urbana Rural

AREA	CATEGORIA	CENTROS POBLADOS	
		Abs.	%
Urbano	Pueblos	2	1.94
	Total, Urbano	2	1.94
Rural	Caseríos	4	3.88
	Anexos	80	77.67
	Otros	17	16.50
	Total, Rural	101	98.06
TOTAL		103	100.00

Elaborado propia a cargo del equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.9. COMUNIDADES

El Distrito de Quellouno, cuenta con 113 comunidades distribuidas de la manera siguiente:

CUADRO N° 002
QUELLOUNO: Numero de Comunidades del Distrito de Quellouno

N°	CONCEJO	NUMERO DE COMUNIDADES
1	Municipalidad Distrital de Quellouno	21
2	Concejo Menor de Putucusi	08
3	Concejo Menor de Santiago	29
4	Concejo Menor de Chirumbia	15
5	Concejo Menor de Chapo Boyero	07
6	Concejo Menor de Lacco Yavero Estrella	15





CUADRO N° 002
QUELLOUNO: Numero de Comunidades del Distrito de Quellouno

N°	CONCEJO	NUMERO DE COMUNIDADES
7	Concejo Menor de Lacco Yavero San Martin	11
8	Concejo Menor de Chancamayo	07
TOTAL		113

Elaborado propia a cargo del equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto


1.10. VALLES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO

- **VALLE DEL YANATILE:** Ubicado a lo largo del Rio Yanatile, en la parte del sur del distrito se caracteriza por ser una zona agrícola que se desarrolla en los cerros que definen el valle y en la parte baja del mismo se localiza la capital distrital y los centros poblados de mayor desarrollo. En este valle se encuentran las jurisdicciones políticas administrativas de la Municipalidad de Distrital de Quellouno y los concejos menores de Putucusi, Chancamayo y Santiago.
- **VALLE DE CHIRUMBIA:** Ubicado en centro distrital de Quellouno, caracterizada por ser zona agrícola, siendo los centros poblados de menor nivel de desarrollo correspondiente al concejo menor de Chirumbia.
- **VALLE DE CHAPO CHICO:** Ubicado en la zona oeste del distrito, se caracteriza por ser zona agrícola, siendo los centros poblados de menor nivel de desarrollo correspondiente al concejo menor de Chirumbia.
- **VALLE DE LACCO YAVERO:** Ubicado a lo largo de la zona oeste del distrito, se define físicamente por encontrarse al otro lado de las cadenas de montaña que dividen el distrito de Quellouno, también es zona agrícola, pero los centros poblados son los de menor desarrollo, corresponde los concejos menores de Lacco Yavero Estrella y Lacco Yavero San Martin.

1.11. POBLACIÓN

La población del Distrito de Quellouno se establece de acuerdo a la información oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que realiza proyecciones desde el año 2005 hasta el 2015, tal es así, que para el 2015





posee 18,089 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio de 1,016 por año.

CUADRO N° 003
Quellouno: población 2005-2015

N°	Población	Tasa de crecimiento
2005	15,705	-
2006	15,984	1.02
2007	15,984	1.02
2008	16,259	1.02
2009	16,531	1.02
2010	16,801	1.02
2011	17,067	1.02
2012	17,325	1.02
2013	17,585	1.02
2014	17,839	1.01
2015	18,089	1.01
T.C. Promedio		1.016

Fuente: INEI – Proyecto ZEE/OT-CSEC.

CUADRO N° 004
Quellouno: población proyectada del 2015-2025

N°	Población
2015	18,089
2016	18,380
2017	18,676
2018	18,976
2019	19,281
2020	19,591
2021	19,907
2022	20,227
2023	20,552
2024	20,883
2025	21,219


Fuente: INEI – Proyecto ZEE/OT-CSEC.

Realizado una proyección al 2025 tendremos aproximadamente 21,219 habitantes en el distrito de Quellouno tomando en cuenta que la tasa de crecimiento según INEI será de 1.016, en ese sentido, presentamos el cuadro arriba que nos indica la proyección poblacional desde el 2015 hasta el 2025, es decir, en una década.

CUADRO N° 005
Quellouno: población, según Municipalidad de Centro Poblado

Municipalidad de Centro Poblado	Total
Municipalidad Centro Poblado de Chancamayo	15.50%
Municipalidad Centro Poblado de Chapo	10.79%





CUADRO N° 005

Quellouno: población, según Municipalidad de Centro Poblado

Municipalidad de Centro Poblado	Total
Municipalidad Centro Poblado de Chirumbia	10.10%
Municipalidad Centro Poblado de Yavero - Estrella	19.80%
Municipalidad Centro Poblado de Puente Santiago	13.28%
Municipalidad Centro Poblado de Putucusi	7.66%
Municipalidad Centro Poblado de Quellouno	14.05%
Municipalidad Centro Poblado de Yavero – San Martín	8.82%
TOTAL	100.00%

Fuente: Aplicación de Encuestas Socioeconómicas 2015 – Proyecto ZEE/OT-CSEC.

CUADRO N° 006

Quellouno: población por sexo, según Municipalidad de Centro Poblado

Municipalidad de Centro Poblado	Hombre	Mujer	Total
Municipalidad Centro Poblado de Chancamayo	7.71%	7.79%	15.50%
Municipalidad Centro Poblado de Chapo	5.62%	5.17%	10.79%
Municipalidad Centro Poblado de Chirumbia	5.15%	4.95%	10.10%
Municipalidad Centro Poblado de Yavero - Estrella	10.99%	8.80%	19.80%
Municipalidad Centro Poblado de Puente Santiago	6.74%	6.54%	13.28%
Municipalidad Centro Poblado de Putucusi	3.90%	3.76%	7.66%
Municipalidad Centro Poblado de Quellouno	7.19%	6.86%	14.05%
Municipalidad Centro Poblado de Yavero – San Martín	4.64%	4.19%	8.82%
TOTAL	51.94%	48.06%	100.00%

Fuente: Aplicación de Encuestas Socioeconómicas 2015 – Proyecto ZEE/OT-CSEC.

CUADRO N° 007

Quellouno: población por área de residencia, según urbano y rural

Urbano	Rural	Total
6.12%	93.88%	100.00%

Fuente: INEI – Proyecto ZEE/OT-CSEC.





CAPITULO II

2. LA MUNICIPALIDAD

2.1. RELACIÓN DE AUTORIDADES - 2023

Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Quellouno, son las siguiente:

ALCALDE:

Econ. Cleto Edwin Cabrera Cortes

REGIDORES:

Prof. Ruth Noemi Gonzales Solís

Lic. Richard Wilkerson Mora Gamarra

Prof. Ruth Mery Carhuaslla Rozas

Sr. Rony Huamán Ayquipa

Ing. Norith Molleapaza Quispe

2.2. COMISIONES DE REGIDORES - 2023

Las comisiones ordinarias de regidores de la Municipalidad Distrital de Quellouno, están conformadas de la siguiente manera:

Comisión de Economía, Planificación y Presupuesto:

Presidente: Regidora, Ruth Mery Carhuaslla Rozas

Vicepresidente: Regidor, Richard Wilkerson Mora Gamarra

Secretario: Regidor, Rony Huamán Ayquipa

Comisión de Infraestructura y Mantenimiento de Obras:

Presidente: Regidora, Ruth Noemi Gonzales Solís

Vicepresidente: Regidora, Norith Molleapaza Quispe

Secretario: Regidora, Ruth Mery Carhuaslla Rozas

Comisión de Administración y Rentas:

Presidente: Regidora, Norith Molleapaza Quispe

Vicepresidente: Regidor, Rony Huamán Ayquipa

Secretario: Regidora, Ruth Noemi Gonzales Solís

Comisión de Desarrollo Social y Humano:

Presidente: Regidor, Rony Huamán Ayquipa





Vicepresidente: Regidora, Ruth Mery Carhuaslla Rozas

Secretario: Regidor, Richard Wilkerson Mora Gamarra

Comisión de Desarrollo Económico:

Presidente: Regidor, Richard Wilkerson Mora Gamarra

Vicepresidente: Regidora, Ruth Noemi Gonzales Solís


Secretario: Regidora, Norith Molleapaza Quispe

2.3. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS

La relación de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Quellouno, son la siguiente:

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo
01	Econ. Edwar Mauro Torres Guzmán	Gerente Municipal
02	Abog. Sever Saire Honor	Procurador Publico Municipal
03	Econ. Humberto Del Carpio Del Carpio	Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
04	Ing. Julio Cesar Huanca Zavala	Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
05	Abog. Jose Renzo Ramos Rodríguez	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica
06	Ing. William Bazán Kehuarucho	Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación de Proyectos
07	Abog. Carla Alejandra Sotomayor Chaparro	Secretaria General
08	Tec. Felipe Santiago Hanco Mamani	Responsable de Archivo Central
09	Abog. Carla Alejandra Sotomayor Chaparro	Responsable (e) de Mesa de Partes y Tramite Documentario
10	Lic. Darsi Lenin Rozas Gonzales	Jefe (e) de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
11	Ing. Fredy Ninaja Giménez	Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres
12	Lic. Hebert Quispe Palomino	Director de la Oficina de Administración
13	Abog. Jose Luis Carranza Cárdenas	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
14	C.P.C. Marvin Steve Romaja Orellana	Jefe de la Unidad de Logística
15	C.P.C. Roger Esteban Mamani Oviedo	Jefe de la Unidad de Patrimonio
16	C.P.C. Richard Chalco Luque	Jefe del Área de Almacén Central
17	C.P.C. Juan Napoleón Tesillo Morales	Jefe de la Unidad de Contabilidad
18	C.P.C. Percy Huallpa Merma	Jefe de la Unidad de Tesorería
19	Lic. Cristian Gonzalo Leon Lescano	Jefe del Área de Rentas
20	Ing. Petter Roland Santos Carbajal	Jefe de la Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones
21	Arq. Hugo Onton Paliza	Gerente de Infraestructura
22	C.P.C. Julio Vicmar Yucra Velásquez	Jefe del Departamento de Liquidaciones
23	Ing. Gustavo Perez Cerrón	Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de Inversión






24	Ing. Javier G. Jordán Vargas	Jefe de la División de Obras Públicas
25	Ing. Hugo Quispe Eguiluz	Jefe del Departamento de Electrificación
26	Arq. William Valencia Huaylino	Jefe (e) de la División de Desarrollo Urbano Rural
27	Ing. Gilmar Torobeo Amao	Jefe de la División de Mantenimiento
28	Ing. Romao Alleri Cruz	Jefe (e) del Departamento de Equipo Mecánico y Maestranza
29	Ing. Emerson Borda Luza	Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
30	Ing. Emerson Borda Luza	Jefe (e) del Departamento de Promoción Empresarial y Turismo - PROCOMPITE
31	Blg. Vanessa Uscapi Pacheco	Jefe de la División de Medio Ambiente y Ecología
32	Mag. Ing. Raymar Carlos Collana	Gerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales
33	Tec. Yurely Perez Oviedo	Jefe (e) de OMAPED
34	Tec. Yurely Perez Oviedo	Responsable de PVL
35	Med. Nilo Suta Calderón	Responsable de CIAM
36	Bach. Mijaíl Yonathan Merma Palomino	Responsable de ULE
37	Abog. Neli Ponce Taipicuri	Jefe de DEMUNA
38	Sra. Guadalupe Prudencio Pinedo	Jefe del Departamento de Registro Civil
39	Mag. Ing. Raymar Carlos Collana	Jefe (e) de ATM
40	Ing. Joel Emilio Granados Callymara	Jefe (e) de la División de Servicios Municipales
41	Lic. Ep. Willy Mijhail Jiménez Lozano	Jefe (e) del Área de Seguridad Ciudadana
42	Ing. Mauro Serrano Mendoza	Gerente de Supervisión





2.4. ORGANIGRAMA



Fuente: Ordenanza Municipal 006-2020-CM-MDQ/LC.





2.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Municipalidad Distrital de Quelluno, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

1.0 Órganos de Gobierno Municipal

- 1.1 Concejo Municipal
- 1.2 Alcaldía

2.0 Órganos Consultivos

- 2.1 Comisiones de Regidores

3.0 Órganos de coordinación

- 3.1 Consejo de Coordinación Local CCL.
- 3.2 Plataforma Distrital de Defensa Civil.
- 3.3 Comité de Seguridad Ciudadana.
- 3.4 Comité de Coordinación del Consejo Nacional de la Juventud.

4.0 Órgano de Control.

- 4.1 Órgano de Control Institucional.

5.0 Órgano de Defensa Municipal.

- 5.1 Oficina de Procuraduría Pública Municipal.

6.0 Órgano de Dirección

- 6.1 Gerencia Municipal.
 - 6.1.1 Comité de Coordinación Interna (COCOI)

7.0 Órganos de Asesoramiento

- 7.1 Oficina de Asesoría Jurídica.
- 7.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- 7.3 Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión
- 7.4 Oficina de Programación Multianual de Proyectos de Inversión

8.0 Órganos de Apoyo.

- 8.1 Secretaría general
- 8.2 Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- 8.3 Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

8.4 Oficina de Administración

- 8.4.1 Unidad de Contabilidad
- 8.4.2 Unidad de Tesorería y Rentas
- 8.4.3 Unidad de Logística
- 8.4.4 Unidad de Recursos Humanos





- 8.4.5 Unidad de Patrimonio
- 8.4.6 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación

9.0 Órganos de Línea

9.1 Gerencia de Infraestructura

- 9.1.1 División de Obras Públicas
- 9.1.2 División de Desarrollo Urbano Rural
- 9.1.3 División de Mantenimiento

9.2 Gerencia de Desarrollo Económico y Medio ambiente

- 9.2.1 División de Medio ambiente y Ecología

9.3 Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales

- 9.3.1 Área Técnica Municipal -ATM
- 9.3.2 División de Servicios Municipales

9.4 Gerencia de Supervisión





CAPITULO III

3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

3.1. POLITICA INSTITUCIONAL

Establecer Políticas Públicas concertadas que coadyuven a la gestión municipal, con la participación activa de todos los actores sociales involucrados en el desarrollo local.

Fuente: Plan Estratégico Institucional – PEI 2024 al 2028

3.2. MISIÓN INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo territorial integral, reduciendo brechas existentes en la prestación de servicios públicos e infraestructura de calidad, impulsando el fortalecimiento del capital humano en el distrito de Quellouno, a través de una gestión moderna, eficiente, inclusiva y transparente.

Fuente: Plan Estratégico Institucional – PEI 2024 al 2028

3.3. VISIÓN INSTITUCIONAL

El Distrito de Quellouno, Provincia de la Convención, se encuentra integrado vialmente con todos sus centros poblados y zonas productivas, con un sistema vial de carreteras mejorado, rehabilitado y conservado, interconectado con puentes, con eficiente sistema de transporte.

La agricultura es diversificada, tecnificada y competitiva en relación a los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, desarrollando la agroindustria (café y frutales), teniendo como marca de origen el café y la naranja Quellouno y desarrollando la actividad pecuaria, con recursos hídricos y suficientes. Los productores agrarios se caracterizan por estar capacitados y con una gestión empresarial eficiente. Con conciencia ambiental.

Tiene ciudadanos con capacidades desarrolladas, con un nivel educativo de calidad y con población bien nutrida y saludable, con infraestructura educativa y de salud suficiente, eficiente y adecuada; con educación tecnológica, áreas deportivas y recreacionales; contando con seguridad ciudadana integral.





La población cuenta con servicios de agua potable, desagüe y electrificación adecuados e integrales, con sistemas de comunicación masiva (internet, radio, TV, teléfono etc.).

Quellouno ha consolidado la organización y participación ciudadana del campo y la ciudad para la Fiscalización y vigilancia ciudadana. Las instituciones públicas y privadas trabajan concertadamente por el desarrollo del distrito.

Existe respeto a los derechos humanos y el derecho de las comunidades nativas y su integración social al desarrollo local concertado.

La población está superando la pobreza y ha mejorado su calidad de vida.


Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Quellouno – PDLC 2012 al 2021

3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES INSTITUCIONALES

En el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la Municipalidad Distrital de Quellouno, se han establecido 11 objetivos estratégicos institucionales y 38 acciones estratégicas institucionales y son los siguientes:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		
Código	Descripción	Indicador
OEI.01	Contribuir con la mejora de la calidad de los servicios de salud en el distrito	Porcentaje de la población atendida en los establecimientos de atención primaria de salud del distrito
OEI.02	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito	Porcentaje de centros poblados con ordenamiento territorial
OEI.03	Fortalecer la asistencia social a la población vulnerable del distrito.	Porcentaje de población vulnerable con acceso a programas sociales
OEI.04	Garantizar la provisión de los servicios básicos en el distrito.	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos.
OEI.05	Contribuir a la mejora del servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito	Porcentaje de Instituciones educativas con infraestructura y equipamiento adecuado





OEI.06	Mejorar la infraestructura vial y de comunicaciones de manera segura en el distrito	Porcentaje de infraestructura vial y peatonal urbanas y rurales en buen estado.
OEI.07	Promover el desarrollo de las actividades económicas para la mejora en la competitividad y transformación productiva en el distrito	Número de hectáreas destinados a la producción agrícola
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico institucional
OEI.09	Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito	Porcentaje de ocurrencias contra la seguridad reportadas.
OEI.10	Reducir riesgos de desastres existentes de origen natural, socio natural o antrópico en el distrito	Porcentaje de factores de riesgo de desastres eliminados o minimizados
OEI.11	Mejorar la gestión ambiental en el distrito	Porcentaje de sectores que cuentan con servicio de recolección de residuos solidos

OEI. 01: CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.01	Contribuir con la mejora de la calidad de los servicios de salud en el distrito	
Acciones Estratégicas del OEI. 01		
AEI.01.01	Programa de alimentación saludable para la población en el distrito	Número de campañas de sensibilización sobre alimentación saludable realizados
		Porcentaje de niños y niñas de 03 a 05 meses de edad que reciben visitas domiciliarias para la prevención de la anemia, salud y cuidado infantil
AEI.01.02	Programas de salud preventivo - promocional orientados a favor de la población del distrito.	Número de atenciones en salud preventivo promocional.
AEI.01.03	Infraestructura de salud mejorada y equipada en el distrito	Porcentaje de establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento adecuado





OEI. 02: PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.02	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito	
Acciones Estratégicas del OEI. 02		
AEI.02.01	Saneamiento físico legal de predios en el distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal
AEI.02.02	Catastro distrital actualizado del distrito	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas
AEI.02.03	Plan de Desarrollo Urbano y Esquema de Zonificación de áreas urbanas actualizados e implementados en el distrito	Porcentaje de zonas de viviendas con habilitación urbana
AEI.02.04	Plan de Acondicionamiento Territorial actualizado e implementado en el distrito	Porcentaje del territorio distrital con estrategias de acondicionamiento territorial implementada

OEI. 03: FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.03	Fortalecer la asistencia social a la población vulnerable del distrito.	
Acciones Estratégicas del OEI. 03		
AEI.03.01	Programas nacionales de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito	Número de personas vulnerables que acceden a los Programas nacionales de Apoyo Social
AEI.03.02	Programas de apoyo alimentario de forma permanente por grupos de población vulnerables del distrito	Población Vulnerable que accede a los programas de apoyo alimentario que ejecuta la municipalidad
AEI.03.03	Programa de provisión de información socioeconómica de la población vulnerable de manera adecuada en el distrito	Hogares registrados en el SISFOH
AEI.03.04	Programa contra la violencia familiar oportuna en beneficio del distrito	Número de atenciones de denuncias de violencia familiar en el distrito
AEI.03.05	Programa de protección y calidad de vida de las personas adultas mayores en el distrito.	Porcentaje de participantes con asistencia a los servicios prestados de acuerdo al registro nominal





Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.03	Fortalecer la asistencia social a la población vulnerable del distrito.	
Acciones Estratégicas del OEI. 03		
AEI.03.06	Programa de inclusión de las personas con discapacidad, consolidando la equidad y responsabilidad social en el distrito.	Porcentaje personas con discapacidad que obtienen el carnet de discapacidad.


OEI. 04: GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.04	Garantizar la provisión de los servicios básicos en el distrito.	
Acciones Estratégicas del OEI. 04		
AEI.04.01	Asistencia técnica continua a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento del distrito	Porcentaje de JASS con acceso a servicios que brinda la municipalidad
AEI.04.02	Acceso al servicio de agua y saneamiento en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de viviendas con conexión a servicio de agua
		Porcentaje de viviendas que cuentan con un sistema de disposición de excretas
AEI.04.03	Acceso al servicio de energía eléctrica en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio de energía eléctrica

OEI. 05: CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.05	Contribuir a la mejora del servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito.	
Acciones Estratégicas del OEI. 05		
AEI.05.01	Programas educativos municipales elaborados para los estudiantes en edad escolar del distrito	Número de estudiantes en edad escolar que acceden a programas educativos
AEI.05.02	Programas de actividades multidisciplinarias asequibles para jóvenes y niños en el distrito	Porcentaje de jóvenes y niños que accede a los programas de actividades multidisciplinarias





Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.05	Contribuir a la mejora del servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito.	
Acciones Estratégicas del OEI. 05		
AEI.05.03	Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito	Número de Instituciones Educativas beneficiadas por el apoyo municipal para la mejora de infraestructura, mobiliario y equipamiento.

OEI. 06: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE COMUNICACIONES DE MANERA SEGURA EN EL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.06	Mejorar la infraestructura vial y de comunicaciones de manera segura en el distrito.	
Acciones Estratégicas del OEI. 06		
AEI.06.01	Infraestructura vial implementada de manera adecuada en el distrito	Porcentaje de km de la red vial rural en buen estado
AEI.06.02	Servicio de transitabilidad urbana adecuada en el distrito	Porcentaje de km de vías urbanas en buen estado
AEI.06.03	Servicio de comunicaciones implementado en el distrito	Porcentaje de la población con cobertura del servicio de internet.

OEI. 07: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA LA MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD Y TRASFORMACIÓN PRODUCTIVA EN EL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.07	Promover el desarrollo de las actividades económicas para la mejora en la competitividad y transformación productiva en el distrito	
Acciones Estratégicas del OEI. 07		
AEI.07.01	Infraestructura productiva mejorada y tecnificada en el distrito	Porcentaje de hectáreas con sistemas de riego mejorados
		Número de productores agropecuarios que recibieron asistencia técnica
AEI.07.02	Programa de apoyo al emprendimiento de Agentes Económicos Organizados del distrito	Número de planes de negocio cofinanciados
AEI.07.03	Programa de promoción productiva agropecuaria, turística y artesanal de manera adecuada en el distrito.	Numero de eventos de comercialización productivas agropecuarias y artesanal.





Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.07	Promover el desarrollo de las actividades económicas para la mejora en la competitividad y transformación productiva en el distrito	
Acciones Estratégicas del OEI. 07		
		Porcentaje de atractivos turísticos incorporados en el inventario de recursos turísticos.
		Porcentaje de empresarios productores formalización.

OEI. 08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	
Acciones Estratégicas del OEI. 08		
AEI.08.01	Instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
AEI.08.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en la municipalidad.	Porcentaje de ejecución presupuestal asignada mayor al 75 %
AEI.08.03	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado y certificado de la Municipalidad
		Numero de infraestructura para servicios operativos o misionales institucionales con capacidad operativa adecuada

OEI. 09: DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.09	Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito	
Acciones Estratégicas del OEI. 09		
AEI.09.01	Plan de acción de seguridad ciudadana implementado en el distrito	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana
AEI.09.02	Serenazgo con equipamiento y personal adecuados en el distrito.	Porcentaje del personal de serenazgo capacitado y certificado
		Número de vehículos equipados para atención de emergencias





Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.09	Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito	
Acciones Estratégicas del OEI. 09		
		Numero de infraestructura para la prestación de servicio de seguridad ciudadana con capacidad operativa adecuada
AEI.09.03	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población del distrito	Número de acciones de patrullaje realizados

OEI. 10: REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EXISTENTES DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.10	Reducir riesgos de desastres existentes de origen natural, socio natural o antrópico	
Acciones Estratégicas del OEI. 10		
AEI.10.01	Estimación del riesgo de desastres de origen natural, socio natural o antrópico implementado en el distrito	Porcentaje de zonas del distrito con evaluación de riesgo de desastres
AEI.10.02	Sistemas de Alerta Temprana implementados en el distrito	Número de sistemas de alerta temprana implementados
AEI.10.03	Planes de rehabilitación ante desastres implementados en el distrito	Porcentaje de áreas afectadas por emergencias y desastres atendidos mediante acciones de rehabilitación

OEI. 11: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.11	Mejorar la gestión ambiental en el distrito.	
Acciones Estratégicas del OEI. 11		
AEI.11.01	Programa de fiscalización sobre disposición final de residuos sólidos, líquidos y otros vertimientos implementados en el distrito	Porcentaje de fiscalizaciones sobre residuos sólidos, líquidos y otros vertimientos
AEI.11.02	Programa de limpieza pública implementado en el distrito	Porcentaje de implementación de programa de limpieza pública
AEI.11.03	Programa de segregación en la fuente implementado en el distrito	Porcentaje de residuos sólidos segregados adecuadamente
AEI.11.04	Programa de forestación y reforestación implementados en el distrito	Número de hectáreas reforestadas





CAPITULO IV

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y NORMATIVOS

4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO (PIE)

La Municipalidad Distrital de Quelluno, dentro de los objetivos institucionales establecidos para el año fiscal 2023, y de acuerdo a los techos presupuestales definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ente Recaudador de la municipalidad, elaboró el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2023, con la finalidad de coadyuvar a reducir las principales necesidades básicas de la población Quellounense, y cumplir adecuadamente con los servicios públicos brindados, los que en definitiva contribuirán sustancialmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el desarrollo del distrito.

Es así, que el PIA aprobado para el año 2023, fue de S/. 133,669,702.00 soles, en las diferentes categorías presupuestales, y al 31 de diciembre de 2023, se aprobó el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por el importe de S/. 179,795,407.00 soles, alcanzando una ejecución de gasto de S/. 134,567,316.00 soles. Detalle que se resume en el cuadro adjunto:

CUADRO N° 007
Quelluno: Marco Presupuestal vs Devengado, 2023

Rubro	PIA	PIM	PIE
Rubro 00 – Recursos Ordinarios	197,935.00	1,618,404.00	1,474,278.00
Rubro 07 – Fondo de Compensación Municipal	6,315,553.00	8,000,970.00	6,814,859.00
Rubro 08 – Impuestos Municipales	30,000.00	72,496.00	39,111.00
Rubro 09 – Recursos Directamente Recaudado	175,000.00	511,278.00	490,060.00
Rubro 13 – Donaciones y Transferencias	0.00	639,510.00	427,024.00
Rubro 18 – Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	126,951,214.00	168,897,749.00	125,321,983.00
Rubro 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	55,000.00	0.00
TOTAL	133,669,702.00	179,795,407.00	134,567,316.00

Fuente: Transparencia Económica – sección consulta amigable
<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2023&ap=ActProy>





4.2. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INGRESOS

El análisis de ingresos se efectúa en términos de eficiencia, por lo que corresponde detallar los recursos que financian el PIA, los cuales se estiman por fuente de financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N° 008
Quellouno: Comparación del PIA, PIM y los Ingresos recaudados, 2023

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudado
1: Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00
2: Recursos Directamente Recaudados	175,000.00	511,278.00	624,545.00
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	55,000.00	92.00
4: Donaciones y Transferencias	0.00	639,510.00	639,304.00
5: Recursos Determinados	133,296,767.00	176,971,215.00	169,550,376.00
TOTAL	133,471,767.00	178,177,003.00	170,814,317.00

Fuente: Transparencia Económica – sección consulta amigable
<https://apps5.mineco.gob.pe/transparenciaingresos/Navegador/default.aspx?y=2023>

El PIM del ejercicio fiscal 2023, fue de S/. 179,795,407.00 soles, mientras que los ingresos recaudados por la Entidad son de S/. 170,814,317.00 soles, apreciándose una disminución de 5.00%. Lo que supone menor cantidad de recursos financieros para cumplir con los compromisos adoptados por la municipalidad.

4.3. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE GASTO


En el año 2023, la Municipalidad Distrital de Quellouno aprobó el PIA por el importe de S/. 133,669,702.00 soles, y al 31 de diciembre de 2023 el PIM por el importe de S/. 179,795,407.00 soles, originado por la incorporación de mayores créditos presupuestarios en las diferentes fuentes de financiamiento, sumando un total de S/. 46,125,705.00 soles.

Sin embargo, el nivel de ejecución de gasto de la municipalidad es de S/. 134,567,316.00 soles, que representa el 74.8% del PIM aprobado.

CUADRO N° 009
Quellouno: Comparación del PIA, PIM y PIE, 2023

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	PIE	Avance %
1: Recursos Ordinarios	197,935.00	1,618,404.00	1,474,278.00	91.10%
2: Recursos Directamente Recaudados	175,000.00	511,278.00	490,060.00	95.90%





CUADRO N° 009
Quellouno: Comparación del PIA, PIM y PIE, 2023

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	PIE	Avance %
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	55,000.00	0.00	0.00%
4: Donaciones y Transferencias	0.00	639,510.00	427,024.00	66.80%
5: Recursos Determinados	133,296,767.00	176,971,215.00	132,175,953.00	74.70%
TOTAL	133,669,702.00	179,795,407.00	134,567,316.00	74.80%

Fuente: Transparencia Económica – sección consulta amigable
<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2023&ap=ActProy>

4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL NETO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE GESTIÓN





BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCIÓN
ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300763]

Fecha : 15/03/2024
Hora : 10:02:21
Página: 1 de 1

EF-1

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	511,980,566.59	49,656,314.42
Nota 3	0.00	0.00
Inversiones Financieras	1,654,140.90	1,817,490.07
Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,074,158.20	158,434.44
Nota 5	4,711,150.99	4,332,970.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	168,196.07	182,032.20
Nota 6	641,112.87	622,104.89
Inventarios (Neto)		
Nota 7		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado		
Nota 8		
Otras Cuentas del Activo		
Nota 9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,650,351.22	57,069,346.44
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	607,160,214.01	540,970,726.02
Nota 13	146,268,130.38	153,854,790.98
Nota 14		
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
Nota 15		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	753,448,344.99	694,925,506.99
TOTAL ACTIVO	813,107,696.21	751,994,853.02
Cuentas de Orden	18,687,884.12	28,749,241.14
Nota 37		
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	5,768,451.22
Nota 16	12,946,802.00	0.00
Nota 17	1,473,885.79	8,778.63
Nota 18	37,880.55	37,372.71
Nota 19	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Nota 20	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Nota 21	688,837.37	819,831.35
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Nota 23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Nota 24		
Ingresos Diferidos	15,127,022.71	6,485,433.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,127,022.71	6,485,433.87
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Nota 27	29,880.50	29,880.50
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	29,880.50	29,880.50
Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	29,880.50	29,880.50
Nota 31	15,156,903.21	6,485,314.37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,880.50	29,880.50
TOTAL PASIVO	15,156,903.21	6,485,314.37
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	697,177,185.02	472,593,384.32
Nota 32	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Nota 33	862,846.64	862,846.64
Nota 34	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Reservas	129,910,761.34	271,635,307.19
Nota 35	797,950,743.00	745,369,538.05
Nota 36		
TOTAL PATRIMONIO	813,107,696.21	751,994,853.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813,107,696.21	751,994,853.02
Cuentas de Orden	18,687,884.12	28,749,241.14
Nota 37		

CONTADOR GENERAL

JESUS GAMBOA CALLO
DNI 42021694
MAT. N° 03-3116
15/03/2024 17:19:08

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

HERBERT QUISEPÉ PALOMINO
DNI 24964038
15/03/2024 17:28:38

TITULAR DE LA ENTIDAD

CLETO EDWIN CABRERA CORTES
DNI 23941356
15/03/2024 17:48:56





ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Fecha : 15/03/2024
 Hora : 13:18:10
 Página : 1 de 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 230301

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	472,596,384.82	0.00	862,846.64	0.00	109,632,967.21	583,094,188.67
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	78,498,677.25	78,498,677.25
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	83,806,672.73	83,806,672.73
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	472,596,384.82	0.00	862,846.64	0.00	271,938,307.19	745,399,538.65
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	472,596,384.82	0.00	862,846.64	0.00	271,938,307.19	745,399,538.65
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,364,945.60)	(20,364,945.60)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	72,916,199.95	72,916,199.95
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	194,578,800.20	0.00	0.00	0.00	(194,578,800.20)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	667,177,185.02	0.00	862,846.64	0.00	129,910,761.34	797,950,793.00

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL
 JESUS GAMBOA CALLO
 DNI 42021884
 MAT. Nº 03-3116
 15/03/2024 17:22:59

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 HEBERT QUISPE PALOMINO
 DNI 24994039
 15/03/2024 17:48:50

TITULAR DE LA ENTIDAD
 CLETO EDWIN CABRERA CORTES
 DNI 23941356
 15/03/2024 17:48:10





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 (EN SOLES)


Fecha : 15/03/2024
Hora : 16:30:09
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCIÓN
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	31,738.69	104,725.82
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	73,445.10	1,927,844.50
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	579,510.00	99,878.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	123,239,454.85	137,336,184.03
Otros (Nota)	4,348,955.27	310,999.39
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(32,322,323.36)	(16,980,386.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,963,697.48)	(2,979,458.06)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(332,841.00)	(265,174.78)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(254,043.00)	(104,040.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(32,615.62)	(192,614.85)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(701,452.99)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(702,171.11)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	91,666,130.46	118,555,786.32
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,138,637.57)	(2,393,962.73)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(11,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(58,333,215.52)	(60,052,742.62)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(27,768,996.20)	(32,354,733.00)
Otros (Nota)	0.00	(858,217.68)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(89,240,849.29)	(95,670,656.03)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldo por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,425,281.17	22,885,130.29
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	49,555,314.42	26,670,184.13
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	51,980,595.59	49,555,314.42

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
JESUS GAMBOA CALLO
DNI 42021884
MAT. N° 03-3118
15/03/2024 17:23:05

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**
HEBERT QUISPE PALOMINO
DNI 24994038
15/03/2024 17:46:58

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
CLETO EDWIN CABRERA CORTES
DNI 23941356
15/03/2024 17:49:20





ESTADO DE GESTIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

Fecha : 15/03/2024
Hora : 10:02:54
Página : 1 de 1


ESTADO DE GESTION Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 (EN SOLES)


DEPARTAMENTO: 06 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

EF-2

	2023	2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 31,738.69	118,828.64
Ingresos No Tributarios	Nota 39 73,445.10	96,684.20
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 123,239,454.85	137,336,184.03
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 579,510.00	99,878.00
Ingresos Financieros	Nota 43 3,905,794.71	2,121,336.37
Otros Ingresos	Nota 44 443,160.56	579,722.37
TOTAL INGRESOS	128,273,103.91	140,352,633.61
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (20,809,517.92)	(15,927,124.43)
Gastos de Personal	Nota 47 (4,428,122.52)	(2,986,334.45)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	Nota 48 (332,841.00)	(206,668.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (254,043.00)	(84,190.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (683,692.91)	(192,614.85)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (32,615.62)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,047,074.79)	0.00
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (27,768,996.20)	(37,149,029.15)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(55,356,903.96)	(56,545,960.88)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	72,916,199.95	83,806,672.73

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CORTADOR GENERAL**
JESUS GAMBOA CALLO
DNI 42021684
MAT. Nº 03-3116
15/03/2024 17:22:53

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
HEBERT QUISPE PALOMINO
DNI 24994036
15/03/2024 17:46:43

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
CLETO EDWIN CABRERA CORTES
DNI 23541356
15/03/2024 17:49:04





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA : 08 LA CONVENCIÓN
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

Fecha : 15/03/2024
Hora : 10:02:21
Página : 1 de 1

EF-1

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	51,980,595.59	49,555,314.42
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,054,140.80	1,817,490.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,074,150.20	159,434.44
Inventarios (Neto)	4,711,150.09	4,832,970.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	188,195.07	182,032.20
Otras Cuentas del Activo	641,112.87	522,104.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,659,351.22	57,069,346.44
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	607,150,214.81	540,970,725.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	146,288,130.38	153,854,780.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	753,448,344.89	694,825,506.98
TOTAL ACTIVO	813,107,696.21	751,894,853.02
Cuentas de Orden	19,687,884.12	28,749,241.14
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	12,248,802.00	5,768,461.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,473,085.79	9,178.33
Remuneraciones y Beneficios Sociales	37,890.55	37,372.77
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. Deudas del Pasivo	668,837.37	619,831.35
Nota 22	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,127,022.71	6,465,433.87
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Provisiones	29,880.50	29,880.50
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,880.50	29,880.50
TOTAL PASIVO	15,156,903.21	6,495,314.37
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	607,177,185.02	472,569,384.82
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	862,846.64	862,846.64
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	129,910,761.34	271,638,307.19
Nota 32	797,950,793.00	745,399,538.65
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	0.00	0.00
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	813,107,696.21	751,894,853.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,687,884.12	28,749,241.14
Cuentas de Orden		
Nota 37		



CONTADOR GENERAL
JESUS GAMBOA CALLO
DNI 42021684
MAT. N° 03-3116
15/03/2024 17:18:08



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
HEBERT QUISEP FALOMINO
DNI 24984036
15/03/2024 17:29:36



TITULAR DE LA ENTIDAD
CLETO EDWIN CABRERA CORTES
DNI 23941356
15/03/2024 17:48:56





ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Fecha: 06/03/2024
 Hora: 19:39:31
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 06/03/2024 19:56:27

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2023 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 230301

DEPARTAMENTO: 06 CUSCO
 PROVINCIA : 06 LA CONVENCIÓN
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300763]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,474,278.46
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,409,877.00
		GASTOS CORRIENTES	1,103,520.00
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	252,463.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,894.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,401.46
		GASTOS DE CAPITAL	64,401.46
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,401.46
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,474,278.46	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,474,278.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	490,000.00
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	490,000.00
INGRESOS CORRIENTES	624,544.89	GASTOS CORRIENTES	490,000.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	522,266.85	2.3 BIENES Y SERVICIOS	490,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	73,445.10		
FINANCIAMIENTO	448,821.75		
1.9 SALDOS DE BALANCE	102,276.04		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	624,544.89	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	490,000.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	92.43	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	92.43		
1.9 SALDOS DE BALANCE	92.43		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	92.43	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	639,407.37	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	427,024.10
TRANSFERENCIAS	579,510.00	GASTOS CORRIENTES	141,333.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	579,510.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	141,333.38
FINANCIAMIENTO	59,897.37	GASTOS DE CAPITAL	285,690.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,897.37	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	285,690.72
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	639,407.37	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	427,024.10
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	8,172,330.00	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	6,814,859.34
INGRESOS CORRIENTES	152,152.91	GASTOS CORRIENTES	6,782,910.04
1.5 OTROS INGRESOS	152,152.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	638,193.20
TRANSFERENCIAS	6,334,769.98	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	113,357.41
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,334,769.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,451,938.43
FINANCIAMIENTO	1,685,417.01	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	422,041.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,685,417.01	2.5 OTROS GASTOS	157,380.00
		GASTOS DE CAPITAL	31,949.30
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,949.30





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2023 (EN SOLES)

Fecha: 06/03/2024
Hora: 16:36:31
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/03/2024 16:56:27

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCIÓN
ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

EP-1


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	75,462.89	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	36,111.29
INGRESOS CORRIENTES	32,896.22	GASTOS CORRIENTES	18,975.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	31,738.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,075.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,257.53	GASTOS DE CAPITAL	20,136.29
FINANCIAMIENTO	42,496.67	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,136.29
1.9 SALDOS DE BALANCE	42,496.67		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	161,302,662.23	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	125,321,962.52
INGRESOS CORRIENTES	3,746,692.88	GASTOS CORRIENTES	16,611,662.54
1.5 OTROS INGRESOS	3,746,692.88	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,611,662.54
TRANSFERENCIAS	115,430,415.41	GASTOS DE CAPITAL	108,710,289.98
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	115,430,415.41	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	515,961.80
FINANCIAMIENTO	42,125,443.94	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108,194,318.38
1.9 SALDOS DE BALANCE	42,125,443.94		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	169,530,376.02	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	132,175,933.15
TOTAL GENERAL	172,288,699.17	TOTAL GENERAL	134,567,315.71

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL
JESUS GAMBOA CALLO
DNI 42021684
MAT. N° 03-3116
15/03/2024 17:23:11



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
HEBERT QUISPE PALOMINO
DNI 24694036
15/03/2024 17:47:18



TITULAR DE LA ENTIDAD
CLETO EDWIN CABRERA CORTES
DNI 23941356
15/03/2024 17:50:10





CAPITULO V

5. BALANCE DE LA GESTIÓN ANUAL

5.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL

Concejo Municipal

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: CONCEJO MUNICIPAL - SALA DE REGIDORES

SECUENCIA FUNCIONAL: 0096-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORAR Y EVALUAR EL POI DEL CONCEJO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	356.00	312.00	88%
2	PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y DEMARCACION TERRITORIAL	ACTAS	Físico	4	1	25%
			Financ. S/.	405.00	405.00	100%
3	PARTICIPAR EN SESIONES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS	ACTAS	Físico	42	42	100%
			Financ. S/.	283.00	139.00	49%
4	APROBAR EL BALANCE GENERAL Y MEMORIA ANUAL DE GESTION	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	85,940.00	85,940.00	100%
5	PARTICIPAR EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL	EVENTO	Físico	7	7	100%
			Financ. S/.	24,717.00	15,970.00	65%
6	PARTICIPAR EN EVENTOS Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES (INAGURACIONES) ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Físico	56	32	57%
			Financ. S/.	71,578.00	65,315.00	91%
7	PARTICIPAR EN EVENTOS Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDADES, PROVINCIALES Y DISTRITALES.	ACCION	Físico	12	13	108%
			Financ. S/.	59,796.00	53,339.85	89%
8	PARTICIPAR EN FERIAS LOCALES, DISTRITALES Y PROVINCIALES.	ACCION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	57,390.00	57,390.00	100%
9	FISCALIZAR LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EJECUCION	DOCUMENTO	Físico	108	72	67%
			Financ. S/.	17,600.00	16,606.45	94%
10	PARTICIPACION EN SESION SOLEMNE	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	900.00	900.00	100%
11	PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	Físico	2	4	200%
			Financ. S/.	17,906.00	16,939.67	95%
12	DESEMPEÑAR POR DELEGACION LAS ATRIBUCIONES POLITICAS DEL ALCALDE	DOCUMENTO	Físico	12	14	117%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
SIN COMENTARIOS						





CONCEJO MUNICIPAL - SALA DE REGIDORES

ATENCIÓN A LOS DIFERENTES COMISIONES DEL CAMPO AL PÚBLICO EN GENERAL EN LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	ADQUISICION DE CARRO COMPACTADOR
2	IMPULSANDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA ADQUISICION DE VEHICULOS
3	MANTENIMIENTO DE AGUA PARA TODOS
4	ADQUISICION DE MANGUERAS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA

PROBLEMAS PRESENTADOS

1	FALTA DE COORDINACION Y SOCIALIZACION SOBRE MANANTE DE AGUA ENTRE DISTRITO DE CALCA Y DISTRITO DE QUELLOUNO.
2	PRESUPUESTO LIMITADO, QUE CONLLEVO A NO LOGRAR ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	IMPLEMENTACION DE FULL DE MAQUINARIAS PARA EL PUEBLO
---	------------------------------------------------------

PANEL FOTOGRAFICO





Alcaldía

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA
SECUENCIA FUNCIONAL: 0065

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	PRESIDIR LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	ACTA	Físico	42	42	100%
			Financ. S/.	102,164.00	99,345.58	97%
2	CONVOCAR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	DOCUMENTO	Físico	113	111	98%
			Financ. S/.	4,960.00	2,607.99	53%
3	SUPERVISAR OBRAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	DOCUMENTO	Físico	140	137	98%
			Financ. S/.	80,090.00	75,590.00	94%
4	ASISTIR A REUNIONES ANTE OTRAS INSTITUCIONES.	DOCUMENTO	Físico	93	90	97%
			Financ. S/.	36,178.00	32,198.55	89%
5	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	ACCION	Físico	24	24	100%
			Financ. S/.	60,555.00	54,966.70	91%
6	PROMULGAR ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS Y OTROS.	DOCUMENTO	Físico	857	843	98%
			Financ. S/.	34,036.00	34,021.99	100%
7	PRESIDIR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	EVENTO	Físico	6	6	100%
			Financ. S/.	2,592.00	2,416.86	93%
8	PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRICTAL Y PROVINCIAL.	TALLER	Físico	6	6	100%
			Financ. S/.	6,640.00	6,640.00	100%
9	PRESIDIR LAS SESIONES DEL CODISEC.	ACCION	Físico	17	15	88%
			Financ. S/.	11,061.00	10,350.00	94%
COMENTARIO:						
Sin comentario.						


ALCALDIA

El Despacho de Alcaldía esta representado por el Alcalde, elegido en sufragio y es la máxima autoridad administrativa que le compete ejercer las funciones ejecutivas del gobierno Municipal señalados en la Ley N° 27972 - Ley Organiza de Municipalidades, Constitución Política del Estado y demás disposiciones Legales vigentes.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Suscripción de Convenios con las diversas Entidades Publicas y Privadas.
2	Asignación de Presupuesto para los IOARR
3	Gestiones en PRONIS, MINSA, MINAGRI Y EL BANCO DE LA NACION.
4	Apoyo en las gestiones ante el Ministerio de Vivienda para ser beneficiarios de viviendas rurales por Sumaq Wasi.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Falta de mayor asignación presupuestal
2	No hay fluides en la atención de las Entidades Gubernamentales
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Funcionamiento del Cajero Automático.
2	Suscripción de Convenios en el tema Educativo.
3	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable mediante el Proyecto "Agua para todos" en el Centro Poblado de Quelloouno.





5.2. ÓRGANO DE DEFENSA MUNICIPAL Oficina de Procuraduría Pública Municipal


MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
SECUENCIA FUNCIONAL: 0074 - 2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Defender los procesos penales dentro del termino de la ley.	Expediente	Fisico	119	48	40%
			Financ. S/.	79,430.00	79,429.84	100%
2	Defender los procesos laborales dentro de ley	Expediente	Fisico	19.00	24.00	126%
			Financ. S/.	600.00	0.00	0%
3	Defender los procesos civiles dentro del termino de ley.	Expediente	Fisico	15	7	47%
			Financ. S/.	1,344.00	0.00	0%
4	Defender los procesos de arbitraje dentro del termino de ley.	Expediente	Fisico	6	0	0%
			Financ. S/.	17,700.00	2,700.00	15%
5	Defender los porcesos extrajudiciales dentro del termino de ley	Expediente	Fisico	6.00	5.00	83%
			Financ. S/.	42,771.00	32,077.71	75%
6	Elaborar informes de procesos judiciales	Expediente	Fisico	5.00	4.00	80%
			Financ. S/.	2,407.00	1,804.32	75%
7	Elaborar informes semestrales del estado de los procesos, penales, civiles, laborales , contencnicios administrativos, arbitraje y conciliaciones extrajudiciales.	Informe	Fisico	2.00	2.00	100%
			Financ. S/.	7,500.00	7,200.00	96%
8	Presentacion de escritos ante el poder judicial y el Ministerio Publico.	Documento	Fisico	69	74	107%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	Emitir y requerir documentos a las diferentes areas	Documento	Fisico	174.00	190.00	109%
			Financ. S/.	900.00	0.00	0%
10	Opinion para iniciar acciones legales correspondiente al caso, fuera de lo administrativo	Documento	Fisico	24.00	19.00	79%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	Tomar conocimiento sobre el estado de los procesos penales, y judiciales en las fiscalias y juzgado etc.	Accion	Fisico	102.00	121.00	119%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	Impulsar los procesos en cada etapa procesal y plantear toda clase de medios impugnatorios	Documento	Fisico	134.00	113.00	84%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	Brindar charlas de capacitacion a la diferentes areas de la Municipalidad Distrital de Quellouno	taller	Fisico	10	2	20%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	Brindar soporte al Ministerio Publico mediante profesionales para la elaboracion de pericias	Documento	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	15,000.00	0.00	0%

COMENTARIO:

EN EL PRESENTE AÑO LA OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DENTRO DE LAS MÁS DESTACADAS ESTA DE LOS PROCESOS LABORALES DE REPOSICIÓN LOS CUALES SE TIENE UNA BUENA PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO DE ESTAS EN VISTA DE QUE ESTOS PROCESOS LA ENTIDAD LOS VIENE GANANDO.





PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL


La Procuraduría Pública Municipal, es el órgano de defensa jurídica encargado de la ejecución de las acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos de la municipalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema de Defensa Jurídica de la Entidad. Se ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SENTENCIAS FUERON APELADAS Y ACEPTADAS EN CASACION.
2	IDENTIFICAR SITUACIONES ADVERSAS.
3	CORRECTA DEFENSA A LA ENTIDAD.
4	CORRECTA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	FALTA DE ATENCION OPORTUNA DE OTRAS AREAS DE LA ENTIDAD.
2	FALTA DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OFICINA.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	LLEGAR A UN ACUERDO EN LOS PROCESOS DE CONCILIACION, EN VISTA DE QUE CONTINUAN LOS PROCESOS EXTRAJUDICIALES.
2	FINALIZACION DE LOS PROCESOS DE REPOSICION, SE TIENE AUN EN PROCESO LAS REPOSICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES.
3	REQUERIMIENTO DE INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE PODER BRINDAR UNA CORRECTA DEFENSA A LA MUNICIPALIDAD.

PANEL FOTOGRAFICO





5.3. ÓRGANO DE DIRECCIÓN Gerencia Municipal

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
SECUENCIA FUNCIONAL: 0068

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	REUNIONES DE COORDINACIÓN PERIÓDICA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	Físico	120	52	43%
			Financ. S/.	3,405.00	2,040.08	60%
2	MONITOREO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD (PDLC, PEI Y POI).	DOCUMENTO	Físico	5	4	80%
			Financ. S/.	4,780.00	2,280.00	48%
3	ASESORAR AL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA.	DOCUEMNTO	Físico	180	90	50%
			Financ. S/.	11,500.00	8,500.00	74%
4	IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DISPUESTAS POR LA SOCIEDAD AUDITORA EXTERNA	ACCION	Físico	12	9	75%
			Financ. S/.	7,068.00	5,461.09	77%
5	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Físico	12	9	75%
			Financ. S/.	34,300.00	27,200.00	79%
6	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, MEMORÁNDUMS, OFICIOS, CARTAS OTROS).	ACCION	Físico	12300	11200	91%
			Financ. S/.	13,290.00	11,780.00	89%
7	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	Físico	48	24	50%
			Financ. S/.	29,900.00	31,531.00	105%
8	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Físico	48	24	50%
			Financ. S/.	19,388.00	14,021.95	72%
9	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LOS CIUDADANOS.	ACCION	Físico	48	24	50%
			Financ. S/.	163,450.00	151,020.39	92%
10	PARTICIPAR EN REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO.	ACCION	Físico	48	36	75%
			Financ. S/.	6,800.00	6,600.00	97%
11	MONITOREAR PERMANENTEMENTE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Físico	12	9	75%
			Financ. S/.	75.00	75.00	100%
12	COORDINAR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES, FERIAS, FESTIVIDADES OTROS DE LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Físico	26	24	92%
			Financ. S/.	20,910.00	20,910.00	100%
13	PARTICIPAR EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RENDICIÓN DE CUENTAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTROS)	ACCION	Físico	11	7	64%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Físico	24	8	33%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin Comentarios						





GERENCIA MUNICIPAL

LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL TIENE LA FINALIDAD DE APROBAR EXPEDIENTES MEDIANTE RESOLUCIONES, LOGRAR EJECUTAR LAS METAS PLANTEADAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	ASESORAMIENTO AL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL EN TEMAS DE GESTION PUBLICA
2	CELERIDAD EN EL TRAMITE DOCUMENTARIO
3	MODIFICACION E IMPLEMENTACION DE LA ESCALA REMUNERATIVA
4	APROBACION DE EXPEDIENTES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	FALTA DE ESPACIO PARA EL ACERVO DOCUMENTARIO
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	CAPACITACIONES AL PERSONAL DENTRO DE LA OFICINA
2	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO

PANEL FOTOGRAFICO





5.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina de Asesoría Jurídica

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
SECUENCIA FUNCIONAL: 0071 -2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	EMITIR PRONUNCIAMIENTOS LEGALES (OPINIONES E ONFORMES LEGALES)	DOCUMENTO	Físico	493.00	877.00	178%
			Financiero	2,900.00	2,161.00	75%
2	REVISAR Y PROYECTAR LOS INFORMES LEGALES	DOCUMENTO	Físico	330.00	330	100%
			Financiero	49,742.00	49,741.90	100%
3	EFECTUAR LA EVALUACION REVISION, VISACION DE PROYECTOS DE NORMATIVAS INTERNAS Y CONTRATOS	ACCION	Físico	900.00	900	100%
			Financiero	70,657.00	68,424.62	97%
4	TRAMITE DOCUMENTARIO	ACCION	Físico	933.00	1025	110%
			Financiero	2,053.00	2,053.00	100%
5	BRINDAR ASESORIA TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD	ACCION	Físico	240.00	240	100%
			Financiero	0.00	0.00	0%
6	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE CONCEJO EN ASPECTOS NORMATIVOS LEGALES, PREVIA CITACION.	ACCION	Físico	42.00	42	100%
			Financiero	0.00	0.00	0%
7	COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL AMBITO DISTITAL, PEOVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL	ACCION	Físico	11.00	3	27%
			Financiero	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:


SE LOGRO EMITIR LAS OPINIONES LEGALES DE ENERO A DICIEMBRE, DENTRO DE DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN NORMATIVA VIGENTE, TENIENDO COMO RESULTADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL NINGUN EXPEDIENTE PENDIENTE POR TRAMITAR .


OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, TIENE COMO FINALIDAD REVISION Y EMISION DE OPINIONES LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTITAL DE QUELLOUNO.

OBJETIVOS OPERATIVOS	
LOGROS	
1	CELERIDAD A LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE INGRESARON A ESTE DESPACHO
2	ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL A LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTITAL DE QUELLOUNO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO Y LEGAL
3	SE ATENDIO LAS CONSULTAS DE LOS ADMINISTRADOS.□
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, ES REDUCIDA PARA SU FUNCIONAMIENTO.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	NINGUNA

PANEL FOTOGRAFICO





Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SECUENCIA FUNCIONAL: 0064

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORAR UN REPORTE DE EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO.	INFORME	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	105,569.00	105,553.19	100%
2	CREAR Y ASIGNAR PRESUPUESTO A LAS SECUENCIAS FUNCIONALES DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS.	ACCION	Físico	435	437	100%
			Financ. S/.	1,025.00	1,000.00	98%
3	INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD SOBRE EL REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	DOCUMENTO	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	3,662.00	2,550.00	70%
4	EMITIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	DOCUMENTO	Físico	2065	2061	100%
			Financ. S/.	23,982.00	21,593.38	90%
5	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, TUPA, TUSNE, PDLC, PEI O POI).	INFORME	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	13,572.00	1,085.00	8%
6	ELABORAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	DOCUMENTO	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	12,800.00	8,600.00	67%
7	CERTIFICAR LOS GASTOS A NIVEL DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	Físico	6650	6488	98%
			Financ. S/.	137,869.00	131,384.44	95%
8	ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EVENTO	Físico	7	7	100%
			Financ. S/.	84,372.00	84,047.00	100%
9	FORMULAR EL PROYECTO DEL PIA PARA EL EJERCICIO FISCAL RESPECTIVO.	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	25,655.00	25,655.00	100%
10	PRESENTAR LA CONCILIACIÓN ANUAL DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL FENECIDO.	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	4,993.00	3,683.00	74%
11	ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL FENECIDO.	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	9,300.00	0.00	0%
12	MONITOREAR EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL (PDCL) Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI).	INFORME	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	25,200.00	25,000.00	99%

COMENTARIO:

Sin comentarios.





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Quelluno es la Unidad Organica responsable de conducir los procesos de formulación, aprobación, modificación, evaluación, de documentos de gestión, normativos y de planificación así como facilitar los espacios de participación ciudadana como es el Presupuesto Participativo, la Rendición de Cuentas del titular, como también de cumplir funciones de asesoramiento a las diferentes unidades orgánicas de la entidad, en temas presupuestales y de planeamiento estratégico al mismo tiempo facilitamos espacios de reestructuración organica a fin de orientar el cambio y la adecuación sistemática de las funciones, estructurales, cargos y procedimientos que se desarrollan en los órganos y dependencias de la entidad, promoviendo una administración proactiva y de resultados en la municipalidad.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	Realización del Presupuesto Participativo Multianual 2024-2026, Rendición de Cuentas en Audiencia Pública 2022 y 2023 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, y talleres de sensibilización del Presupuesto Participativo Multianual 2025-2027.
2	Apoyo en el logro de objetivos del programa de incentivos
3	Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, verificado y validado por CEPLAN.
4	Aprobación de la Memoria Anual 2022, Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025, Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 - II Semestre (Anual), Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023 - I Semestre.

PROBLEMAS PRESENTADOS


1	La demora administrativa en la aprobación del PEI 2024-2028, el cual causo la no elaboración del POIM 2024-2026, y su debido registro en el aplicativo CEPLAN.
2	Desconocimiento en gestión pública de parte del personal que labora en la entidad, con respecto al Planeamiento Estratégico y elaboración del Plan Operativo Institucional, (elaboración, modificación y evaluación).
3	Demora en la presentación de información de parte de las diferentes unidades orgánicas de la entidad (Gerencias en Línea, Oficinas, Departamentos y Unidades), información para la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025.

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	Realizar el taller de formalización y priorización del Presupuesto Participativo Multianual 2025-2027, según lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL N° 0010-2023-MDO/LC.
2	Elaboración de la Directiva de formulación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Quelluno
3	Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, en concordancia con el PEI 2024-2028, y su debido registro en el aplicativo CEPLAN.
4	Elaborar la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023 - II Semestre de la Municipalidad Distrital de Quelluno (se recomienda actualizar el financiero de diciembre de los archivos presentados por las diferentes unidades orgánicas)
5	Elaboración de la Memoria Anual 2023 de la Municipalidad Distrital de Quelluno
6	Actualizar los documentos de Gestión (ROF, TUPA, TUSNE, etc)

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad Formulación de Proyectos de Inversión

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL: 0097

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Participar en reuniones de coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad.	Reunión	Físico	12	21	175%
			Financ. S/.	441 600.2508	211,839.03	48%
2	Participar en el proceso del presupuesto participativo multianual en lo concerniente a ideas de inversión	Reunión	Físico	8	9	113%
			Financ. S/.	95,265.16	95,260.00	100%
3	Elaborar y registrar los formatos N° 05-A	Registro	Físico	31	21	68%
			Financ. S/.	263,115.59	137,507.53	52%
4	Elaborar y registrar los formatos N° 05-B	Registro	Físico	8	4	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	Elaborar los planes de trabajo y TDRs	Documento	Físico	45	112	249%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	Formulación de la ficha técnica general simplificada (Formato N° 06-A)	Formato	Físico	20	1	5%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	Formulación de la ficha técnica estándar (Formatos de cada sector)	Formato	Físico	17	21	124%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	Formulación de la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad (Formato N° 06-B)	Formato	Físico	4	4	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	Evaluar y declarar la viabilidad de la ficha técnica general simplificada (Formato N° 07-A)	Registro	Físico	20	1	5%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	Evaluar y declarar la viabilidad de la ficha técnica estándar (Formato N° 07-A)	Registro	Físico	17	21	124%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	Evaluar y declarar la viabilidad de la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad (Formato N° 07-A)	Registro	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	Aprobar y registrar las IOARR (Formato N° 7-C)	Registro	Físico	8	4	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	Evaluación y registro de consistencias	Registro	Físico	31	13	42%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	Elaboración de documentación competente a la UF	Documento	Físico	468	751	160%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
SIN COMENTARIO						





UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora de Proyectos es la Unidad Orgánica, responsable de elaborar y evaluar las fichas técnicas y los estudios de preinversión de los proyectos e IOARR, en el marco normativo de la Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Viabilidad de los estudios.
2	Socialización de los estudios con la población del distrito.
3	Sensibilización a la población respecto a la identificación y límites territoriales.
4	Acuerdos y compromisos Institucionales.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Falta de compromiso por parte de la población beneficiaria de los proyectos en la etapa de formulación.
2	Conflictos sociales por problemas limitrofes.
3	Limitaciones en la atención oportuna de requerimientos
4	Retrasos en la entrega de los estudios básicos por los retrasos en los procedimientos administrativos del área de logística.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Entrega de estudios básicos por parte del área de logística.

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad Formulación de Proyectos de Inversión – Ideas de Inversión

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO INSCRIPCIÓN ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
1	0146	2607659	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE QUESUENTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	POBLADO DE QUESUENTO	VABLE	36,625.00	36,624.34	100.00%	100.00%	36,624.34	100.00%	100.00%	36,625.00	18	104	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO INSCRIPCIÓN ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
2	0149	2602323	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1246 DE NIVEL INICIAL EN EL SECTOR DE ANCHIHUAY DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	ANCHIHUAY	VABLE	26,453.00	25,954.23	100.00%	98.11%	25,954.23	100.00%	98.11%	26,453.00	18	25	

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO INSCRIPCIÓN ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
3	0179	2585472	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PAMUCUYOC, CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	PAMUCUYOC	VABLE	25,955.00	21,852.70	100.00%	84.19%	21,852.70	100.00%	84.19%	21,852.70	18	192	

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINPCODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
4	0168		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CU-102, PALMA REAL - PUERTO CARMEN - CHAPO CHICO - ANCHIHUAY, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	CHAPO CHICO PUERTO CARMEN, ANCHIHUAY	ELABORACION	258.208.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	18	13974	

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINPCODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
5	0171	2593318	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS AGENTES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PREVENCIÓN DE FALTAS EN LAS CUENCAS DE LACCO YAUERO, CHIRUMBA, CHAPO Y QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	AMBITO DISTRITAL	VABLE	32.921.00	32.920.77	100.00%	100.00%	32.920.77	100.00%	100.00%	32.921.00	18	13974	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINPCODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
6	0179	2596584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE ALTO QUELLOUNO, CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	ALTOQUELLOUNO	VABLE	37.410.00	32.409.87	100.00%	86.63%	32.409.87	100.00%	86.63%	37.410.00	18	164	

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SIMBÓLICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
7	0182		CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL, INTERURBANA EN LA CU-683 (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE) SOBRE EL RIO AMANCAES DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	SECTOR AMANCAES	EN FORMULACION	53,158.00	35,154.61	95.00%	66.13%	35,154.61	95.00%	66.13%	53,158.00	18	650	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SIMBÓLICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
8	0183	2615368	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CENTRO POBLADO DE ESTRELLA	VARIABLE	43,074.00	43,073.09	100.00%	100.00%	43,073.09	100.00%	100.00%	43,074.00	18	119	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SIMBÓLICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
9	0191	2608848	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PENETRACION DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CC PP PENETRACION	VARIABLE	17,723.00	17,722.25	100.00%	100.00%	17,722.25	100.00%	100.00%	17,723.00	18	269	





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
10	0193	2609292	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	QUELLOUNO	VIABLE	36.650.00	36.620.00	100.00%	99.92%	36.620.00	100.00%	99.92%	36.650.00	18	16289	

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
11	0254	2610984	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALGANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE HUERTAPATA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	SECTOR DE HUERTAPATA	VIABLE	30.725.00	30.724.05	100.00%	100.00%	30.724.05	100.00%	100.00%	30.725.00	18	22	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
12	0255	2615585	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL Y LAMPACHACA, CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	PAMULUYOC	VIABLE	41.100.00	41.076.50	100.00%	99.94%	41.076.50	100.00%	99.94%	41.100.00	18	163	

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINCRÓNICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
13	0256	2617204	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE YAUERO CHICO, CUENCA CHIRUMBIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO		Viable	33,000.00	33,000.00	100.00%	100.00%	33,000.00	100.00%	100.00%	33,000.00	18	167	

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINCRÓNICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
14	0257	2621672	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE ALTO IPAYOC, PALOSANTUYOC Y PAUCARBAMBA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	ALTO IPAYOC, PALOSANTUYOC Y PAUCARBAMBA	Viable	54,172.00	37,444.21	100.00%	69.12%	37,444.21	0.00%	69.12%	54,172.00	18	377	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINCRÓNICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
15	0258	-	Creación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales en Rosaspata Alta y Huayllayta de la Cuenca de Laco Yauero del Distrito de Quellouno de la Provincia de La Convención del Departamento de Cusco	SECTOR ROSASPATA ALTA Y HUAYLLAYTA	EN FORMULACIÓN	57,005.00	19,900.95	60.00%	34.91%	19,900.95	60.00%	34.91%	57,005.00	18		

PANEL FOTOGRAFICO



13 jul. 2023 10:47:26 a. m.





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUNDA FUNCIONAL	CODIGO SINCRONICO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
16	0269	-	Creación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales en el Catagante de la Cuenca del Lazo Yaveru del Distrito de Quellouno de la Provincia de La Convención del Departamento de Cusco	SECTOR CALANGATO	EN FORMULACIÓN	57,725.00	19,324.33	50.00%	33.48%	19,324.33	50.00%	33.48%	57,725.00	18		

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUNDA FUNCIONAL	CODIGO SINCRONICO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
17	0269	26211731	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SAN MARTIN CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	SAN MARTIN	VARIABLE	89,826.00	60,351.33	100.00%	67.19%	60,351.33	100.00%	67.19%	89,826.00	18	377	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
N°	SECUNDA FUNCIONAL	CODIGO SINCRONICO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
18	0270	2621713	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PAMPA BLANCA DE LA CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	PAMPA BLANCA	VARIABLE	95,068.00	82,634.01	100.00%	86.92%	82,634.01	100.00%	86.92%	95,068.00	18	237	

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
19	0271	2620244	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE LAS CUENCAS QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA, LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	CUENCAS QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA, LACCO YAVERO	VABLE	32.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	32.000,00	18	205	

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
20	0272		"MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA, EN LA POBLACION RURAL, Y VULNERABLE A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE SALUBRIDAD, EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	CUENCA DE CHIRUMBIA	EN FORMULACIÓN	25.735,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	25.735,00	18	419	

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
21	0273		"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	CUENCA DE CHAPO	EN FORMULACIÓN	27.400,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	27.400,00	18	397	

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
22	0274		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CCPP CUENCA DE CHAPO	EN FORMULACIÓN	28.143,00	11.934,17	100,00%	42,41%	11.934,17	100,00%	42,41%	28.143,00	18		

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENENTE ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
23	0278		CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HATUMPAMPA, TINCURI, ALTO CHIRUMBIA, ALTO LOROHUACHANA, SAN MARTIN, SAN PEDRO, ALTO PUTUCUSI, ALTO YPAYOC-PAUCARBAMBA, CHINTAPATA Y HUERTAPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Hatumpampa, Tincuri Alto Chirumbia, Loroahuana Alto, Miraflores, San Martín, San Pedro, Alto Putucusi, Paucarbamba, Alto Ypayoc, Chintapata y Huertapata	EN FORMULACION	307,893.00		0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	307,893.00	18		

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENENTE ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
24	0306		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, EN LA RECOLECCION, DISPOSICION FINAL Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA Y LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	DISTRITO QUELLOUNO		51,110.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	51,110.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION

N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENENTE ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
25	0307	2621074	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	DISTRITO QUELLOUNO	VIABLE	51,481.00	7,407.97	100.00%	14.39%	7,407.97	100.00%	14.39%	51,481.00	18	3269	

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENIDOR ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
26	0308		"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	CUENCA QUELLOUNO		26,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	26,000.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENIDOR ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
27	0311		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN SITIO ARQUEOLOGICO DE MOSOQLLACTA, VOLCAN FUMAROLA LA ESTRELLA, COMUNIDAD NATIVA DE MATORIAO, COMUNIDAD NATIVA DE YOQUERI, COCA RAYMI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	MOSOQLLACTA		35,332.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	35,332.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENIDOR ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
28	331		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CU 676 (TRAMO RAMAL YOKERI - NUEVA LUZ - EMPALME HUILLCAPAMA CU 680) EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO."	SECTOR NUEVA LUZ	ARRIBADO	90,491.00	55,973.54	100	61.86%	55,973.54	10000.00%	61.86%	90,491.00	18	254	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENIDOR ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
29	0350		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE PECES AMAZONICOS PARA AUTOCONSUMO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA Y LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	DISTRITO QUELLOUNO		32,770.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	32,770.00	18		





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENCIÓN ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
30	0351	2620672	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 50249 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MISION CHIRUMBIA DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	C.N.MISION CHIRUMBIA	VIALE	82,909.00	62,205.29	100.00%	75.03%	62,205.29	100.00%	75.03%	82,909.00	18	10	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENCIÓN ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
31	0352	-	"CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR ALTO SAN MARTIN EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	ALTO SAN MARTIN		39,300.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	39,300.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENCIÓN ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
32	0355		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE TINKURI BAJO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	SECTOR TINKURI BAJO	EN FORMULACION	66,329.00	47,999.41	100.00%	72.37%	47,999.41	100.00%	72.37%	66,329.00	18	23	

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																	
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO FINANCIERO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	COSTO EXPERIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
33	0366		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE COCHAYOC ALTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	COCHAYOC ALTO	EJECUCIÓN		68329.00	44.976.65	100.00%	65.82%	44.976.65	100.00%	65.82%	68.329.00	18.00	28	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO FINANCIERO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
34	0357	2624700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE LORONLACHANA ALTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	LORONLACHANA ALTA	VIBRE	63.329.00	48.911.57	100.00%	77.23%	48.911.57	100.00%	77.23%	63.329.00	18	246	

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO FINANCIERO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
35	358		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CU 672 TRAMO MOSOQLACTA - KAPIRUSHARI - CHARO ALTO EMPALME CU 181 EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.	SECTOR MOSOQLACTA - KAPIRUSHARI - CHARO ALTO	APROBADO	82.623.00	64.467.25	100	78.03%	64.467.25	10000.00%	78.03%	82.623.00	18	159	

PANEL FOTOGRAFICO






MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICARIO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
36	366		"MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CU - 105, TRAMO DESVIO CHAHUARES - PUENTE CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO	EN FORMULACIÓN	224,507.00	99,495.14	60.00%	44.32%	99,495.14	60.00%	44.32%	224,507.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICARIO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
37	367		"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN RIBERA DEL RIO CHIRUMBIA DEL SECTOR SANTA MARIA EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	SECTOR SANTA MARIA		39,420.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	39,420.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICARIO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
38	0368		CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SAN MARTIN, CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO MEMORANDUM N°0011-2023-URRHH-MDQLC	SAN MARTIN	EN FORMULACIÓN	96,948.00	19,254.19	35.00%	19.86%	19,254.19	35.00%	19.86%	96,948.00	18		

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICARIO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
39	0369		CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SANTA TERESITA, CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	SANTA TERESITA	EN FORMULACIÓN	99,701.00	35,822.20	90.00%	35.93%	35,822.20	90.00%	35.93%	99,701.00	18		

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023



MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINCRÓNICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
40	371		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA Y LACCO Y AVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	QUELLOUNO		25,764.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	25,764.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINCRÓNICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
41	372		"CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE PAMPA ESPERANZA EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	PAMPA ESPERANZA		33,890.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	33,890.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINCRÓNICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
42	373		"CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PANIHUATO EN EL SECTOR SAN PEDRO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	SAN PEDRO		34,303.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	34,303.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINCRÓNICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
43	374		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOSO LLAQTA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAPO CHICO EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	SECTOR MOSO LLAQTA		42,303.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	42,303.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SINCRÓNICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				
44	389	2598947	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE REMOLINO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	REMOLINO	VARIABLE	21,000.00	21,000.00	100	100.00%	21,000.00	100.00%	100.00%	21,000.00	18	160	





MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
45	410		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 50238 SANTA ROSA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	POBLADO QUELLOUNO		83,167.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	83,167.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
46	411		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 50711 SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	SAN MIGUEL		82,235.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	82,235.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
47	412		"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	ESTRELLA		89,826.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	89,826.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
48	414		"MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ATENCION DE SALUD BASICA EN PROMOCION, PREVENCION, CUID. INTEG. DE GESTANTES Y NIÑOS MEN. DE 5 AÑOS PARA REDUC. DE DESNUTRICION CRONICA DE LA MICROC. TUNKIMAYO Y MERCEDESINYOOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	TUNKIMAYO, MERCEDESINYOOC		22,490.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	22,490.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUPLENICÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
49	415		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR COCHAYOC BAJO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	COCHAYOC BAJO		38,551.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	38,551.00	18		






MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SIMBOLICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
50	435		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICA EN EL SECTOR DE SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN-LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	SAN MARTIN		235,514.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	235,514.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SIMBOLICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
51	436		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICA EN EL SECTOR DE TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO DE YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	TUPAC AMARU		235,514.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	235,514.00	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION																
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SIMBOLICO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
								% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
52	437		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICA EN EL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	PUENTE SANTIAGO		235,514.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	235,514.00	18		





Oficina de Programación Multianual de Inversiones

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI
SECUENCIA FUNCIONAL: 0141-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Elaborar y actualiza la cartera de inversiones de la PMI.	Documento	Físico	1	1	100%
			Financiero	512.00	0.00	0%
2	Elaborar el diagnóstico de brechas.	Documento	Físico	1	1	100%
			Financiero	437.00	0.00	0%
3	Establecer los objetivos a alcanzar y criterios de Priorización para las inversiones.	Informe	Físico	1	1	100%
			Financiero	294.00	0.00	0%
4	Realizar seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados preisto en el PMI.	Documento	Físico	1	2	200%
			Financiero	213.00	0.00	0%
5	Registrar a los organos de Gobierno Local que realizaran las funciones de UF y UEI así como a sus responsables.	Acción	Físico	1.00	3.00	300%
			Financiero	30.00	0.00	0%
6	Monitorea al avance de la ejecución de las inversiones.	Informe	Físico	12.00	26.00	217%
			Financiero	215,401.50	94,639.89	44%
7	Realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión.	Informe	Físico	2.00	0.00	0%
			Financiero	301.50	0.00	0%
8	Emite opinión técnica sobre cualquier PIP de sus competencia.	Informe	Físico	12.00	90.00	750%
			Financiero	115,492.00	61,594.53	53%
9	Conformación y convocatoria del Comité de Seguimiento de Inversiones.	Informe	Físico	11.00	10.00	91%
			Financiero	1,023.50	95.50	9%
10	Participar y concertar en el proceso de presupuesto participativo y rendición de cuentas.	Informe	Físico	2.00	1.00	50%
			Financiero	219.00	0.00	0%
11	Incorporación de inversiones no previstas.	Informe	Físico	17.00	64.00	376%
			Financiero	798.50	79.00	10%
12	Brindar capacitación a las UEI sobre la Gestión de la Inversiones.	Taller	Físico	3.00	3.00	100%
			Financiero	80.00	0.00	0%
13	Aprobar las modificaciones del PMI.	Informe	Físico	12.00	12.00	100%
			Financiero	704.00	0.00	0%
14	Registro de la cartera priorizada de inversiones en el año en ejecución.	Acción	Físico	1.00	1.00	100%
			Financiero	25.00	0.00	0%
15	Registro de acuerdos y compromisos del comité de seguimiento en el módulo PMI.	Acción	Físico	11.00	5.00	45%
			Financiero	275.00	0.00	0%
16	Capacitación del personal de la MDQ	Taller	Físico	2.00	2.00	100%
			Financiero	50.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin Comentarios.						





OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI, tiene como finalidad realizar la gestión y seguimiento de las inversiones que ejecuta la entidad por administración presupuestaria directa, de acuerdo a las normas vigentes existente, con apoyo de todas las unidades ejecutoras que son las encargadas de ejecutar los proyectos de inversión.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Realizar seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados preisto en el PMI.
2	Establecer los objetivos a alcanzar y criterios de Priorización para las inversiones.
3	Mantener actualizada la cartera de inversiones.
4	Emite opinión técnica sobre cualquier PIP de sus competencia.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	PRESUPUESTO LIMITADO, CARENCIA DE PERSONAL, INESTABILIDAD LABORAL, QUE CONLLEVO A NO LOGRAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Las OPMI de los Sectores, GR y GL registran la evaluación de la cartera de inversiones del año 2022. Plazo: Hasta el 15 de enero del 2024
2	Las UF de Sectores, GR, GL y las empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD, remiten a su OPMI la información respecto del estado de las inversiones sin ejecución y las UEI registran la actualización del Formato N° 8 y Formato N° 12-B de las inversiones en ejecución. Plazo establecido por la OPMI
3	La OPMI del Sector, GR y GL solicita a la DGTP su conformidad para incorporar en el PMI proyectos de inversión a ser financiados con recursos de endeudamiento. Plazo: Haste el 19 de enero del 2024
4	Las OPMI de los Sectores, GR, GL y las empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD, registran la cartera de inversiones de su PMI. Plazo: Hasta el 19 de febrero del 2024
5	Las OPMI de los Sectores, GR, GL y las empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD, adjuntan el documento de aprobación del PMI. Plazo: Hasta el 04 de marzo del 2024
6	La DGPMI consolida los PMI y remite las carteras de inversiones del PMI a la DGPP. Plazo: Hasta el 05 de marzo de 2024
7	La DGPP remite a la DGPMI la información correspondiente a la programación y formulación presupuestaria de las inversiones establecidas en el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto. Plazo: Hasta el 31 de agosto del 2024
8	La DGPMI en coordinación con las OPMI de Sectores, GR y GL realiza la consistencia del PMI con el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto. Plazo: Hasta el 30 de setiembre del 2024
9	La DGPP remite a la DGPMI la información correspondiente a la programación y formulación presupuestaria de las inversiones establecidas en la Ley Anual de Presupuesto. Plazo: Hasta el 5 de diciembre del 2024
10	La DGPMI en coordinación con las OPMI de Se ctores, GR y GL realiza la consistencia del PMI con la Ley Anual de Presupuesto. Plazo: Hasta el 23 de diciembre de 2024

PANEL FOTOGRAFICO





5.5. ÓRGANOS DE APOYO Oficina de Secretaría General

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL
SECUENCIA FUNCIONAL: 0066 - 2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (EXTERNOS).	ACCION	Físico	4650	4432	95%
			Financ. S/.	95,602.00	91,999.07	96%
2	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (INTERNOS).	ACCION	Físico	1116	1004	90%
			Financ. S/.	15,091.00	12,290.72	81%
3	EFECTUAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE MESA DE PARTES.	ACCION	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	14,757.00	14,757.00	100%
4	EFECTUAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL.	ACCION	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	4,280.00	4,280.00	100%
5	ASISTIR Y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	ACTA	Físico	48	42	88%
			Financ. S/.	25,000.00	20,692.00	83%
6	BRINDAR INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS.	DOCUMENTO	Físico	240	168	70%
			Financ. S/.	54,494.00	52,775.66	97%
7	PROYECTAR ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.	DOCUMENTO	Físico	820	778	95%
			Financ. S/.	2,179.00	2,178.80	100%
8	PUBLICAR LAS ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES ALCALDIA.	ACCION	Físico	655	611	93%
			Financ. S/.	2,340.00	2,340.00	100%

COMENTARIO:

Sin comentario.

SECRETARIA GENERAL

La Oficina de Secretaría General es un órgano de apoyo, asesoramiento y da fe de los actos administrativos al Concejo, a las Comisiones de Regidores y al Alcalde en asuntos relacionados a las decisiones que emanen de los niveles de gobierno. Asimismo tiene a su cargo el trámite documentario de la Entidad.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	Cumplimiento de la ejecución de las Ordenanzas Municipales.
2	Cumplimiento de las metas programadas.
3	Resultado óptimo para la suscripción de convenios


PROBLEMAS PRESENTADOS


1	Falta de disponibilidad presupuestal.
2	ambientes reducidos

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	implementación del FUT
2	ACTUALIZACION DEL RIC
3	CAPACITACIONES EN TEMAS COMPETENTES A SECRETARIA GENERAL

PANEL FOTOGRAFICO





Área de Archivo Central

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE ARCHIVO CENTRAL


SECUENCIA FUNCIONAL: 0098

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	Físico	237	185	78%
			Financ. S/.	35,939.00	35,928.62	100%
2	RECEPCION DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DE GESTION AL ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVADOR	Físico	1400	864	62%
			Financ. S/.	1.00	0.00	0%
3	INVENTARIO DE DOCUMENTOS	ARCHIVADOR	Físico	850	250	29%
			Financ. S/.	3,600.00	3,600.00	100%
4	ORIENTACION A LOS USUARIOS EN LA BUSQUEDA DE LA INFORMACION	ACCION	Físico	95	190	200%
			Financ. S/.	6,773.00	3,991.27	59%
5	SISTEMATIZACION DE DATOS	ARCHIVADOR	Físico	90	10	11%
			Financ. S/.	1.00	0.00	0%
6	FUMIGACION Y MANTENIMIENTO DE ESTANTERIA PARA LA CONSERVACION ADECUADA DE DOCUMENTOS	ACCION	Físico	3	2	67%
			Financ. S/.	1,280.00	450.00	35%
7	EVALUAR Y SELECCIONAR DOCUMENTOS PARA LA ELIMINACION	DOCUMENTO	Físico	3	1	33%
			Financ. S/.	1.00	0.00	0%
8	PRESTAMO DE DOCUMENTOS	ACCION	Físico	43	42	98%
			Financ. S/.	1.00	0.00	0%
9	CAPACITACION EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	CAPACITACION	Físico	2	1	50%
			Financ. S/.	340.00	340.00	100%
10	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE ARCHIVO CENTRAL	EXPEDIENTE	Físico	2	0	0%
			Financ. S/.	1.00	0.00	0%
11	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	ACCION	Físico	240	185	77%
			Financ. S/.	442.00	435.00	98%
12	EMITIR DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	Físico	190	185	97%
			Financ. S/.	1,060.00	1,020.00	96%

COMENTARIO:

Entre las principales actividades programadas durante el año 2023, tenemos: Conservación Documental (Control de los Factores Externos, Medidas de Seguridad), Elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos – PCDA (Ficha técnica de series documentales, Tabla de retención de series documentales), Servicios Archivísticos (Consulta, Préstamo de Acervo documental Internado en el Archivo Central, Proceso Técnico Archivístico de Transferencia de Acervo Documental, Eliminación de Documentos). Dificultades: no se pudo elaborar el Programa de Control de Documentos Archivísticos – PCDA, siendo uno de los objetivos de nuestra entidad.





AREA DE ARCHIVO CENTRAL

El área de Archivo Central tiene como finalidad establecer y desarrollar actividades archivísticas que permitan el fortalecimiento del Sistema de Archivos de la Municipalidad Distrital de Quellouno, en cumplimiento de lo dispuesto por la Normatividad Archivística, la Política de Modernización del Estado Peruano y los lineamientos del Modelo de Gestión Documental en la Administración Pública

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	ORIENTACION A LOS USUARIOS EN LA BUSQUEDA DE LA INFORMACION
2	RECEPCION DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DE GESTION AL ARCHIVO CENTRAL
3	INVENTARIO DE DOCUMENTOS
4	CAPACITACION EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
5	SISTEMATIZACION DE DATOS
6	FUMIGACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION PARA LA CONSERVACION ADECUADA DE DOCUMENTOS
7	EVALUAR Y SELECCIONAR DOCUMENTOS PARA LA ELIMINACION
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	PERSONAL PROFESIONAL INSUFICIENTE QUE CONLLEVO A NO CONCLUIR CON LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS
2	PRESUPUESTO LIMITADO QUE CONLLEVO A NO LOGRAR ADOQUIRIR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
3	CARENCIA DE ESPACIOS Y/O AMBIENTES FISICOS PARA ATENCION A TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS DE GESTION
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	ELABORACION DE PROGRMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS- PCDA
2	ADQUISICION DE ESCANERS PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
3	GESTIONR NUEVOS AMBIENTES PARA LA CUSTODIA Y PRESERVACION DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICAS

PANEL FOTOGRAFICO





Área de Mesa de Partes y Tramite Documentario

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO

SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	RECEPCIONAR, VERIFICAR Y DISTRIBUIR DOCUMENTOS A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPECTIVAS.	DOCUMENTO	Fisico	11400	11245	99%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	ORIENTAR AL CIUDADANO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	ACCIÓN	Fisico	2400	2304	96%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	EMITIR DOCUMENTOS INTERNOS.	DOCUMENTO	Fisico	54	30	56%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Sin comentario


AREA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO

El area de Mesa de Partes tiene la funcion de ejecutar y supervisar la recepcion y admision de expedientes de acuerdo con el TUPA vigente.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Canalizar la documentacion para resolver el procedimiento administrativo a los administrados en estricta observancia de los articulos 18 al 22 y 24 de la Ley N° 27444
2	Atencion de las solicitudes o pedidos del publico usuario respecto a la Ley de Transparencia y Acceso de la Informacion Publica.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Falta de equipos de computo y material logistico.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Implementar el Formulario Unico de Tramite - FUT.
2	Mejorar el servicio de atencion al publico por plataforma virtual





Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 0070 - 2023

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LAS LABORES DE LA MUNICIPALIDAD VÍA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	ACCION	Físico	12	11	92%
			Financ. S/.	43,424.00	38,465.81	89%
2	COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA DIFUSIÓN DE SUS ACTIVIDADES.	ACCION	Físico	12	11	92%
			Financ. S/.	29,055.00	23,996.29	83%
3	DISEÑAR Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	Físico	12	10	83%
			Financ. S/.	2,500.00	0.00	0%
4	APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	TALLER	Financ. S/.	4	3	75%
			Físico	16,800.00	16,800.00	100%
5	MEJORAR LA CALIDAD DE SEÑAL DE LA RADIO y TELEVISION	ACCION	Financ. S/.	2	1	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	ELABORAR Y DIFUNDIR LAS NOTAS DE PRENSA, AVISOS, INFORMES Y COMUNICADOS.	DOCUMENTO	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	516.00	516.00	100%
7	EMITIR PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS.	ACCION	Físico	7	5	71%
			Financ. S/.	9,624.00	7,824.00	81%
8	IMPLEMENTAR EL CANAL DIGITAL AUDIOVISUAL.	ACCION	Físico	2	0	0%
			Financ. S/.	750.00	0.00	0%
9	FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	Físico	2	0	0%
			Financ. S/.	210.00	200.00	95%
10	PARTICIPAR EN ACTOS PROTOCOLARES POR ANIVERSARIOS Y OTROS.	ACCION	Físico	8	12	150%
			Financ. S/.	8,940.00	8,921.00	100%
COMENTARIO:						
Ninguna.						





OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional tiene como finalidad mantener la buena imagen de la municipalidad, brindando las facilidades del caso a autoridades e instituciones en general, para la obtención de la información concerniente a los potenciales sociales.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	Difundir las programaciones de eventos como primeras piedras e inauguraciones
2	Difundir los eventos por redes sociales
3	Difundir por radio comunicados
4	Instalación de la radio en la municipalidad
5	Participación en actos protocolares
6	Coordinación con la prensa para entrevistas con el alcalde
7	Elaboración de videos de diferentes actividades
8	Elaboración de spot de obras públicas

PROBLEMAS PRESENTADOS

1	No se cuenta con movilidad propia para programa cobertura de actividades en las cuencas.
2	Falta de espacio y mobiliario para ubicar al personal y equipo fotografico.
3	No se cuenta con celular y línea móvil para crear cuentas en redes sociales de la MDQ, así como para la atención de llamadas telefónicas para la radio.
4	Gerencias coordinan su propia imagen institucional con periodistas y medios de comunicación.

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	Contar con movilidad propia del área
2	Contratación de un diseñador gráfico
3	Contar con equipos eficientes para cubrir eventos
4	Implementación de la cabina de radio

PANEL FOTOGRAFICO







Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
SECUENCIA FUNCIONAL: 0011

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Organizar brigadas ante la ocurrencia de incendios forestales	Documento	Físico	4	2	50%
			Financ. S/.	1,495.00	495.00	33%
2	Capacitación y charlas para el uso adecuado del sistema de alerta temprana	Documento	Físico	7	0	0%
			Financ. S/.	3,105.00	2,122.76	68%
3	Coordinar faenas comunales para la protección de puntos vulnerables ante deslizamientos y huaycos con sacos de tierra, reforestación con protección viva o limpieza si así lo requiere	Documento	Físico	7	0	0%
			Financ. S/.	1.00	0.00	0%
4	Coordinación con el área de medio para la identificación de franjas marginales para la protección por incendios forestales	Reunion	Físico	7	9	129%
			Financ. S/.	5,800.00	5,663.75	98%
5	Relizar estudios de evaluación de riesgos EVAR acordes al Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres.	Expediente	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	5,600.00	5,600.00	100%
6	Realizar el mapa de peligro y/o riesgos (incendios, lluvias y friaje) de Distrito de Quellouno	Documento	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	1.00	0.00	0%
7	Monitoreo a zonas de riesgo	Documento	Físico	35	34	97%
			Financ. S/.	174,019.00	173,061.86	99%
8	Conformación de brigadas de gestión de riesgos y desastres	Documento	Físico	4	1	25%
			Financ. S/.	760.00	760.00	100%
9	Número de capacitaciones en cursos básicos y especializados en materia de GRD	Documento	Físico	2	1	50%
			Financ. S/.	1,250.00	1,080.00	86%
10	Capacitar a la ciudadanía y autoridades en temas de gestión reactiva, correctiva y prospectiva.	Accion	Físico	3	0	0%
			Financ. S/.	3,057.00	1,500.00	49%
11	Desarrollo de simulaciones y simulacros (incendios, sismos, huaycos, etc.)	Documento	Físico	4	4	100%
			Financ. S/.	12,780.00	12,729.66	100%
12	Entrega de ayuda humanitaria (bienes, enseres, ropa, etc.) a damnificados y/o afectados por emergencias en lluvias, incendios, sismos, inundaciones, huaycos, etc.	Documento	Físico	138	128	93%
			Financ. S/.	49,515.00	46,142.00	93%
13	Verificación, evaluación y levantamiento de datos afectados de viviendas parcelas agrícolas, etc por desastres naturales.	Documento	Físico	44	44	100%
			Financ. S/.	15,490.00	15,470.00	100%
14	Implementación del centro de operaciones	Documento	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	400.00	399.00	100%
15	Reuniones de la Plataforma de Defensa Civil	Documento	Físico	7	7	100%
			Financ. S/.	1.00	0.00	0%
16	Reuniones del Grupo de Trabajo de la gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	Físico	8	8	100%
			Financ. S/.	3,825.00	3,825.00	100%
17	Plan de Contingencia ante lluvias intensas en el ámbito del Distrito de Quellouno - 2023-2024	Documento	Físico	35	33	94%
			Financ. S/.	244,385.00	75,263.60	31%
18	Plan de Contingencia incendios forestales	Documento	Físico	6	9	150%
			Financ. S/.	82,630.00	4,650.00	6%
COMENTARIO:						
Sin Comentarios						





OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

La oficina de Gestión del Riesgo de Desastres es el responsable de planificar, dirigir y ejecutar las actividades y acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD)

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENES CON ENCEROS DE AYUDA HUMANITARIA
2	ATENCIÓN OPORTUNA DE POBLACIÓN AFECTADA POR EMBATES DE LA NATURALEZA
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO
4	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y COORDINADA EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA.
2	FALTA DE INTERES DE PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL AMBITO DEL DISTRITO
3	FALTA DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO Y CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN EDIFICACIONES
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION REACTIVA, PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA, PLANES DE REHABILITACION.

PANEL FOTOGRAFICO





Oficina de Administración

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMINISTRACION
SECUENCIA FUNCIONAL: 0067 - 2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Revisión y trámite de expedientes de contratación para su pago (órdenes de compra y servicios).	Accion	Fisico	4320	3438	80%
			Financ. S/.	3,297.00	2,833.00	86%
2	Revisión, evaluación, y elaboración de resolución de encargos internos.	Documento	Fisico	67	104	155%
			Financ. S/.	5,122.00	5,122.00	100%
3	Revisar y visar los contratos enmarcados en la ley de Contrataciones del Estado	Accion	Fisico	60	83	138%
			Financ. S/.	832.00	832.00	100%
4	Realizar arqueos inopinados de los fondos de caja chica	Documento	Fisico	5	0	0%
			Financ. S/.	303,849.00	17,193.87	6%
5	Efectuar arqueos inopinados a los fondos recaudados por el area de Rentas	Documento	Fisico	3	0	0%
			Financ. S/.	152,210.00	151,722.75	100%
6	Realizar arqueos inopinados a los fondos de encargos internos otorgados.	Documento	Fisico	2	0	0%
			Financ. S/.	425.00	425.00	100%
7	Proponer directivas, reglamentos de carácter normativo necesarios para conducir la gestión técnica, financiera y administrativa.	Documento	Fisico	2	1	50%
			Financ. S/.	85,227.00	82,611.92	97%
8	Tramitar y visar las planillas de remuneraciones.	Documento	Fisico	1080	1524	141%
			Financ. S/.	228,520.00	183,054.80	80%
9	Emitir resoluciones administrativas.	Documento	Fisico	420	543	129%
			Financ. S/.	10,954.00	10,954.00	100%
10	Recibir y emitir documentos administrativos (informes, memorandum, cartas, oficios, etc).	Documento	Fisico	6200	5526	89%
			Financ. S/.	11,558.00	8,909.64	77%
11	Convocar a reuniones de coordinación con las unidades organicas de la Gerencia de Administración y Finanzas.	Accion	Fisico	39	35	90%
			Financ. S/.	9,370.00	9,370.00	100%
12	Tramitar las transferencias financieras a los centros poblados del distrito de Quelluno.	Documento	Fisico	12	6	50%
			Financ. S/.	3,470.00	620.00	18%
13	Gestionar el pago de las deudas contraídas por la Entidad en materia de proyectos de inversión (servicio a la deuda).	Accion	Fisico	130	116	89%
			Financ. S/.	114,477.00	106,859.27	93%
14	Trámite de los expedientes de reconocimiento de deuda que han sido declarados viables por la comisión.	Documento	Fisico	143	135	94%
			Financ. S/.	5,000.00	0.00	0%
15	Programar, organizar y dirigir acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo con la programación presupuestal.	Documento	Fisico	12	6	50%
			Financ. S/.	938.00	326.85	35%
16	Realizar la implementación SIGA - MEF	Accion	Fisico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
17	Elaborar la programación anual y mensual de los compromisos económicos financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de la alta dirección y mantenimiento al control de la liquidez presupuestal.	Documento	Fisico	12	8	67%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
18	Programar y controlar las acciones de tesorería, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el área.	Documento	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
19	Presentar y exponer la información económica financiera y contable al Consejo Municipal y alcaldía dentro de los plazos previstos por la alta dirección y las disposiciones legales vigentes.	Documento	Fisico	4	4	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
20	Controlar y evaluar documentos para reconocimiento de deuda.	Documento	Fisico	143	140	98%
			Financ. S/.	37,100.00	37,100.00	100%
21	Resolver las solicitudes de ampliación de plazo en bienes y servicios en contrataciones por montos iguales o inferiores a (8) UIT.	Documento	Fisico	58	103	178%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Sin comentarios






OFICINA DE ADMINISTRACION


La Oficina de Administración, es el encargado de administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, así como de proporcionar los bienes y servicios auxiliares necesarios. Es responsable directo y contenido y sentido de las resoluciones, directivas solidario de las acciones a su cargo y del y demás documentación que emane. Tiene carácter resolutivo en los actos administrativos a su cargo siempre y cuando esta le haya sido expresamente delegada.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	PAGOS DEL 80 % DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2022
2	95 % DE TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
3	APROBACION DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA LA CORRECTA ACCION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MDO
4	AVANCE DEL 70 % DE DEPURACION CONTABLE
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	FALTA DE COORDINACION CON LAS AREAS EJECUTORAS
2	PRESUPUESTO LIMITADO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	ALCANZAR LA EJECUCION DE LA DEPURACION AL 100 %
2	EJECUTAR PREVIA NOTIFICACION LA RENDICION DE VIATICOS PENDIENTES POR RENDIR
3	PAGOS DEL 100 % DE EXPEDIENTES POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad de Contabilidad

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD
SECUENCIA FUNCIONAL: 0099-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE FORMA MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	Accion	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	52,411.00	51,560.00	98%
2	FORMULAR Y SUSTENTAR ANTE EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO ANTERIOR.	Accion	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	1,428.00	1,409.18	99%
3	REGISTRAR Y CONTABILIZAR LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTO.	Documento	Fisico	6	10	167%
			Financ. S/.	17,924.00	17,802.40	99%
4	CONCILIAR LOS ACTIVOS FIJOS.	Documento	Fisico	5	6	120%
			Financ. S/.	26,087.00	23,469.44	90%
5	REVISAR Y CONCILIAR LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIONES FINANCIERAS.	Documento	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	105,655.50	105,552.93	100%
6	EJECUTAR ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA, ENCARGOS INTERNOS Y CENTROS DE RECAUDACIÓN.	Documento	Fisico	6	5	83%
			Financ. S/.	1,462.00	1,400.00	96%
7	EFECTUAR CONTROL DOCUMENTARIO CONCURRENTE (FISCALIZACIÓN) A ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO Y PLANILLAS (REMUNERACIONES Y VIÁTICOS), Y REGISTRO EN EL SIAF DE COMPROMISOS Y DEVENGADOS	Documento	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	121,204.50	120,715.45	100%
8	EFECTUAR CONTROL DOCUMENTARIO CONCURRENTE (FISCALIZACIÓN) A RENDICIONES DE CUENTA Y CAJA CHICA.	Accion	Fisico	9	7	78%
			Financ. S/.	960.00	561.30	58%
9	EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	Accion	Fisico	12	9	75%
			Financ. S/.	774.00	660.00	85%
10	EFECTUAR EL SINCERAMIENTO - CONCILIACION CONTABLE CUENTAS CONTABLES COON GERENCIAS Y UNIDADES DE LA ENTIDAD.	Documento	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	703.00	660.00	94%
11	DECLARAR LOS BIENES FISCALIZADOS E INSUMOS QUÍMICOS A LA SUNAT.	Accion	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	2,822.00	2,742.09	97%
12	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ORIENTACIÓN EN TEMAS CONTABLES.	Documento	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	4,384.00	3,680.00	84%
13	REALIZAR ANALISIS CONTABLES E IMPRESION	Documento	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	11,678.00	11,450.00	98%

COMENTARIO:
 La unidad de contabilidad ha cumplido mas del 95% de las actividades operativas programadas en el ejercicio economico 2023





UNIDAD DE CONTABILIDAD

La Unidad de Contabilidad es un organo de apoyo de la gestion administrativo, encargada de controlar, ejecutar la aplicación de la contabilidad gubernamental y las disposiciones legales vigentes, llevar el control y mantener actualizada la contabilidad en al Municiplaidad Distrital de Quellouno.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Llevar y mantener actualizada la contabilidad de a cuerdo a los procedimientos de contabilidad gubernamental, y conforme a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas asi como carácter internacional
2	Obtener informacion optuna del movimiento presupuestal, patrimonial con relacion a la recaudacion de ingrsos y egresos mensuales.
3	Presentacion oportuna de los Estados Financieras anta la contaduria publica de la nacion, en forma trimestral, semestral y anual en el portal del MEF.
4	Ejercer el control previo, en tdo proceso de las operaciones financieras con la finalidad de salvaguardar los recursos del gobierno local.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Presupuesto limitado, que conlleva a no contar con equipos, materiales y personal suficiente para el cumplimienbto de objetivos programados
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Contabilizacion de operaciones de ingresos y gastos del mes de Diciembre de 2023
2	Analisis y conciliacion de las cuentas contables de los estados financieros del ultimo trimestre del 2023
3	Elaboracion y presentacion de los estados financieros anuales del 2023

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad de Tesorería y Rentas

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE TESORERIA
SECUENCIA FUNCIONAL: 100 - 2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	REALIZAR EL GIRO DE LOS APORTES A LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE FONDO DE PENSIONES - AFP	DOCUMENTO	Físico	7778	5480	70%
			Financ. S/.	114,613.00	114,528.19	100%
2	REALIZAR EL GIRO DE LOS TRIBUTOS EN EL SIAF (ESSALUD, SCTR, ESSALUD VIDA, ONP Y RENTA DE QUINTA CATEGORIA).	DOCUMENTO	Físico	11490	8740	76%
			Financ. S/.	16,817.00	16,445.04	98%
3	CANCELAR LAS PLANILLAS DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE CHEQUE, CARTA ORDEN ELECTRÓNICO, CARTA ORDEN, COE, OPE.	DOCUMENTO	Físico	8033	6980	87%
			Financ. S/.	2,400.00	1,250.00	52%
4	ELABORACION DE ACTAS DE CONCILIACION DE AFP Y PDT.	INFORME	Físico	12	6	50%
			Financ. S/.	324.00	0.00	0%
5	REALIZAR DEPOSITO MEDIANTE COE DE VIATICOS, CAJAS CHICAS, ENCARGOS INTERNOS.	DOCUMENTO	Físico	185	290	157%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	PAGAR A LOS PROVEEDORES MEDIANTE ABONO AL CCI.	DOCUMENTO	Físico	6199	6721	108%
			Financ. S/.	9,644.30	6,662.80	69%
7	REALIZAR DEPOSITO DE DETRACCIONES EN EL SIAF	DOCUMENTO	Físico	49	53	108%
			Financ. S/.	6,873.00	6,093.00	89%
8	ELABORACION LA RELACION DE RENTAS DE CUARTA CATEGORIA PARA SU INCLUSION EN DECLARACION PDT	DOCUMENTO	Físico	416	390	94%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	REALIZAR DEVOLUCIONES T-6 EN EL SIAF.	DOCUMENTO	Físico	98	124	127%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	IMPRESIÓN, FOLIADO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO DE DE PLANILLAS, VIATICOS, ENCARGO INTERNOS, ORDENES DE COMPRAS, ORDENES DE SERVICIOS.	DOCUMENTO	Físico	18885	23640	125%
			Financ. S/.	22,668.70	22,580.02	100%
11	REALIZAR REGISTRO DE DETERMINADOS Y RECAUDADOS RDR - OIM	DOCUMENTO	Físico	73	68	93%
			Financ. S/.	1,554.00	0.00	0%
12	REALIZAR EL REGISTRO DE ASIGNACIONES E INTERESES DE LAS CUENTAS DE LA CUT POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA FASE DE DETERMINADO Y RECAUDADO.	DOCUMENTO	Físico	209	185	89%
			Financ. S/.	810.00	0.00	0%
13	REGISTRAR LAS OPERACIONES EN EL LIBRO BANCOS - CONCILIACIONES MENSUALES	DOCUMENTO	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	7,570.00	7,545.00	100%
14	PREPARAR LA INFORMACION PARA LA PRESENTACION DEL MIF (MODULO DE INSTRUMENTO FINANCIERO)	DOCUMENTO	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	500.00	0.00	0%
15	MANTENER EN CUSTODIA E INFORMAR MENSUALMENTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CARTAS FIANZAS.	DOCUMENTO	Físico	25	26	104%
			Financ. S/.	680.00	0.00	0%
16	ELABORAR UN INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI.	DOCUMENTO	Físico	5	3	60%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
17	REALIZAR LA CANCELACION DE LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA CTE - RDR	DOCUMENTO	Físico	11	12	109%
			Financ. S/.	130.00	130.00	100%
18	CONTROL Y REGISTRO DE PLANILAS, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO INGRESADAS A LA UNIDAD DE TESORERIA.	DOCUMENTO	Físico	1422	2742	193%
			Financ. S/.	3,570.00	0.00	0%
19	ACTUALIZAR LAS NORMATIVAS INTERNAS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA.	ACCION	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	34,837.00	34,813.00	100%
COMENTARIO:						
Sin Comentario						






UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS


Unidad de Tesorería depende de la Oficina de Administración y es responsable de programar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el sistema administrativo de tesorería, así como efectuar el pago de las obligaciones y el control y custodia de fondos y valores, en el marco de su competencia y conforme a la normativa aplicable.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Efectuar el gasto en su fase del girado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), para efectos del pago de obligaciones al personal, proveedores, terceros, entre otros.
2	Impresión de los comprobantes de pago, recibos de ingreso, anulaciones.
3	Recaudar, registrar en el Sistema SIAF, depositar, reportar y conciliar los ingresos captados por la Entidad.
4	Efectuar el pago de los tributos y aportaciones que corresponden a la Entidad.
5	Elaboración del libro auxiliar de caja y bancos para la conciliación contable y financiera.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Reducido de espacio para archivar los documentos.
2	Pesimas condiciones para la custodia de los comprobantes de pago, pese a las solicitudes reiteradas para el mantenimiento.
3	Reducido presupuesto para gastos operativos (estantes, archivadores, papel bond)
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Ordenamiento, clasificación y archivamiento de los comprobantes de pago 2023
2	Pendiente por cumplir obligaciones correspondientes del año 2023.
3	Mantenimiento del lugar donde se custodia los comprobante de pago.

PANEL FOTOGRAFICO





Área de Rentas

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE RENTAS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0069-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO DEL AREA DE RENTAS	INFORME	Fisico	4	4	100%
			Financ. S/.	31.00	31.00	100%
2	PROPUESTA Y APROBACION DE ORDENANZA PARA ESTABLECER EL IMPUESTO MINIMO Y AMPLIACION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	26,475.00	25,100.00	95%
3	ACTUALIZAR LOS VALORES ARANCELARIOS EN EL SOFTWARE DE RENTAS	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	16,479.00	16,421.00	100%
4	ACTUALIZAR EL PADRÓN PREDIAL DE LOS CONTRIBUYENTES.	ACCION	Fisico	39	39	100%
			Financ. S/.	1,640.00	1,639.00	100%
5	RESOLVER ASUNTOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS.	ACCION	Fisico	18	18	100%
			Financ. S/.	86.00	86.00	100%
6	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES TRIBUTARIAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA, VISUAL, Y OTROS	ACCION	Fisico	4	4	100%
			Financ. S/.	92.00	92.00	100%
7	REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACION, SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION TRIBUTARIA DESCENTRALIZADAS, ASI COMO LA DIFUSION Y APLICACIÓN DEL RASA Y CUIS	ACCION	Fisico	5	3	60%
			Financ. S/.	17,600.00	9,217.00	52%
8	IMPLEMENTACION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE VIA TELEFONO "FONO RENTAS"	ACCION	Fisico	33	32	97%
			Financ. S/.	150.00	146.00	97%
9	EFECTUAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PREDIAL, TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES EN FORMA SELECTIVA	ACCION	Fisico	90	90	100%
			Financ. S/.	190.00	183.00	96%
10	REALIZAR LA CAMPAÑA DE AMNISTIA TRIBUTARIA.	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	20,000.00	15,808.93	79%
11	CAMPAÑAS DE EMISION DE LICENCIA A ESTABLECIMIENTOS DE BAJO RIESGO	ACCION	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	297.00	297.00	100%
12	OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	DOCUMENTO	Fisico	30	15	50%
			Financ. S/.	2,712.00	1,362.06	50%
13	EMITIR RECIBOS DE AGUA Y NOTIFICACIONES.	DOCUMENTO	Fisico	3000	3000	100%
			Financ. S/.	18,000.00	17,136.63	95%
14	CAPACITAR A LA CIUDADANÍA EN TEMAS CONCERNIENTES AL IMPUESTO PREDIAL.	TALLER	Fisico	3	3	100%
			Financ. S/.	192.00	192.00	100%
15	MANTENER LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL AGENTE MULTIRED	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	101,500.00	101,322.00	100%
16	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y DAR TRAMITE A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS	Fisico	116	112	97%
			Financ. S/.	69,346.00	66,722.44	96%
COMENTARIO:						
Sin comentarios.						





AREA DE RENTAS

El Area Rentas es responsable de administrar los recursos financieros de la municipalidad distrital de acuerdo al sistema nacional de tesorería y directivas internas, asimismo, planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del sistema tributario municipal como recaudar y controlar los ingresos de fondos de la municipalidad de acuerdo a las fuentes financieras asiendo cumplirel pago oportuno de los tributos.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	La oficina rentas como responsable del agente multired en coordinación con las áreas competentes logro la instalacion del cajero automatico el cual sera con beneficio para la poblacion
2	La campaña de amnistia tributaria 2023 tubo mayor recaudacion, generando mayores ingresos
3	Durante el año se realizo 3 fiscalizaciones a diferentes centros comerciales tiendas de abarrotes, boticas farmacias, hospedajes, restaurants, con diferentes autoridades del distrito de quellouno, realizando el control de los productos vencidos, limpieza y control de alimentos, entre otros
4	La oficina de rentas se realizo campaña de emision de carnet de sanidad para los comerciantes pequeños


PROBLEMAS PRESENTADOS

1	La falta de asignacion de presupuesto para el area de rentas
2	Falta de asignacion de personal de fiscalizacion,

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	Subir al sistema del impuesto predial los valores arancelarios 2024
2	Adquisicion de troquelados para impuesto predial recibo de agua y recibi caja.

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad de Logística

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE LOGISTICA
SECUENCIA FUNCIONAL: 0101

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL Y DISPOSICIONES LEGALES NACIONALES Y MUNICIPALES QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	61,600.00	56,901.15	92%
2	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	16,026.00	15,565.34	97%
3	PRESENTAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	9,930.00	9,500.00	96%
4	DESARROLLAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (CD, CP, SCI, SIE, AS, CP Y LP).	EXPEDIENTE	Fisico	187	187	100%
			Financ. S/.	20,227.50	19,400.00	96%
5	TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	DOCUMENTO	Fisico	21	59	281%
			Financ. S/.	9,300.50	2,902.80	31%
6	EFECTUAR EL CÁLCULO DE PENALIDADES.	DOCUMENTO	Fisico	335	292	87%
			Financ. S/.	14,992.00	11,723.29	78%
7	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS – OSCE Y TITULAR DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	Fisico	49	48	98%
			Financ. S/.	24,122.00	21,833.26	91%
8	FORMULAR Y TRAMITAR SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EN CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.	DOCUMENTO	Fisico	5347	4402	82%
			Financ. S/.	20,652.00	17,013.45	82%
9	FORMULAR CUADROS COMPARATIVOS.	DOCUMENTO	Fisico	5114	3669	72%
			Financ. S/.	13,211.00	11,800.00	89%
10	FORMULAR ÓRDENES DE COMPRA.	DOCUMENTO	Fisico	4456	3101	70%
			Financ. S/.	19,014.00	8,500.00	45%
11	FORMULAR ÓRDENES DE SERVICIO.	DOCUMENTO	Fisico	2212	1777	80%
			Financ. S/.	17,405.00	17,000.00	98%
12	ELABORAR CONTRATOS RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.	DOCUMENTO	Fisico	190	159	84%
			Financ. S/.	12,414.00	11,973.33	96%
13	EFECTUAR ACCIONES DE CONTROL PREVIO A LOS REQUERIMIENTOS.	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	18,428.00	18,000.00	98%
14	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.	ACCION	Fisico	280	170	61%
			Financ. S/.	331,377.00	249,090.21	75%
15	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, Y EL CATÁLOGO DE BIENES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.	ACCIÓN	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	54,364.00	45,600.00	84%
16	PUBLICACION DE CONTRATOS EN LA PLATAFORMA DEL SEACE	DOCUMENTO	Fisico	194	68	35%
			Financ. S/.	19,600.00	16,030.00	82%
COMENTARIO:						
Sin comentarios						






UNIDAD DE LOGISTICA

La unidad de logistica brinda soporte administrativo y vela por el correcto procesos administarativo y oportuno de compras de bienes servicios y obras a traves de contrataciones menores a las 8uits asi como atraves de procesos de selecccion

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	COMPROMISO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL PERSONAL DE LOGISTICA
2	BUEN AMBIENTE LABORAL
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	PRESUPUESTO LIMITADO, PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES SILLAS ANAQUELES ETC
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	TODO EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DEBERA DE ESTAR DEBIDAMENETE CERTIFICADO
2	DEBERA EXISTIR MAYOR CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LOGISTICA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
3	INCORPORACIIONN DEL SISTEMA DE BASTECIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA SIGA MEF





Área de Almacén Central

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE ALMACEN CENTRAL
SECUENCIA FUNCIONAL: 0104-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	RECEPCION DE MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES Y ORDEN DE COMPRA	ACCION	Fisico	4328	3683	85%
			Financ. S/.	470.00	250.00	53%
2	RECEPCION DE MATERIALES COMO SALDOS DE STOCK	ACTA	Fisico	48	31	65%
			Financ. S/.	5,017.00	5,017.00	100%
3	ENTREGA DE MATERIALES	DOCUMENTO	Fisico	4328	3683	85%
			Financ. S/.	9,734.00	11,178.70	115%
4	EMISION DE INFORMES DE PENALIDADES, PERU COMPRAS, PROCESOS Y OTROS	DOCUMENTO	Fisico	596	174	29%
			Financ. S/.	1,468.00	0.00	0%
5	EMISION DE GUIA DE INTERNAMIENTO Y PÉCOSAS	DOCUMENTO	Fisico	4328	3683	85%
			Financ. S/.	328.00	0.00	0%
6	ATENCION A SOLICITUD DE PEDIDOS DE MATERIALES, DONACIONES Y OTROS	DOCUMENTO	Fisico	141	50	35%
			Financ. S/.	240.00	0.00	0%
7	ENTREGA DE MATERIALES COMO SALDOS DE STOCK	DOCUMENTO	Fisico	155	143	92%
			Financ. S/.	9,994.00	14,831.00	148%
8	CONCILIACION DE BIENES DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	ACCION	Fisico	4	1	25%
			Financ. S/.	9,914.00	14,751.00	149%
9	REALIZAR EL INVENTARIO DE SALDO DE BIENES DE ALMACEN	ACCION	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	9,989.00	14,826.00	148%
10	CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIENES EN ALMACEN EXCEL (KARDEX) Y REGISTRO VINCARD	ACCION	Fisico	12	8	67%
			Financ. S/.	180.00	0.00	0%
11	VERIFICACION DE MATERIALES PUESTOS EN ALMACENES PERIFERICOS	ACCION	Fisico	129	163	126%
			Financ. S/.	9,713.00	14,550.00	150%
12	EFECTUAR EL SANEAMIENTO Y DEPURACION CONTABLE.	ACCION	Fisico	3	1	33%
			Financ. S/.	6,997.00	11,834.00	169%

COMENTARIO:

Sin Comentario.





AREA DE ALMACEN CENTRAL

Esta dependencia se encarga de la recepción, administración y distribución de materiales provenientes de una adquisición mediante órdenes de compra. Cuyo origen son de procesos de selección, compras directas y adquisiciones mediante la plataforma de Perucompras. Por otro lado tiene como función la recepción de materiales que son consideradas como saldos de Obra de obras concluidas.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	Elaboracion del Inventario fisico valorado correspondiente al almacen central
2	Presentar la propuesta de DIRECTIVA PARA PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, MANEJO, CONTROL Y USO ADECUADO DE SALDOS Y SOBRANTES DE OBRA
3	Aprobacion con acto resolutivo de la DIRECTIVA PARA PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, MANEJO, CONTROL Y USO ADECUADO DE SALDOS Y SOBRANTES DE OBRA

PROBLEMAS PRESENTADOS


1	Ninguno
---	---------

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	Saneamiento contable de los saldos de Almacen correspondiente a los años pendientes de registro
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PANEL FOTOGRAFICO





Área de Control Vehicular y Combustible

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE CONTROL VEHICULAR Y COMBUSTIBLE

SECUENCIA FUNCIONAL: 0170-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	Físico	250	227	91%
			Financ. S/.	2,237.00	2,164.00	97%
2	IMPLEMENTACION LOGOS PARA LA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DE LOS VEHICULOS CONTRATADOS	ACCION	Físico	65	61	94%
			Financ. S/.	1,500.00	3,450.00	230%
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	ACCION	Físico	2	3	150%
			Financ. S/.	13,000.00	13,000.00	100%
4	ORIENTACION A LOS USUARIOS EN LA BUSQUEDA DE LA INFORMACION	ACCION	Físico	9	9	100%
			Financ. S/.	66,286.00	66,192.21	100%
5	ATENCION DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES VEHICULOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD MEDIANTE ORDEN DE ATENCION VALES	DOCUMENTO	Físico	200	180	90%
			Financ. S/.	1,963.00	0.00	0%
6	VERIFICACION DE DOCUMENTOS EN REGLA DE LOS VEHICULOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS	ACCION	Físico	10	10	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	VERIFICACION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ACCION	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin comentarios.						



AREA DE CONTROL VEHICULAR Y COMBUSTIBLE

ESTABLECER LAS NORMAS QUE REGULAN EL USO CONTROL, CONSERVACION, CUSTODIA, MANTENIMIENTO, REPARACION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	ASEGURAR LA ATENCION DE MANERA INMEDIATA E INCONDICIONAL DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO QUE SUFREN LESIONES CORPORALES Y MUERTE
2	MINIMIZAR EL DESPERDICIO, EVITAR EL FRAUDE Y MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO
3	CONSISTE EN EL CONJUNTO DE ACCIONES Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA MEDIR, MONITOREAR Y MEJORAR EL USO DEL COMBUSTIBLE EN UNA FLOTA DE VEHICULOS
4	CONTROL VEHICULAR ES EL ENCARGADO DE ASIGNAR LOS VEHICULOS CON EL OBJETIVO DE DAR UN BUEN USO, ALARGAR Y APROVECHAR LA VIDA UTIL DE CADA UNIDAD, VELANDO POR LOS INTERESES DE LA CIUDADANIA Y RIGIENDOSE BAJO LAS NORMAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	EL CONTROL DE VEHICULOS MENORES MOTOCICLETAS SE DEBE SUPERVISAR DE IGUAL FORMA, TODO VEHICULO MENOR DEBE ESTAR PATRIMONIZADO Y SE DEBE GUARDAR EN EL GARAJE DE LA MUNICIPALIDAD PARA TENER MAS CONTROL
2	NO CONTABAMOS CON SEGURIDAD EXTINTORES PARA EL COMBUSTIBLE EN CASO DE QUE SUCEDA ALGUN ACCIDENTE
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	FALTA DE PERSONAL PARA EL GRIFO
2	SE DEBE IMPLEMENTAR CON LOS TANQUES IVC CON METAL GALVANIZADO
3	SENSIBILIZAR A LOS CONDUCTORES EN LOS TEMAS ESPECIFICOS CON REGLAMENTO DE TRANSITO

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad de Recursos Humanos

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0072 - 2023

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ABSOLVER CONSULTAS ADMINISTRATIVAS EN TEMAS DE GESTIÓN DE PERSONAL.	ACCION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	1,229,033.00	60,908.27	5%
2	EMITIR INFORMES TÉCNICO LEGALES.	DOCUMENTO	Físico	1160	397	34%
			Financ. S/.	12,000.00	12,000.00	100%
3	EMITIR INFORMES DE PRECALIFICACIÓN – SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD.	ACCION	Físico	44	39	89%
			Financ. S/.	31,000.00	23,972.80	77%
4	PROYECTAR CONTRATOS CAS Y CAP.	DOCUMENTO	Físico	2965	2805	95%
			Financ. S/.	2,301.00	2,046.17	89%
5	TRAMITAR SUBSIDIOS POR MATERNIDAD Y OTROS.	DOCUMENTO	Físico	26	20	77%
			Financ. S/.	60,505.00	35,583.49	59%
6	ELABORAR PLANILLAS MENSUALES DE REMUNERACIONES, JORNALES, CAS, VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES.	PLANILLA	Físico	2690	2566	95%
			Financ. S/.	625.00	0.00	0%
7	ATENDER EXPEDIENTES JUDICIALES POR REPOSICIÓN LABORAL, BENEFICIOS SOCIALES, CTS, DEUDAS DE AFP.	DOCUMENTO	Físico	46	33	72%
			Financ. S/.	4,200.00	3,579.00	85%
8	EMITIR INFORMACIÓN DE RÉCORD DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	INFORME	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	4,675.00	4,658.25	100%
9	EMITIR INFORMES POR COMPENSACIÓN VACACIONAL, LICENCIAS POR SALUD, POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD.	RESOLUCIÓN	Físico	100	16	16%
			Financ. S/.	3,680.00	3,040.33	83%
10	ATENDER EXPEDIENTES JUDICIALES.	INFORME	Físico	50	17	34%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	EMITIR CONSTANCIAS DE PAGO DE HABERES (BOLETAS DE PAGO) Y CERTIFICADOS DE TRABAJO.	INFORME	Físico	1770	1920	108%
			Financ. S/.	16,002.00	12,837.34	80%
12	MANTENER ACTUALIZADO LOS LEGAJOS DEL PERSONAL.	ACCIÓN	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	18,466.00	11,100.00	60%
13	CONTROLAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	Físico	68	15	22%
			Financ. S/.	7,292.00	7,137.40	98%
14	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN VACACIONAL DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	Físico	12	6	50%
			Financ. S/.	91,668.60	63,430.67	69%
15	IMPLEMENTAR EL LACTARIO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
16	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD - CHARLAS INFORMATIVAS DE SEGUROS Y PENSIONES EN OBRAS.	CAPACITACION	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	91,668.60	76,230.90	83%
17	ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN INTER ÁREAS DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL.	CAPACITACION	Físico	13	0	0%
			Financ. S/.	91,668.60	58,870.90	64%
18	GESTIONAR EL PAGO DE DEUDAS CONTRAÍDAS POR LA ENTIDAD -AFPS Y SUNAT	DOCUMENTO	Físico	6	0	0%
			Financ. S/.	91,668.60	87,056.01	95%
19	REGISTRAR LAS ALTAS PARA ESSALUD, SCTR - SALUD, Y REALIZAR LOS PAGOS DEL CSTR - PENSION	DOCUMENTO	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	91,668.60	76,194.33	83%
COMENTARIO:						
Sin comentarios						





UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


El Sistema de Personal tiene como marco legal la Ley del empleo Público N° 28175, la misma que tiene como finalidad establecer los lineamientos generales, para promover, consolidar y mantener una administración pública moderna jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el respeto al Estado de Derecho y Programar, Organizar, Dirigir, Controlar y Coordinar el sistema Administrativo de Personal de la Municipalidad Administrar los diferentes procesos técnicos de personal, contratación, designación, así como coordinar y programar acciones de capacitación y especialización interna y externa para el mejor desempeño laboral del personal de la Institución.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SE HA GENERADO UN AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD.
2	SE HA MANTENIDO LAS OPERACIONES CONFORME A LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS AREAS, OFICINAS, DIVISIONES Y UNIDADES.
3	SE HA LOGRADO UNA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE PLANILLAS Y DEMAS DOCUMENTACIONES DENTRO DEL MARCO LEGAL.
4	SE HA CONVOCADO Y DESARROLLADO EXITOSAMENTE LA CONVOCATORIA DE LOS CONSUROS CAS DEL AÑO 2023.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	NO SE TIENE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA UNA OFICINA DE RR.HH. MALA UBICACIÓN.
2	NO SE TIENE UN AMBIENTE PARA EL AREA DE ESCALFON DE LA MISMA OFICINA DE RR.HH.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS CON RELACIÓN A LA RUTA DE TAREO Y PLANILLAS.
2	IMPLANTACIÓN DE DIRECTIVAS RESPECTO A LA CONTRATACIÓN PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN
3	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIO PARA LAS OFICINAS DE ESCALAFÓN Y PAD

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad de Patrimonio

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PATRIMONIO

SECUENCIA FUNCIONAL: 0102

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORACION E IMPRESIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS; INFORMES, ACTAS DE ASIGNACION, ACTAS DE DEVOLUCION, ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCION REPORTES DE BIENES ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION DE CARGO DE BIENES A TODOS LOS USUARIOS	DOCUMENTO	Físico	360	360	100%
			Financ. S/.	135,838.00	130,158.41	96%
2	REALIZAR LAS VISITAS INOPINADAS A LAS OFICINAS, OBRAS Y/O PROYECTOS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL USO ADECUADO Y CONSERVACION DE LOS BIENES MUEBLES	ACCION	Físico	20	20	100%
			Financ. S/.	656.00	656.00	100%
3	ELABORAR EL INVENTARIO ANUAL (VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES PATRIMONIALES Y ACTUALIZACION DEL ESTADO DE CONSERVACION(MALO, REGULAR Y BUENO).	DOCUMENTO	Físico	7	7	100%
			Financ. S/.	12,000.00	7,433.00	62%
4	ELABORAR LA CONCILIACION DEL INVENTARIO ANUAL	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	254.00	157.00	62%
5	REALIZACION DE ACTOS DE ADMINISTRACION: (CLASIFICACION DE BIENES MALOGRADOS PARA BAJA PATRIMONIAL), AFECTACION EN USO, CESION EN USO, ARRENDAMIENTO	DOCUMENTO	Físico	10	5	50%
			Financ. S/.	1,000.00	0.00	0%
6	EFECTUAR LOS TRÁMITES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES DADOS DE BAJA (DONACIÓN, REMATES, DESTRUCCIÓN Y OTROS).	DOCUMENTO	Físico	4	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	EFECTUAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES PARA ACREDITAR TITULARIDAD (TRAMITE REGISTRAL- PARTIDA ELECTRONICA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES)	ACCION	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	IMPLEMENTACION DEL SIGA MODULO PATRIMONIAL (REGISTRO DE BIENES EN EL MODULO SIGA)	ACCION	Físico	2	1	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	ACCIONES DE CONTROL DE BIENES MUEBLES (REGISTRO DE BIENES NUEVOS ADQUIRIDOS, A LAS OFICINAS Y/O PROYECTOS, VERIFICAR EL USO ADECUADO Y CONSERVACION DE LOS BIENES MUEBLES)	DOCUMENTO	Físico	120	143	119%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	CONCLIACION PATRIMONIAL- CONTABLE CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	DOCUMENTO	Físico	4	4	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	SUBASTA PUBLICA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA.	ACCION	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS PARA LA ALTA, BAJA, ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTOS DE DISPOSICION	DOCUMENTO	Físico	20	5	25%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
15	SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SOAT, TARJETA DE PROPIEDAD, REVISION TECNICA, SEGURO TREC (INTERVENCION INOPINADAS)	ACCION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	2,400.00	2,400.00	100%
16	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	ACCION	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	3,500.00	3,500.00	100%
COMENTARIO:						
Sin Comentario						







UNIDAD DE PATRIMONIO

LA UNIDAD DE PATRIMONIO TIENE COMO FINALIDAD ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, ASI COMO LA COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES
2	CULMINACION DE PROCESO DE VERIFICACION DE INVENTARIO DEL AÑO FISCAL 2023
3	REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023
4	ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE LOS 03 ALMACENES QUE TIENES LA UNIDAD DE PATRIMONIO
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	DIFICULTAD EN EL PROCESO DE INVENTARIO, VERIFICACION DE BIENES PATRIMONIALES
2	DIFICIL ACCESO A OBRAS Y PROYECTOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES CUENCAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	ELABORACION DEL INFORME FINAL DE INVENTARIO DEL AÑO FISCAL 2023
2	ELABORACION DE LA ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE AL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
3	ACTUALIZACION EN EL MODULO SINABIP MEF VIGENCIA HASTA EL 15 DE MARZO DEL 2024

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL: 0103-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD	ACCION	Fisico	225	240	107%
			Financ. S/.	117,688.00	87,362.44	74%
2	OPERATIVIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	ACCION	Fisico	4920	4172	85%
			Financ. S/.	53,787.00	53,059.82	99%
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	ACCION	Fisico	1540	1533	100%
			Financ. S/.	1,151.00	1,151.00	100%
4	OPERATIVIDAD DE SERVIDORES Y REDES	ACCION	Fisico	260	278	107%
			Financ. S/.	17,689.00	17,688.20	100%

COMENTARIO:

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, Con los escasos equipos y apoyo presupuestal, ha logrado mantener la operatividad y funcionalidad tanto de los equipos de procesamiento (servidores), redes inalámbricas, redes convencionales, sistemas informáticos y soporte técnico de equipos. Se hubiera deseado poner y ejecutar más objetivos operativos, pero el factor presupuestal nos exige priorizar ciertas actividades. Se debe considerar un mayor apoyo a esta Unidad siendo que es una de las oficinas neuronales para el funcionamiento de todas las actividades realizadas en la municipalidad

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN


La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, tiene como finalidad mantener la operatividad de los sistemas informáticos, equipos de conectividad, redes y soporte técnico en equipos computacionales. Sobre todo mantener, administrar y salvaguardar toda la información generada en la municipalidad Distrital de Quillón.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD
2	OPERATIVIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO
4	OPERATIVIDAD DE SERVIDORES Y REDES
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	PRESUPUESTO LIMITADO, QUE CONLLEVO A NO LOGRAR ADQUIRIR SERVICIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS
2	FALTA DE CAPACITACION EN EL PERSONAL TECNICO
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2023	
1	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SOPORTE TECNICO (ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRMAIENTAS)
2	PUJSTA EN VALOR LA TORRE ARRIESTRADA DE COMUNICACIÓN DE DATA DE LA MIDO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD)

PANEL FOTOGRAFICO





5.6. ÓRGANOS DE LINEA Gerencia de Infraestructura

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante los formatos 12B según los informes y formatos elaborados	Acción	Físico	342	342	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante los formatos 8-A sección B y C de las modificaciones de plazo y presupuesto de las obras públicas	Acción	Físico	33	38	115%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	Mantener actualizado el registro de cierre a las inversiones mediante el formato N°09 del registro de cierre de inversiones, según los informes y formatos elaborados por el departamento de liquidaciones de la Gerencia de liquidaciones.	Acción	Físico	24	19	79%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	Efectuar el seguimiento de ejecución a través de sistema de seguimiento de inversiones e INFOBRAS	Acción	Físico	360	380	106%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	Monitorear e informar la ejecución física y financiera del estado situacional de las obras que ejecuta la Gerencia como Unidad Ejecutora en el cumplimiento del programa de inversiones proponiendo los correctivos a la Gerencia Municipal de Alcaldía.	Acción	Físico	53	230	434%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	Monitorear y evaluar el cumplimiento de las actividades operativas de las dependencias a cargo de la Gerencia de infraestructura.	Acción	Físico	120	56	47%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	Supervisar el funcionamiento del Departamento de Liquidación de Obras Públicas - DLOP que es responsable del proceso de la liquidación técnico - financiera de las obras públicas ejecutadas por la	Acción	Físico	61	28	46%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	Supervisar el funcionamiento del Departamento de Proyectos y Estudios Definitivos en el seguimiento y control de la elaboración de los Expedientes Técnicos (E.T)	Acción	Físico	35	26	74%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	Verificar la autorización de las construcciones según zonificación.	Acción	Físico	39	22	56%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	Supervisar y Racionalizar labores del personal (residentes, asist. Tec., adm. De obra, operarios, oficiales y peones).	Acción	Físico	373	220	59%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	Participar en el monitoreo, evaluación del seguimiento de los Proyectos de Inversión que se encuentran en la fase de ejecución en sus diferentes etapas en coordinación con la Alta Dirección, Gerencia de Supervisión,	Acta	Físico	373	226	61%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	Conducir las reuniones de coordinación periódica con los funcionarios de la municipalidad.	Acta	Físico	29	23	79%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	Participar en la Audiencia Pública de rendición de cuentas, el proceso del Ppto Participativo de la Municipalidad y otros.	Acta	Físico	2	3	150%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	Participar en reuniones con organizaciones sociales públicas y privadas del distrito	Acta	Físico	11	6	55%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
15	Participar en reuniones con organizaciones sociales públicas y privadas del distrito	Acta	Físico	11	7	64%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:
La gerencia de infraestructura mantuvo actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante los formatos 12B, también los formatos correspondientes a las modificaciones de plazo y presupuesto de obras públicas, formatos 8-A sección B y C respectivamente. Realizó el monitoreo y evaluación del seguimiento de los proyectos que se encuentran en fase de ejecución; participó activamente en audiencias públicas de rendición de cuentas, el proceso de presupuesto participativo entre otros.





GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


La gerencia de infraestructura monitorea e informa la ejecución física y financiera del estado situacional de las obras que ejecuta la Gerencia como Unidad Ejecutora en el cumplimiento del programa de inversiones proponiendo los correctivos.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución
2	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante los formatos B-A sección B y C de las modificaciones de plazo y presupuesto de las obras públicas
3	Participar en la Audiencia Pública de rendición de cuentas, el proceso del Ppto Participativo de la Municipalidad y otros.
4	Participar en el monitoreo, evaluación del seguimiento de los Proyectos de Inversión que se encuentran en la fase de ejecución en sus diferentes etapas en coordinación con la Alta Dirección
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Ninguna
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Reporte situacional de los proyectos de inversión 2023
2	Actualización del formato 12b del último mes del año fiscal

PANEL FOTOGRAFICO





División de Obras Públicas


MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	INSPECCIONAR LAS OBRAS DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA	ACTAS DE VENCIMIENTO	Físico	165	114	69%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	REUNION DE COORDINACION CON RESIDENTES DE OBRAS Y PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	REUNION	Físico	43	38	88%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A VALORIZACIONES Y METRADOS DE ACUERDO AL AVANCE MENSUAL	DOCUMENTO	Físico	291	308	106%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A AVANCES FISICOS FINANCIEROS MENSUALES DE OBRAS	DOCUMENTO	Físico	291	308	106%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA EN INFOBRAS	UNIDAD	Físico	291	308	106%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	REALIZAR CHARLAS DE SEGURIDAD Y SLAUD EN EL TRABAJO	ACTA	Físico	36	12	33%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	CAPACITACION A SUPERVISORES Y RESIDENTES	REUNION	Físico	5	4	80%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE DE ACUERDO A NORMATIVAS VIGENTES	DOCUMENTOS	Físico	11	11	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INVERSIONES	REUNION	Físico	62	60	97%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	OPINAR SOBRE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION	DOCUMENTOS	Físico	60	58	97%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	CONDUCCION Y CONTROLAR LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS A CARGO DE LA GIE	UNIDAD	Físico	12	11	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	ELABORAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS TITULARES VIA CGR	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS FORMATOS F-8, 12B, F-9 DE INVERSIONES	DOCUMENTOS	Físico	291	156	54%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LOS AVANCES ALCANZADOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS, EJECUCION, LIQUIDACIONES Y CIERRE DE PROYECTOS	REUNION	Físico	11	11	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
15	HACER SEGUIMIENTO E INFORMAR SOBRE LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y SU LIQUIDACION	ACTA	Físico	11	10	91%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
16	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION	REUNION	Físico	11	10	91%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
17	VERIFICACION DE CONTROLES DE CALIDAD EN OBRA	ACTA	Físico	27	21	78%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

La principal actividad realizada por la división de obras públicas durante el año fiscal 2023 fue la inspección de las obras de inversión por administración directa, manteniendo un seguimiento continuo del avance físico y financiero de las mismas. A su vez, se realizaron reuniones de coordinación con la parte técnica y administrativa de cada proyecto de inversión. Se registró el avance mensual de las obras de inversión pública en el sistema Infobras. Como principal inconveniente se tuvo la falta de presupuesto en gasto corriente para el funcionamiento.





DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La división de obras públicas es la encargada de realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública en ejecución física y financiera, como también la coordinación con el personal técnico y administrativo de cada proyecto.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Seguimiento del avance físico y financiero de las obras de inversión
2	Coordinación directa con personal técnico y administrativo de obra
3	Registro de avances mensuales de obras de inversión en Infobras
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Nulo presupuesto en gasto corriente
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Revisión de informes de corte de los proyectos de inversión
2	Llenado de formato 12B correspondiente al último mes


PANEL FOTOGRAFICO






Proyectos de Inversión Ejecutados Durante el Año 2023 – GI

MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
1	0009	2412027	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESINVIC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	MERCEDESINVIC	877	03/12/2021	28/02/2024	7,743,762.59	2,444,589.53	31.05%	33.03%	4,295,200.00	3,974,694.47	55.52%	54.00%	6,416,284.00	86.93%	87.08%	6,729,780.53	1,003,973.06	18	337	35



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
2	0013	2199683	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SIMPACHACA, PALMERABOY Y SAN PEDRO DE LA CUENCA LACCO YAUVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	LACCO YAUVERO	579	16/05/2022	15/12/2023	5,385,878.06	1,921,354.43	28.00%	35.67%	3,315,963.00	3,095,660.03	71.14%	57.11%	4,997,014.46	99.14%	92.78%	5,237,317.43	148,560.63	18	846	26




MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
3	0016	2417378	*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLON ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO*	PABELLON ALTO	789	25/10/2021	23/12/2023	4,596,821.59	3,647,396.06	81.36%	79.35%	874,202.00	811,351.77	17.66%	17.65%	4,458,747.83	99.02%	97.00%	4,521,998.06	75,223.53	18	87	17






MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
4	0017	244443	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO"	CAMPO CHICO	365	15/09/2021	31/09/2024	EJECUCION	7,708,727.91	4,275,097.65	46.77%	55.40%	2,544,275.00	1,821,996.23	17.42%	23.63%	6,097,033.88	64.19%	79.09%	6,819,372.65	889,355.24	18	473	45



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
5	0018	245578	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU DE LA CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	TUPAC AMARU	90	18/04/2021	12/04/2023	CONCLUIDO	1,948,942.19	1,554,131.79	72.02%	79.74%	389,869.00	374,089.68	20.44%	19.19%	1,528,221.47	92.46%	98.93%	1,944,000.79	4,941.40	18	90	20



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
6	0019	247462	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR SERPHYC Y DOS DE MAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO CUSCO."	SECTOR SERPHYC - DOS DE MAYO	836	18/10/2021	31/01/2024	EJECUCION	7,600,770.50	4,751,445.69	67.98%	62.51%	2,803,140.00	2,453,236.19	51.11%	32.28%	7,204,681.88	95.09%	94.79%	7,554,585.69	46,184.81	18 (CSC)	135 FAMILIAS	60






N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO									
7	0000	247426	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE QUELLUONO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	HATUMPAMPA	723	08/08/2022	30/07/2024	EJECUCION	9,438,591.04	1,023,500.79	9.38%	10.84%	3,485,467.00	2,926,772.67	34.19%	31.02%	3,950,273.46	43.57%	41.85%	4,508,957.79	4,930,633.25	18	87	76



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO									
8	0021	2475162	CREACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR QUINTARINA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLUONO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SECTOR QUINTARINA	748	25/10/2021	11/11/2023	CULMINADO	3,795,324.46	2,606,970.11	67.43%	68.62%	1,192,364.00	1,158,569.58	32.57%	30.49%	3,765,539.69	100.00%	99.11%	3,795,324.11	0.35	18	311	35




N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO									
9	0022	2505651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BETHEL DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLUONO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	BETHEL	150	16/10/2023	13/03/2024	EJECUCION	2,393,666.85	45,927.59	0.00%	1.92%	1,225,000.00	598,224.86	8.00%	48.83%	644,152.45	8.09%	26.91%	1,270,927.59	1,122,739.26	13718	76	25






N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO / O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
10	0023	250855	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	BELLAVISTA	531	03/10/2022	16/03/2024	EN EJECUCION	3,108,216.21	527,865.51	3.66%	16.98%	2,354,267.00	2,043,889.47	67.54%	65.74%	2,571,754.98	71.20%	82.71%	2,882,132.51	227,083.70	13118	44	53



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO / O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
11	0024	250632	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE SANTA MARIA EN LA CUENCA DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	SANTA MARIA	240	05/10/2023	04/06/2024	EJECUCION	3,974,749.47	0.00	0.00%	0.00%	1,200,000.00	498,145.93	7.81%	12.53%	498,145.93	7.81%	12.53%	1,200,000.00	2,774,749.47	13118	69	30



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO / O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
12	0025	250874	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE LIMONCHAYOC EN LA SUBCENCA DE TUNQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	LIMONCHAYOC	440	18/07/2022	30/09/2023	CONCLUIDO	3,142,495.19	1,390,548.51	30.36%	44.20%	1,751,946.00	1,710,701.78	68.75%	54.44%	3,101,250.29	99.11%	98.69%	3,142,495.51	1.68	18	202	18







N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
13	0037	2223235	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. E. N°501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN -CUSCO"	CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI	479	17/10/2022	07/02/2024	EN EJECUCIÓN	4,266,837.66	364,978.33	2.85%	8.55%	3,080,315.00	1,931,571.73	21.23%	45.27%	2,296,550.06	24.08%	53.82%	3,445,293.33	821,544.33	18	35	40



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
14	0038	2223264	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE NUEVA CONVENCION, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN -CUSCO	PENETRACION	665	07/07/2022	30/04/2024	EJECUCIÓN	5,571,938.43	1,857,328.42	12.18%	33.33%	2,808,544.00	2,434,067.86	39.48%	43.75%	4,291,396.28	51.65%	77.69%	4,665,872.42	906,066.01	18	895	46



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
15	0040	2460394	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°50209 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SECTOR PLATANAL	515 D.C.	03/11/2022	31/03/2024	EJECUCIÓN	4,991,893.64	363,850.64	4.21%	7.25%	3,754,182.00	2,438,617.23	35.74%	50.05%	2,801,467.87	39.90%	57.30%	4,116,032.04	875,861.00	18	20	30





N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CODIGO SNI/CODIGO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NIÑO DE BENEFICIARIOS	NIÑO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
16	0041	2513382	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA ROSA DEL SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SANTA ROSA	180	03/10/2022	31/03/2023	EN EJECUCION	4,593,315.08	844,780.70	11.14%	19.82%	2,800,000.00	2,060,136.32	18.54%	44.95%	2,904,917.02	29.68%	64.77%	3,644,780.70	946,534.38	CANON Y SOBRESALIDOS	370	16



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CODIGO SNI/CODIGO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NIÑO DE BENEFICIARIOS	NIÑO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
17	045	2473880	CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PUTUCOSI, BELLA VISTA, BUENA VISTA, CAÑELON, HUERTAPATA, HUERTAPATA, ALTO CHRUMBA LAMPA CAJACA, PAMUCUCO, VAQUERIA, HATUMPAMPA Y BOLIVIA 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ALTO PUTUCOSI, BELLA VISTA, BUENA VISTA, CAÑELON, HUERTAPATA, HATUMPAMPA Y BOLIVIA 11	703 días calendario	15/02/2022	17/01/2023	EN EJECUCION	6,787,305.54	4,134,262.00	54.87%	60.91%	2,497,878.00	2,034,783.83	29.40%	29.68%	6,149,046.83	84.27%	90.59%	6,632,140.00	155,165.54	CANON Y SOBRESALIDOS	2115 personas	27




N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CODIGO SNI/CODIGO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NIÑO DE BENEFICIARIOS	NIÑO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
18	0051	226405	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CAMINO COMUNAL CHANCAMAYO BELLA VISTA-ALTO CHALUPIMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	CHANCAMAYO	648	21/02/2021	30/11/2023	CONCLUIDO	3,398,280.59	1,343,003.48	35.00%	39.52%	2,055,277.00	1,823,526.10	42.48%	53.66%	3,166,529.58	77.48%	93.38%	3,398,280.48	0.11	18	208	30







MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
19	0052	2238318	"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA - ALTO CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	Lampachaca Alto Chumbia	300	11/10/2021	07/08/2022	EN EJECUCION	9,473,500.50	3,089,703.68	32.61%	32.61%	2,429,688.00	1,589,919.91	10.72%	9.34%	4,679,623.59	43.33%	41.95%	4,679,623.59	4,793,876.91	18	220	71



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
20	0003	2342832	CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA TRONCAL YOTITENI-YOYATO A LA COMUNIDAD DE KIRAATENI - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	KIRAATENI	394	15/09/2022	13/10/2023	CONCLUIDO	2,229,360.80	487,404.06	52.94%	21.86%	1,130,753.00	1,042,778.77	26.90%	46.77%	1,530,182.83	79.84%	68.64%	1,618,157.06	611,203.74	18	167	12



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
21	0055	2466290	CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE ALTO CAMPANANAVOC, SAN CRISTOBAL, LA TRONCALA Y HUAYRURUYOC, EN LA CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CAMPANANAVOC	498	01/03/2021	11/07/2023	CONCLUIDO	2,342,327.03	1,725,938.36	71.25%	73.68%	363,677.00	237,886.30	19.96%	10.16%	1,963,824.66	91.21%	83.84%	2,089,615.36	252,711.67	18	252	25







MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
22	0206	2467884	CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE ALTO JAVITENI - ABRA REYNA EN LA CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	ALTO JAVITENI - ABRA REYNA	1272	07/12/2020	31/05/2024	EJECUCIÓN	8,402,102.56	2,853,707.79	36.98%	33.96%	3,414,500.00	1,979,276.37	17.30%	24.14%	4,832,984.16	54.28%	58.10%	6,268,207.79	2,133,894.77	18	105	27



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
23	0058	2482078	CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHUGUNARI-ANCHIHUAY, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	CHUGUNARI-ANCHIHUAY	421	04/04/2021	05/06/2023	CONCLUIDO	4,068,531.70	2,870,905.05	85.10%	70.56%	750,000.00	745,095.50	14.58%	18.31%	3,616,000.55	99.68%	88.87%	3,620,905.05	447,626.65	18	237	30



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023		INVERSIÓN EJECUTADA 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
24	0062	2540438	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD CHANCAMAYO EN EL C.P CHANCAMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO CUSCO	CHANCAMAYO	270	17/02/2022	30/06/2024	EJECUCIÓN	9,395,011.19	522,517.84	1.65%	5.80%	4,047,550.00	3,748,141.12	23.89%	40.20%	4,270,658.96	25.54%	46.00%	4,570,067.84	4,824,943.35	18	156	145







MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
25	0077	2408831	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGIÓN CUSCO	QUELLOUNO	1211	18/06/2021	10/10/2024	10,228,821.41	2,505,889.63	17.36%	24.50%	3,000,000.00	2,334,884.76	21.81%	22.90%	4,940,774.39	39.17%	47.40%	5,505,889.63	4,722,931.78	18	15224	49



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
26	0079	2469930	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DEL VALLE DE CHUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO CUSCO"	SANTA MARIA	679	21/02/2022	31/12/2023	2,748,940.58	1,550,794.06	39.06%	56.42%	1,198,046.00	1,020,000.83	52.64%	34.09%	2,570,794.89	91.70%	90.51%	2,748,940.06	0.52	CANON Y SOBREGA ROL Y REGALIAS	1300	22



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
27	0029	2526205	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CARROZABLE SOBRE EL RIO MEDA LUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	MEDA LUNA	150	14/11/2022	30/03/2024	4,378,659.69	184,629.23	0.31%	4.22%	3,347,786.00	1,930,463.00	51.42%	43.86%	2,105,092.23	51.73%	48.08%	3,532,415.23	946,244.46	18	500	30






MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA A EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO									
28	0112	2122465	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO I.E. SANTA ROSA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO" DEPARTAMENTO DE CUSCO	DISTRITO DE QUELLOUNO	4861	07/10/2020	21/02/2024	EJECUCIÓN	15,558,876.79	11,994,449.12	75.20%	84.22%	3,750,976.00	3,095,773.78	21.84%	10.08%	12,230,831.33	97.06%	94.42%	15,345,425.12	213,451.67	18	16000	20



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																									
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES		
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO										
29	0115	2445873	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	QUELLOUNO	1258	05/10/2003	16/02/2024	EN EJECUCIÓN	17,413,298.52	12,552,761.16	49.76%	71.91%	5/	4,294,946.00	3,635,680.08	86.64%	20.88%	16,158,441.24	88.40%	92.79%	16,158,441.24	1,254,857.28	18		



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO									
30	0138	2557963	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(A) I.E. AGUSTIN DE ALAMO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LOCALIDAD PUTULUIS, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	PUTULUIS	343	23/11/2022	31/10/2023	CONCLUIDO	736,835.09	52,470.54	0.86%	7.32%	649,407.00	586,640.28	98.20%	81.84%	635,110.82	99.06%	89.16%	701,877.54	14,957.55	18	20	10







MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																										
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023			INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO									
31	0319	2461251	"BARR" CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, REPARACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN (EL) INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°301210 DE NIVEL PRIMARIO DE CHAPO CHICO EN LA CUENCA DE CHAPO DISTRITO DE QUELLUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO"	CHAPO CHICO	60	24/11/2022	14/05/2024	EJECUCION	795,974.89	102,793.35	7.57%	12.91%	647,503.00	203,916.48	28.67%	31.49%	306,709.83	36.24%	44.41%	306,709.83	489,265.04	18	ESTADANTE			



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																										
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023			INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO									
32	0194	2553681	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SE AJIO PUTUCUSI, DEL DISTRITO DE QUELLUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"	ALTO PUTUCUSI	285	19/06/2023	29/03/2024	EJECUCION	4,718,238.41	104,441.05	0.00%	2.21%	2,820,713.00	2,366,847.71	33.62%	48.04%	2,371,288.76	33.62%	50.26%	2,925,152.05	1,793,065.36	18	525	89		




MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																										
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023			INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO									
33	0244	2380278	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE DE SAN MARTIN LACCO YABERO; DISTRITO DE QUELLUNO-LA CONVENCIÓN-CUSCO	SAN MARTIN	1978	01/06/2018	31/10/2023	CONCLUIDO	7,506,484.59	7,144,920.18	94.11%	95.18%	201,315.00	133,725.05	1.00%	1.78%	2,278,645.23	95.11%	96.90%	7,346,235.18	160,259.41	18	340	4		





N°	SECURIDAD FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO / O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
34	0246	2527497	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRES EN EL SECTOR DE SINGUITIONI DEL DISTRITO DE QUELLUNO - PROVINCIA DE LA CONVECCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SINGUITIONI	262	03/07/2023	20/03/2024	EJECUCION	2,425,658.69	0.00	0.00%	0.00%	1,556,500.00	1,414,451.56	42.08%	58.64%	1,414,451.56	42.08%	58.64%	1,556,500.00	1,011,207.13	18	156	21



N°	SECURIDAD FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO / O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
35	0251	2539031	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRES EN EL SECTOR QOSQOPATA DISTRITO DE QUELLUNO - PROVINCIA DE LA CONVECCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	QOSQOPATA	266	10/07/2023	31/03/2024	EN EJECUCION	2,417,524.85	29,876.00	0.00%	1.24%	2,024,825.00	1,319,455.30	41.80%	54.75%	1,349,331.30	41.80%	55.99%	2,054,701.00	362,823.85	18	27	50



N°	SECURIDAD FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO / O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
36	0805	2549743	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN ELLA (I.E. CPRA MOSCOO LUGAR DEL NIÑE SECUNARIO DEL SECTOR DE CHAPO CHICO, EN LA LOCALIDAD CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLUNO, PROVINCIA LA CONVECCION, DEPARTAMENTO CUSCO"	CHAPO CHICO	195	17/07/2023	27/01/2024	EN EJECUCION FERIA	788,013.95	30,000.00	0.00%	0.00%	697,284.00	226,089.92	7.69%	28.69%	256,089.92	7.69%	28.69%	727,284.00	60,735.95	18		45






N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
37	0310	252421	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE VAQUERIA CUENCA DE SACCO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN CUSCO	VAQUERIA	210	03/07/2023	28/01/2024	EJECUCION	983,255.03	0.00	0.00%	0.00%	866,491.00	570,682.79	60.06%	61.33%	570,682.79	60.06%	61.33%	866,491.00	116,764.03	18	44	15

PANEL FOTOGRAFICO




N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
38	0315	2548918	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 58823 TINCURI ALTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	TINCURI ALTO	90	08/08/2023	05/04/2024	EJECUCION	1,002,687.58	31,500.00	0.00%	13.14%	944,473.00	487,580.53	49.39%	49.20%	519,080.53	49.39%	52.34%	975,973.00	25,714.58	18	17	20

PANEL FOTOGRAFICO




N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
39	0328	2054109	CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL SECTOR REQUILLO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-DEPARTAMENTO CUSCO	REQUILLO	119	04/09/2023	31/12/2023	EJECUCION	1,055,472.90	0.00	0.00%	0.00%	875,254.00	517,582.21	25.22%	53.24%	517,582.21	25.22%	53.24%	875,254.00	180,218.90	18	209	21

PANEL FOTOGRAFICO







N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPERIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023			INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
40	0347	2499758	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	SECTOR DE BUENA VISTA BAJA	120	04/09/2023	02/01/2024	EJECUCIÓN	1,796,099.30	51,296.22	0.00%	2.86%	1,543,429.00	932,963.39	41.39%	43.14%	984,257.61	41.39%	46.00%	984,257.61	811,833.69	18	112	39	



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPERIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023			INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
41	0377	2558123	"CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDA EN EL (LA) PROLONGACION MANUEL FOLLANO, JIRON SUAR VELAZCO ALVARADO Y JIRON TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN -CUSCO".	QUELLOUNO BARRIO CALINAMOROS	11/30/2023	07/04/2024	EN EJECUCIÓN	2,540,101.16	27,518.54	0.00%	0.00%	1,060,000.00	723,177.40	17.32%	31.64%	790,695.94	17.32%	31.64%	1,087,518.54	1,791,405.22	18	120	30		




N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPERIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023			INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO				% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
42	0403	2553844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CHANCAMAYO Y LILCUAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA CONVENCIÓN CUSCO	CHANCAMAYO LILCUAYO	210	09/11/2023	30/05/2024	EJECUCIÓN	998,713.72	0.00	0.00%	0.00%	305,338.00	127,314.35	16.20%	10.05%	127,314.35	16.20%	10.05%	305,338.00	693,375.72	18	44	11	





MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO /YO SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
43	0430	2184183	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION- CUSCO	QUELLOUNO	330			EXPEIENTE TECNICO APROBADO	22,472,168.06	212,321.17	0.00%	0.97%	20,220.00	0.00	0.00%	0.00%	212,321.17	0.00%	0.97%	237,541.17	22,234,626.89	18	17054	0





Departamento de Electrificación

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION

SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN REPARACIÓN DE AVERÍAS ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS ALEDAÑAS	ACCIÓN	Físico	24	24	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	BRINDAR APOYO TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA FERIAS (NOCHE DEL CAFÉ), EVENTOS, DISCURSOS, ACTOS PROTOCOLARES, ANIVERSARIOS DE LA ENTIDAD Y OTROS	ACCIÓN	Físico	28	31	111%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN TEMAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	DOCUMENTO	Físico	11	11	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	REALIZAR EL APOYO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO EN INSTALACIONES NUEVAS PARA SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ACCIÓN	Físico	8	8	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA FERIAS (ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD), ACTOS PROTOCOLARES Y OTROS	ACCIÓN	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	REALIZAR LA EVALUACIÓN Y APOYO TÉCNICO ANTE DESASTRES NATURALES Y/O CONTINGENCIAS DE EMERGENCIAS, EN TEMAS DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AVERÍAS	ACCIÓN	Físico	2	1	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE NUEVOS USUARIOS PARA PEQUEÑAS AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	ACCIÓN	Físico	5	20	400%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	REALIZAR EL TRAMITE DOCUMENTARIO COMO DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN.	DOCUMENTO	Físico	75	79	105%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	REALIZAR LA DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRAS QUE ESTÁ A SU CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN.	DOCUMENTO	Físico	196	192	98%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin Comentarios.						





DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION

El departamento de electrificación tiene a su cargo las obras de electrificación que se vienen ejecutando en el distrito de Quelluno y a su vez tiene objetivo recepcionar y dar opinión a las instalaciones nuevas de energía eléctrica y/o pequeñas ampliaciones, dar apoyo técnico en instalaciones eléctricas en ferias, discursos, aniversarios y eventos protocolares.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES DE INTERIORES DE LA ENTIDAD.
2	VIAJILIDAD A SUMINISTROS NUEVOS A ELECTRO SUR ESTE SAA
3	APOYO TECNICO EN INSTALACIONES DE ELECTRICAS EN FERIAS, DISCURSOS Y ACTOS PROTOCOLARES.
4	EMITIR OPONIONES TECNICAS A INSTALACIONES ELECTRICAS.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	PRESUPUESTO LIMITADO, PARA LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS Y CON MAYOR EFICIENCIA.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN REDES ELECTRICAS DE INTERIORES PARA LA ENTIDAD.
2	GESTIONES DE PARA LA COMPRA DE GRUPO ELECTROGENO PARA EVENTOS Y/O FERIAS

PANEL FOTOGRAFICO





División de Desarrollo Urbano Rural

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL
SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	BRINDAR ORIENTACION EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA	ATENCION	Fisico	203	91	45%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	LICENCIA	Fisico	68	3	4%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	EMITIR CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANOS	CERTIFICADO	Fisico	67	3	4%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	EMISION DE CERTIFICADO Y ZONIFICACION Y VIAS	ACCION	Fisico	28	1	4%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	EMISION DE CERTIFICADO NEGATIVOS DE CATASTRO	ACCION	Fisico	21	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	EMITIR CERTIFICADO Y/O INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS	ATENCION Y ACCION	Fisico	90	3	3%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	MODIFICADO Y/O ACTUALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	EXPEDIENTE	Fisico	22	3	14%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION	ACCION	Fisico	142	1	1%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	EMITIR LICENCIAS DE HABILITACION URBANA	EXPEDIENTE Y ACCION	Fisico	12	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	TRAZO Y REPLANTO DE LOTES Y/O MANZANEO	ACCION	Fisico	200	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	ORIENTAR EN INSCRIPCION REGISTRAL EN SUNARP	ATENCION Y ACCION	Fisico	164	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	PROMOVER REUNIONES DE COORDINACION CON JUNTAS DIRECTIVAS DE CENTROS POBLADOS PARA TRABAJOS DE CAMPO	ACTA	Fisico	40	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	EJECUCION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTAQUEO DE LOTES PARA HABILITACION URBANA	ACTA	Fisico	212	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	ELABORAR PADRON DE BENEFICIARIOS	ACTA	Fisico	43	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
15	INSCRIBIR PREDIOS MATRICES PARA HABILITACIONES URBANAS	EXPEDIENTE-TRAMITE ADMINISTRATIVO	Fisico	15	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
16	SUBDIVISION DE LOTE URBANO	EXPEDIENTE	Fisico	35	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
17	AUTORIZACION PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	EXPEDIENTE	Fisico	4	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
18	AUTORIZACION PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	EXPEDIENTE	Fisico	4	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
19	AUTORIZACION DE OCUPACION TEMPORAL DE VIAS CON DESMONTE MATERIALES DE CONSTRUCCION ANDAMIOS CERCOS PROVISIONALES	EXPEDIENTE	Fisico	38	2	5%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
20	ELABORAR EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE HABILITACIONES URBANAS	EXPEDIENTE	Fisico	402	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Sin comentario.





DISION DE DESARROLLO URBANO RURAL


La División de Desarrollo Urbano Rural de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Quellouno, realiza actividades y brinda su servicio con la finalidad de planificar, coordinar y supervisar el crecimiento y desarrollo equilibrado de las áreas urbanas y rurales, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SE LOGRO EL CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
2	SE DIO TRAMITE A LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MOF Y ROF.
3	SE REALIZO COORDINACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	EL TEXTO UNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO POR LO CUAL LOS PRECIOS Y REQUISITOS ESTAN DESFAZADOS.
2	LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL NO CUENTA CON UNA SECUENCIA FUNCIONAL POR LO CUAL NO TIENE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES EXCLUSIVO PARA EL AREA
3	NO CUENTA CON PAPELERIA Y AMBIENTE OPTIMO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE LA DDUR.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	GENERACION DE DIRECTIVAS INDEPENDIENTES PARA LOS DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA
2	GENERACION DE UNA SECUENCIA FUNCIONAL PARA CONTAR CON PROFESIONAL ADECUADO PARA EL AREA. Y RECURSOS DE PAELERIA.
3	IMPLEMENTAR UNA DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE FISCALIZACION.

PANEL FOTOGRAFICO





División de Mantenimiento

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	EJECUTAR MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	ACTIVIDAD	Físico	5	5	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACION CON RESIDENTES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	INSPECCION	Físico	360	115	32%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	REALIZAR COORDINACIONES CON EL IVP, INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	CONSULTA	Físico	20	9	45%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EXPEDIENTE	Físico	20	25	125%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	SOLICITAR AUTORIZACION AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	DOCUMENTO	Físico	20.00	7.00	35%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACTIVIDAD	Físico	12.00	10.00	83%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	EXPEDIENTE	Físico	7.00	18.00	257%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SBI.	ACTIVIDAD	Físico	8.00	10.00	125%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION CON RESIDENTES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SBI.	ACTIVIDAD	Físico	18.00	15.00	83%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE SBI	EXPEDIENTE	Físico	14.00	25.00	179%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOCALES COMUNALES	ACTIVIDAD	Físico	21.00	16.00	76%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE LOCALES COMUNALES	EXPEDIENTE	Físico	21.00	21.00	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	EJECUTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO	Físico	34.00	35.00	103%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	EJECUTAR LA REVISION Y TRAMITE DE LAS COONFORMIDADES,SERVICIOS Y PLANILLAS	ACCION	Físico	331.00	332.00	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
15	ATENDER A LA POBLACION RESPECTO A SOLICITUDES DE INTERVENCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ATENCION	Físico	24	62	258%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
16	REALIZAR VISITAS INOPINADAS A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	VISITA	Físico	55	66	120%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Ninguno						





DIVISION DE MANTENIMIENTO

La División de Mantenimiento mantuvo realizando las coordinaciones con el IVP, solicitar autorización al ministerio de educación para las actividades de infraestructura, elaboras expedientes técnicos de vial, de infraestructura de SBI y de locales comunales, atender a la población respecto a solicitudes de las intervenciones de mantenimiento, también se encarga de las visitas inopinadas a las actividades de mantenimiento se supervisa los formatos correspondientes a las modificaciones de plazo y presupuesto de las actividades de mantenimiento, respectivamente se Realizó el monitoreo y evaluación del seguimiento de las actividades que se encuentran en fase de ejecución; participó activamente en audiencias públicas de rendición de cuentas, el proceso de presupuesto participativo entre otros.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución
2	Participar en la Audiencia Pública de rendición de cuentas, el proceso del Ppto Participativo de la Municipalidad y otros.
3	Participar en el monitoreo, evaluación del seguimiento de las actividades de mantenimiento que se encuentran en la fase de ejecución en sus diferentes etapas en coordinación con la Alta Dirección.

PROBLEMAS PRESENTADOS


1	Falta de asignación de presupuesto de las actividades
2	Demora en la atención de trámites administrativos, tales como aprobación de expedientes técnicos y demora en la atención de logística.

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	Reporte situacional de las actividades de mantenimiento 2023
---	--------------------------------------------------------------

PANEL FOTOGRAFICO





Actividades de Mantenimiento Ejecutados Durante el Año 2023 – GI

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 491-2023-GM-MDQ/LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL DE MISION CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO"		494901.00		12/06/2023		15/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0276	m2	294.64	275.37	293001.73	93.46%	413.010.90	83.45%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 373-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CU-766 (0+000 - 8+570) TRAMO PIQUIMAYO Y CU-765 (37+600 - 42+000) TRAMO LIMONPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		250204.00		01/07/2023		27/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0302	KM	12.97	2.78	61750.00	21.45	104,654.27	41.83
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 580-2022-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		485,894.00		03/04/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0181	KM	50.55	47.11	344724.45	93.19	432,426.80	89.00
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 372-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA R-173, EN EL SECTO DE KINKORENI, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO"		210,581.00		03/07/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0303	KM	11.13	10.38	141335.49	93.25	83,888.12	39.84
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 681-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES DE LA CUENCA LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		435283.00		01/07/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0201	KM	6	0.89	61750.00	14.82	117,491.44	26.99
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1022-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO"		170000.00		01/12/2023		30/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0424	M2	213.59	184.76	147050.00	86.50	0.00	0.00
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 755-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE LA COCINA DEL C.R.F.A WIÑAY CONVENCION - MEDIA LUNA - C.P. DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO"		200000.00		02/10/2023		30/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0397	M2	45	44.52	193785.65	98.93	57388.81	28.69
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 661-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL SECTOR ALTO MEZADA KM 0+000 AL 8+000, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO"		257436.22		02/10/2023		30/11/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0390	KM	8	7.63	245531.92	95.38	120908.47	46.97
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 556-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PASARELA DEL C.P. TUPAC AMARU, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO – LA CONVENCION – CUSCO"		136545.79		07/08/2023		31/10/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0354	PUENTE	1	1.00	136545.79	100.00	131258.26	96.13
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 217-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICAS DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		928,853.00		01/03/2023		30/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0174	M2	164,611.12	140,460.50	572,992.84	85.33%	790,817.40	85.14%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							






MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023



UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 369-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE CAMINOS PEATONALES EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO."		188,538.00		15/06/2023		30/07/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0297	M2	117,070.00	115,282.22	130,531.11	98.47%	174,835.97	92.73%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 848-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN EL MERCADO PARA PLANTA DE PROCESAMIENTO PRIMARIO DE CÍTRICOS EN EL CENTRO POBLADO CHANCAMAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		138,113.00		02/11/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0421	M2	584.24	388.12	73,250.61	66.43%	17,100.34	12.38%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1098-2023-GM-MDQ/LC.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO KUKICHA EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO."		105,099.00		01/12/2023		30/01/2024	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0427	M2	504.5	181.80	29,821.98	36.04%	0.00	0.00%

PANEL FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0582-2022-GM-MDQ-LC

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA R-164 TRAMO APURIMAYOC KM 0+000 - 4+00, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		S/ 148,166.00		10/04/2023		08/06/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0192	KM	4.00	4.00	S/ 148,166.00	100.00%	S/ 142,066.18	95.88%


PANEL FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0456-2023-GM-MDQ-LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 386 DEL SECTOR DE CANELON, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		S/ 175,250.00		01/06/2023		14/10/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0268	M2	37.00	37.00	S/ 175,250.00	100.00%	S/ 160,264.50	91.45%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 395-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CU-769 (2+000-6+000) SECTOR CEBADILLA YOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		188,755.00		03/07/2023		16/10/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0304	KM	4.00	4.00	188,755.00	100.00%	169,809.89	89.96%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 598-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL TRAMO A CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY KM 0+000 - 2+000 Y EL TRAMO APURIMAYOC R-164 KM 4+000 - 5+960, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO."		S/ 140,931.00		01/09/2023		30/10/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0360	KM	4.00	4.00	S/ 140,931.00	100.00%	S/ 123,861.81	87.89%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 455-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PUENTE CHAPO ALTO DEL CENTRO POBLADO CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO"		S/ 123,727.00		01/09/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0202	PUENTE	1.00	1.00	S/ 123,727.00	100.00%	S/ 123,025.06	99.43%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 385-2023-GM-MDQ/LC.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CU-768 (0+000 - 4+522) TRAMO CANELON, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO".		S/ 233,268.00		01/08/2023		31/10/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0335	KM	4.52	4.52	S/ 233,268.00	100.00%	S/ 230,204.17	98.69%

PANEL FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 705-2023-GM-MDQ/LC.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL TRAMO QOSQOPATA R-201 KM 0+000 - 3+780 Y RAMAL QOSQOPATA ALTA KM 0+000 - 2+440, EN LA CUENCA DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO."		S/ 221,810.00		02/11/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0394	KM	6.22	6.22	S/ 221,810.00	100.00%	S/ 133,266.53	60.08%


PANEL FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES







MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 904-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL- EN LA CUENCA PUENTE SANTIAGO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		S/ 101,572.00		01/12/2023		29/01/2024	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0417	PUENTE	1.00	1.00	S/ 101,572.00	100.00%	S/ 90,315.86	88.92%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: R.G.M N°1099-2023-GM -MDQ/LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO MECANIZADO RUTINARIO A NIVEL PERFILADO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA CUENCA DE QUELLOUNO, DISTRITO QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO		866,834.00		01/05/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0195	KM	218.03	216.57	547,282.27	83.77%	771,677.05	89.02%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: R.G.M N° 898-2023-GM -MDQ/LC

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL SECTOR DE ESTRELLA M.D KM 8+000 AL 6+000 DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.		221,303.00		01/09/2023		30/11/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0330	KM	8.0	2.58	144047.52	92.71%	97,886.47	44.23%

PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023


UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 319-2023-GM-MDQ/LC.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES CON CODIGO DE RUTA CU-102, CU-104, CU-105, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO		S/ 426,407.51		05/05/2023		30/09/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0261	KM	156.07	153.78	S/ 214,747.97	71.34%	S/ 417,661.16	97.95%

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 554-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL PUENTE KUVIRIARI DEL C.P. CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO.		S/	162,464.53	30/11/2023		28/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0196	PUENTE	1	0.14	S/ 76,274.56	81.02%	S/ 23,210.98	14.29%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 449-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DE PUENTE PASARELA DE SANTIAGO – PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO. PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO		S/	216,855.00	04/07/2023		21/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0197	PUENTE	1	0.75	S/ 113,536.73	86.47%	S/ 163,403.28	75.35%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 546-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL PUENTE OTINGANIA DEL C.P. CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO		S/ 108,499.76		03/10/2023		17/11/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0198	PUENTE	1	0.06	S/ 113,536.73	87.01%	S/ 6,852.07	6.32%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 617 - 2023 - GM - MDQ /LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CÓDIGO DE RUTA CU-676 SECTOR OTINGANIA MARGEN IZQUIERDA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO."		519613.00		01/06/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0296	KM	9	4.17	164091.80	35.73	183653.78	31.66
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 652 - 2023 - GM - MDQ /LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JAVIER HERAUD PEREZ DEL CP. PUENTE SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO.		580159.00		02/10/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0208	m2	1306	413.42	164091.80	35.73	183653.78	31.66
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1229-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO CON REHABILITACIÓN DE PLATAFORMA DE VÍA, EN PUNTOS CRÍTICOS DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE QUELLOUNO, CHIRUMBIA, CHAPO Y LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO",		237,160.42		01/09/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0359	KM	40.32	40.32	93,554.33	46.18%	148,524.96	62.63%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0820-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 676 TRAMO KM 6+500 D.V. POTORISHIATO AL KM 13+000, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO".		124,453.00		02/11/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0404	KM	6.5	6.50	32,319.79	31.93%	78,878.56	63.38%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0829-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 676 TRAMO ABRA ARTILLERIA KM 0+000 AL KM 6+500, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO".		198,049.95		02/11/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0405	KM	6.5	6.50	95,770.31	93.16%	134,078.14	86.54%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							






MEMORIA ANUAL 2023


CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 333-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION-CUSCO"		1749911.0		01/06/2023		30/01/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0264	ASISTENCIA TECNICA	9	4.35	708983.71	48.34	794325.78	45.39

PANEL FOTOGRAFICO







MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 868-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE LA I.E. 501419 PRIMARIA EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		202,627.00		02/11/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
416	M2	120	120.00	146,608.08	100.00	44,922.35	22.17
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 727-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		127,447.00		02/11/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
399	M2	100	1.22	900.00	1.22	17,939.45	14.08
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 682-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PUTUCUSI CP. DE PUTUCUSI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO.		377,456.00		-		-	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
206	EXPEDIENTE TECNICO	1	1.00	1.00	100.00	6000.00	0.02
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
				NO CORRESPONDE			

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 599-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO"		131,728.00		01/09/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
205	M2	175	175.00	84,520.72	100.00	124,722.25	94.68
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 544-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		146,739.00		01/08/2023		30/11/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
344	M2	100	88.00	84,520.72	88.00	105,557.28	71.94
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0611-2023-GM-MDQ-LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INCA GARCILASO DE LA VEGA – PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE		S/ 345,381.67		11/09/2023		30/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0365	m2	499.68	252.19	S/ 109,172.99	31.61%	S/ 156,210.04	14.30%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023




UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0672-2023-GM-MDQ-LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE LA I.E. N° 50238 SANTA ROSA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO"		S/ 465,581.64		01/06/2023		14/10/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0209	M2	1,004.00	0.00	1,259.57	0.27%	S/ 48,250.84	10.36%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 384-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO"		116,472.36		07/08/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0340	M2	255.13	189.36	86,446.50	74.22%	65,071.59	77.19%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°366-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N°219 PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		S/ 248,105.67		15/06/2023		12/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0298	M2	498.35	483.40	S/ 240,662.50	97.00%	S/ 247,489.23	99.75%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 616-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS CU.674, EN EL SECTOR DE SAN MARTÍN - ALTO SAN MARTÍN EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO, CONVENCION - CUSCO		245553.74		04/09/2023		25/11/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0370	KM	9.94	0	125781.75	77.15	123807.89	50.42
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 680-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MADRE SELVA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO"		162171.93		05/10/2023		20/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0395	PUENTE	1	0.92	90154.24	92.22	92399.02	56.98
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 825-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO - MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 676 TRAMO KM 19+500 SOL RADIANTE AL KM 26+000, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO"		199135.43		02/11/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0420	KM	6.5	0.570	7077.24	8.76	11977.15	7.87
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023



UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 548-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PUENTE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO"		80869.57		01/09/2023		30/10/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0363	PUENTE	1	0.20	9321.62	20.41	20416.74	25.25
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 683-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA DE ALTO YOYATO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		399550.42		02/11/2023		30/01/2024	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0419	M2	172	129.91	233718.53	75.53	12896.67	3.99
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023



UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 819-2023-GM-MDQ-LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA I.E. N° 501419 ANEXO JAVITENI, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		S/ 310,500.00		20/12/2023		18/03/2024	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0422	I.E. N° 501417	158	13.34	26196.54	8.44%	6,871.90	2.21%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 765-2023-GM-MDQ/LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL Y ACCESOS SOBRE EL RIO SAN CRISTOBAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO"		S/ 243,555.65		01/12/2023		29/01/2024	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0275	PUENTE	1	0.00	0.00	0.00	S/ 40,699.88	20.35
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 377-2023-GM-MDQ-LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU-662 SECTOR DE KUVIRIARI TRAMO KM 0+000 AL 4+000, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION -CUSCO"		S/ 212,347.00		01/08/2023		14/11/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0323	KM	6.00	6.00	S/ 138,124.98	65.05%	S/ 82,087.87	25.15%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 555-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU-662 SECTOR DE KUVIRIARI AL SECTOR DE CHUGINARI TRAMO KM 4+000 AL 17+910, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION -CUSCO".		S/ 667,957.00		01/09/2023		31/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0361	KM	13.90	10.00	S/ 74,756.58	11.19%	S/ 248,791.44	4.17%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			
							





Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Construida

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDAD	Físico	5	19	380%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACION CON RESIDENTES DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INSPECCION	Físico	360	120	33%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA	CONSULTA	Físico	20	19	95%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	SOLICITAR AUTORIZACION A MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EXPEDIENTE	Físico	20	16	80%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DOCUMENTO	Físico	12.00	13.00	108%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	ACTIVIDAD	Físico	7.00	15.00	214%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE LOCALES COMUNALES	EXPEDIENTE	Físico	21.00	12.00	57%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	ATENDER A LA POBLACION RESPECTO A SOLICITUDES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD	Físico	24.00	27.00	113%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	REALIZAR VISITAS INOPINADAS A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD	Físico	55.00	30.00	55%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Ninguno						





DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

El Departamento de mantenimiento de infraestructura construida mantuvo realizando las coordinaciones con los residentes de las actividades, se solicitó autorización al ministro de educación para la ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura educativa, también se encargó de las visitas inopinadas a las actividades de mantenimiento, se supervisa los formatos correspondientes a las modificaciones de plazo y presupuesto de las actividades de mantenimiento, respectivamente se realizó el monitoreo y evaluación del seguimiento de las actividades que se encuentran en fase de ejecución; participó activamente en audiencias públicas de rendición de cuentas, el proceso de presupuesto participativo entre otros.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución
2	Participar en la Audiencia Pública de rendición de cuentas, el proceso del Ppto Participativo de la Municipalidad y otros.
3	Participar en el monitoreo, evaluación del seguimiento de las actividades de mantenimiento que se encuentran en la fase de ejecución en sus diferentes etapas en coordinación con la Alta Dirección
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Falta de asignación de presupuesto de las actividades
2	Demora en la atención de trámites administrativos, tales como aprobación de expedientes técnicos y demora en la atención de logística.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Reporte situacional de las actividades de mantenimiento 2023

PANEL FOTOGRAFICO





Departamento de Equipo Mecánico y Maestranza

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA
SECUENCIA FUNCIONAL:

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS, QUE CUENTE LA ENTIDAD	Acción	Físico	6	6	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	REALIZAR LA REPARACION DE TIPO (*MP1 MC1)(DIAGNOSTICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO) MAQUINARIA, EQUIPO LIVIANO Y MENORES DE LA ENTIDAD	Acción	Físico	12	11	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	REALIZAR EL INFORMES MENSUALES SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ENTIDAD	Documento	Físico	12	10	83%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS MAQUINARIAS,EQUIPOS Y VEHICULOS DE LA ENTIDAD	Documento	Físico	6	9	150%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	REALIZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL, CON RESPECTO A LA NORMATIVA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS, QUE CUENTE LA ENTIDAD	Capacitacion	Físico	3	1	33%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

NOTA: EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA NO EJECUTA GASTO FINANCIERO DIRECTAMENTE, POR LO QUE SUS ACTIVIDADES SON EJECUTADAS PRESUPUESTALMENTE CON FONDOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA MUNICIPALIDAD

DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA

El departamento de Equipo Mecánico y Maestranza durante el año fiscal 2023 a desarrollado labor en la atención de mantenimientos correctivo y preventivos dentro de la entidad de modo que la disponibilidad en muchos de los casos se cumpla, atendiendo necesidades según lo solicitado en diferentes puntos de nuestro municipio, así mismo el departamento da cumplimiento en la participación de acuerdo a la especialidad en la adquisición de equipos repuestos y otros verificando las especificaciones técnicas planteado por el área usuaria de diferentes actividades y proyectos, por otra parte brindamos asistencia y compromiso en distintas actividades de nuestra entidad con la finalidad de cumplimiento de propuestas de nuestro concejo municipal en cuanto a lo que nos concierne.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DE NUESTRA ENTIDAD
2	EL PERSONAL PARA FINALES DEL AÑO 2023 HA SIDO CONSIDERADO EN LA ESCALA REMUNERATIVA
3	PARTICIPACION ACTIVA EN ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
4	CONTROL Y MONITOREO Y PROGRAMACION DE LAS UNIDADES
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	EL DEPARTAMENTO NO CUENTA CON UN PRESUPUESTO ESPECIFICO PARA DESARROLLAR NECESIDADES EN CUANTO A LA ESPECIALIDAD
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	CAPACITACIONES A PERSONAL DE LA ENTIDAD
2	DESARROLLO DE PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS





PANEL FOTOGRAFICO





Departamento de Proyectos y Estudios Definitivos

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORAR PLANES DE TRABAJO Y/O TDR	DOCUMENTO	Físico	124	19	15%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	ELABORAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACORDE A LA PRIORIZACIÓN DEL PMI	EXPEDIENTE	Físico	20	7	35%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	EFECTUAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	ACCION	Físico	42	32	76%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	APOYAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	ACCION	Físico	3	2	67%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	PARTICIPAR DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA GESTIÓN DE PROYECTOS	ACCION	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	EMITIR DOCUMENTOS: INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS Y OTROS	DOCUMENTO	Físico	898	1042	116%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	ABSOLVER CONSULTAS DE USUARIOS DE LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	ACCION	Físico	107	71	66%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	REUNIONES TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CON FINANCIAMIENTO DE LOS MINISTERIOS	REUNION	Físico	4	3	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin Comentarios						

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS

El departamento de Proyectos y Estudios Definitivos es la dependencia encargada de los estudios definitivos y expedientes técnicos de los proyectos de inversión, en cumplimiento de las Disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) el cual de acuerdo al ROF, tiene entre sus funciones: La elaboración de los expedientes técnicos para su posterior aprobación y ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, así como de las inversiones IOARR, así también sin bien no se menciona de manera explícita en el ROF, el departamento de Proyectos y Estudios Definitivos realiza otras actividades complementarias muy importantes como son la atención a los documentos de solicitudes por parte de la población a sus diversos problemas, elaboración de estudios menores para las ideas de proyectos, términos de referencia, y seguimiento y evaluación a la elaboración de proyectos por terceros.

OBJETIVOS OPERATIVOS


LOGROS	
1	Se realizaron los procedimientos administrativos de solución y prosiguió con la elaboración de los expedientes técnicos que se encontraron viables.
2	Se brindaron estudios menores y verificaciones de campo para nuevos proyectos de inversión.
3	Se culminaron y entregaron 07 expedientes técnicos aprobados.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Menores Recursos Presupuestales y disponibilidad presupuestal para el cierre de brechas.
2	Carencia de una óptima Red de Informática que permita el trabajo sincronizado con herramienta web.
3	Limitaciones en la logística, para impresión, el armado del proyecto por falta de archivadores, CD. No contamos con impresoras adecuadas y computadoras.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Continuar con la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos que fueron priorizados y considerados para el año 2023.
2	Eficiencia y eficacia para las contrataciones de expedientes técnicos por consultorías de obra que no pudieron ser adjudicados durante el año.





PANEL FOTOGRAFICO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EKRETAS EN EL SECTOR DE BONBOHUACTANA DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"



"MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EKRETAS EN EL SECTOR DE CAMPANAYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"



"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE CRISTO SALVADOR DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-DEPARTAMENTO DE CUSCO"



"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE SOL RADIANTE, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCIÓN CUSCO"



"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EKRETAS EN EL SECTOR DE CANELON DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-DEPARTAMENTO CUSCO"





Proyectos de Inversión en Expediente Técnico Durante el año 2023

N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO V/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA A DIOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
1	101	2553844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CHANCAMAYO Y LUCAMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CHANCAMAYO - LUCAMAYO	30	01/08/2023	31/08/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	91,661.7	33,573.70	0.00%	36.63%	58,088.00	29,184.45	100.00%	50.24%	62,758.15	100.00%	68.47%	91,661.70	0.00	18	170	21
2	136	2553866	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CHAPO	30	01/08/2023	31/08/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	166,614.4	42,974.41	0.00%	25.79%	123,640.00	122,768.39	100.00%	99.30%	165,742.80	100.00%	99.40%	166,614.41	0.00	18	970	7
3	108	2550561	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BETHEL DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	BETHEL	30	01/06/2023	30/06/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	111,886.6	45,927.59	0.00%	41.05%	65,959.00	47,987.64	100.00%	72.75%	93,915.23	100.00%	83.94%	111,886.59	0.00	18	76	1
4	177	2558872	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR COCHOVOC BAJO DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	COCHOVOC BAJO	30	01/06/2023	30/06/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	108,500.0	0.00	0.00%	0.00%	108,500.00	86,977.78	90.00%	80.10%	86,977.78	90.00%	80.16%	108,500.00	0.00	18	247	5
5	116	2461116	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE EMPALME, YAVERO CHICOSAN CRISTOBAL Y LAMPARA CHACA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	YAVERO CHICOSAN CRISTOBAL - LAMPARA CHACA	30	01/05/2023	31/05/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	358,752.8	308,996.78	0.00%	86.13%	49,756.00	40,892.24	100.00%	82.19%	348,889.02	100.00%	97.53%	358,752.78	0.00	18	262	5
6	186	2557075	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PAUCARBAMBA DISTRITO DE QUELLOUNO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PAUCARBAMBA	180	01/04/2023	30/09/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	253,952.5	0.00	0.00%	0.00%	253,952.50	205,353.20	90.00%	80.88%	205,353.20	90.00%	80.86%	253,952.50	0.00	18	88	30
7	178	2184183	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	QUELLOUNO	30	01/08/2023	31/08/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	286,176.2	217,321.17	0.00%	75.94%	68,855.00	48,054.18	80.00%	69.79%	265,375.35	80.00%	92.73%	286,176.17	0.00	18	17,054	3
8	137	2456671	MEJORAMIENTO DE LAS DESTREZAS BASICAS EN LOS ASPECTOS FORMATIVOS Y PROMOCION DE LAS HABILIDADES MOTRICES EN LOS JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	QUELLOUNO	30	01/06/2023	30/06/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	167,576.4	68,799.41	0.00%	41.03%	98,817.00	81,626.01	100.00%	82.60%	150,385.42	100.00%	89.74%	167,576.41	0.00	18	1,564	4
9	189	2459061	RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES Y AGRORFORESTALES EN LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CHAPO	30	01/06/2023	30/06/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	77,145.9	44,045.90	0.00%	57.09%	33,100.00	33,000.00	100.00%	99.70%	77,045.90	100.00%	99.87%	77,145.90	0.00	18	1,065	0
10	160	2546949	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE NUEVO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	NUEVO YAVERO	30	01/06/2023	30/06/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	7,013.0	0.00	0.00%	0.00%	7,013.00	7,012.53	0.00%	99.99%	7,012.53	0.00%	99.99%	7,013.00	0.00	18	126	0
11	176	2539446	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CAMPANA VOC DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CAMPANA VOC	30	01/07/2023	31/07/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	112,390.0	0.00	0.00%	0.00%	112,390.00	75,542.89	90.00%	67.21%	75,542.89	90.00%	67.21%	112,390.00	0.00	18	201	2
12		2538863	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE MERCEDES NIVOC ALTA DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MERCEDES NIVOC ALTA	90	01/09/2023	30/11/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	49,056.6	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	49,056.56	0.00	18	153	0
13	318	2517044	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA L.E.I Nº 319 QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	QUELLOUNO	90	01/09/2023	30/11/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	257,064.8	90,425.84	0.00%	35.18%	166,639.00	62,806.83	0.00%	37.69%	153,232.67	0.00%	59.61%	257,064.84	0.00	18	2,031	0
14	326	2540080	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PIQUIMAYO BAJO Y LIMONPATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANTULLI - LIMONPATA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIQUIMAYO BAJO - LIMONPATA	120	01/09/2023	30/11/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	295,119.7	97,245.66	0.00%	32.95%	197,874.00	146,624.52	35.00%	74.10%	243,870.18	35.00%	82.63%	295,119.66	0.00	18	101	8



MEMORIA ANUAL 2023



MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS																								
N°	SECUNCIJA FUNCIONAL	CÓDIGO SAIPI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO / VO SECTOR	PLAZO DE EJECUCION SEGUN EPIDIENTE TECNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EPIDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO								
15	185	2546200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE CREDITO SALVADOR CREDITO SALVADOR DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREDITO SALVADOR	30	01/08/2023	31/08/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	113,862.0	0.00	0.00%	0.00%	113,862.00	95,663.35	90.00%	84.02%	95,663.35	90.00%	84.02%	113,862.00	0.00	18	297	2
16	134	2540382	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SANTIAGO Y SALAMANCA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATLE DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SANTIAGO - SALAMANCA	90	01/09/2023	30/11/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	262,918.8	31,576.76	0.00%	12.01%	231,342.00	0.00	0.00%	0.00%	31,576.76	0.00%	12.01%	262,918.76	0.00	18	293	0
17		2177286	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO MATUSHARI EN LA CARRETERA PENETRACION - ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	PENETRACION - ESTRELLA	90	01/09/2023	30/11/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	46,840.0	46,840.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	46,840.00	0.00%	100.00%	46,840.00	0.00	18	543	0
18		2546843	CREACION DEL CAMINO VECINAL YOKERI (RM 03) A TAMPAWIKONI (RM 12) BELLO, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	YOKERI	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	268,427.2	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	268,427.15	0.00	18	160	0
19		2565388	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN RIBERA DEL RIO TILGACANO EN EL SECTOR HULLCAPAMPA, EN LA CUENCA DE ESTRELLA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	HULLCAPAMPA	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	90,929.1	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	90,929.08	0.00	18	258	0
20		2399164	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LA PARTE ALTA DEL VALLE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	SAN MARTIN	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	173,225.8	173,225.78	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	173,225.78	0.00%	100.00%	173,225.78	0.00	18	412	0
21	319	2432707	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHURUMBAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO	CHURUMBAS	150	01/08/2023	31/12/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	221,916.9	96,151.93	0.00%	43.33%	125,765.00	116,567.46	75.00%	92.69%	212,719.39	75.00%	95.86%	221,916.93	0.00	18	1,939	8
22	322	2463306	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA PASEO EN LOS SECTORES DE FARIATO, MARIBI Y SANTULARES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	FARIATO - MARIBI - SANTULARES	90	01/08/2023	31/10/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	509,440.1	312,609.12	0.00%	61.36%	196,831.00	167,506.59	70.00%	85.10%	480,115.71	70.00%	94.24%	509,440.12	0.00	18	537	10
23	184	2569242	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE TARCUCO - COLONIA NACIENTE DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	TARCUCO - COLONIA NACIENTE	30	01/10/2023	31/10/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	266,259.0	0.00	0.00%	0.00%	266,259.00	118,860.07	90.00%	44.64%	118,860.07	90.00%	44.64%	266,259.00	0.00	18	292	3
24	333	2571530	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES EN EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE CÍTRICOS DE LOS SECTORES DE PUENTE SANTIAGO, TUNQUIMAYO BAO Y BELLA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PUENTE SANTIAGO - TUNQUIMAYO BAO - BELLA VISTA BAJA	90	01/08/2023	31/10/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	168,532.0	0.00	0.00%	0.00%	168,532.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	168,532.00	0.00	18	351	1
25		2570463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS CCNN DE CHURUMBAS DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CC NN CHURUMBAS	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	78,511.0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	78,510.98	0.00	18	219	0
26		2569779	CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LOS SECTORES DE CHAPO ALTO, SANTA ROSA, SALAMANCA PUENTE SANTIAGO, LIMONCHAYOC BAO Y TARCUCO, SUB CUENCA TUNQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CHAPO ALTO - SANTA ROSA - SALAMANCA - PUENTE SANTIAGO - LIMONCHAYOC BAO - TARCUCO	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	111,127.6	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	111,127.60	0.00	18	1,429	0
28	339	2570923	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CANEON DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CANEON	90	01/09/2023	30/11/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	144,822.0	0.00	0.00%	0.00%	144,822.00	59,833.52	70.00%	41.32%	59,833.52	70.00%	41.32%	144,822.00	0.00	18	386	2
29	418	2571295	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO	QUELLOUNO	90	01/08/2023	31/10/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	75,770.0	0.00	0.00%	0.00%	75,770.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	75,770.00	0.00	18	90	0
30		2564835	CREACION DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: INICIO DEL SECTOR DE SAN JOSE DE SERPICO-HULLCAPAMPA, EN LA CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO	HULLCAPAMPA	90	01/09/2023	30/11/2023	ELABORACION EPIDIENTE TECNICO	128,676.5	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	128,676.51	0.00	18	326	0





N°	SECUNCIARIA FUNCIONAL	CODIGO SNIP/CODIGO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO FORMADO V/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCION SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO								
31		2566278	MEJORAMIENTO DE PRACTICAS DEPORTIVAS DEL SECTOR DE PIQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	POLIMAYO	60	01/09/2023	31/10/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	71,608.0	0.00	0.00%	0.00%	71,608.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	71,608.00	0.00	18	335	0
32		2568051	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIALS LOCALES DEL CENTRO PUEBLO DE CHAPUAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CHAPO CHICO	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	49,981.3	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	49,981.32	0.00	18	173	0
33	362	2570989	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE BOBOMBALHATANA DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	BOBOMBALHATANA	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	212,949.0	0.00	0.00%	0.00%	212,949.00	116,694.60	90.00%	54.80%	116,694.60	90.00%	54.80%	212,949.00	0.00	18	382	25
34		2585472	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PAMUCUYOC DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PAMUCUYOC	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	84,135.8	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	84,135.78	0.00	18	192	0
35	329	2524777	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	BUENA VISTA BAJA	90	01/08/2023	31/10/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	225,523.5	50,973.50	0.00%	22.60%	174,550.00	30,000.00	0.00%	5.73%	60,973.50	0.00%	27.04%	225,523.50	0.00	18	117	0
36	327	2499425	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PATATA EN LA CUENCA DE LACCO YAYERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	LACCO YAYERO	30	01/09/2023	31/10/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	29,720.0	0.00	0.00%	0.00%	29,720.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	29,720.00	0.00	18	455	1
37	337	2581882	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL(LA) SOBRES EL RIO YAKICHURI EN LA CUENCA DE LACCO YAYERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	YAKICHURI	30	01/10/2023	31/10/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	34,010.0	0.00	0.00%	0.00%	34,010.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	34,010.00	0.00	18	0	0
38	334	2562822	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL(LA) I.E. 50305 NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD SANTISAIBES, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	SANTISAIBES	60	01/08/2023	30/09/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	35,900.0	0.00	0.00%	0.00%	35,900.00	8.00	0.00%	0.02%	8.00	0.00%	0.02%	35,900.00	0.00	18	0	0
39	330	2177283	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE SOL RAGANTE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	SOL RAGANTE	90	01/07/2023	30/09/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	267,222.0	125,000.01	0.00%	46.79%	142,200.00	124,972.57	90.00%	87.88%	248,992.58	90.00%	89.55%	267,222.01	0.00	18	140	3
40	325	2563376	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL(LA) PATIO DE RIEGO DE LA I.E. 50353 YOLQUIRI NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD YOLQUIRI, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	YOLQUIRI	60	01/08/2023	30/09/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	35,900.0	0.00	0.00%	0.00%	35,900.00	8.00	0.00%	0.02%	8.00	0.00%	0.02%	35,900.00	0.00	18	0	0
41	346	2178346	MEJORAMIENTO DEL CAMBIO VECINAL CHAPO CHICO - ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	CHAPO CHICO - ANCHIHUAY	90	01/09/2023	30/11/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	257,958.4	62,836.39	0.00%	24.36%	195,122.00	71,554.86	0.00%	36.67%	134,391.25	0.00%	52.10%	257,958.39	0.00	18	500	0
42	341	2582389	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL(LA) RIO ANCHIHUAY DE LA RED VIAL VECINAL CU 475 (TRAYECTORIA EMP. CU 104 (RAMALA SAN MARTIN) - TUPAC AMARU - PENETRACION CUENCA YAYERO - EMP. CU 676 EN LA LOCALIDAD ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	ESTRELLA	30	01/10/2023	30/10/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	32,330.0	0.00	0.00%	0.00%	32,330.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	32,330.00	0.00	18	0	0
43	332	2593818	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS AGENTES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PREVENCION DE FALTAS EN LAS CUENCAS DE LACCO YAYERO, CHURUMBIA, CHAPO Y QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	LACCO YAYERO, CHURUMBIA, CHAPO Y QUELLOUNO	30	01/09/2023	30/09/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	68,105.0	0.00	0.00%	0.00%	68,105.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	68,105.00	0.00	18	14,119	0
44	336	2555814	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL(LA) I.E. 50442 VIRGEN DE FATIMA, I.E. 501233 CHAPO KOBIBARI, I.E. 501310 ANCHIHUAY DEL NIVEL PRIMARIO Y LA I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LOS SECTORES DE CHAPO ALTO, CHAPO KOBIBARI, ANCHIHUAY DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	CAMPO ALTO - KOBIBARI - ANCHIHUAY	30	01/12/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	88,474.0	0.00	0.00%	0.00%	88,474.00	5,388.34	0.00%	6.09%	5,388.34	0.00%	6.09%	88,474.00	0.00	18	0	0





MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS																								
N°	SECUCENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SHIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A 1.2.2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
45	378	2236888	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO ALTO MEZADA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	ALTO MEZADA - NUEVA ESPERANZA	90	01/10/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	397,387.6	213,738.56	0.00%	53.79%	183,649.00	119,058.42	75.00%	64.83%	332,796.98	75.00%	83.75%	397,387.56	0.00	18	175	16
46		2564726	CREACION DEL CAMINO VECINAL DE KUVIRARI-TRAMO INICIO CU (62)KUVIRARI - ALTO KUVIRARI EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO	ALTO KUVIRARI	30	01/12/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	165,054.3	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-	165,054.30	18	133	0
47		2300096	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR JAVITENI - CUENCA LACCO YAVIRO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	JAVITENI	30	01/12/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	21,500.00	21,500.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	21,500.00	0.00%	100.00%	21,500.00	0.00	18	203	0
48		2620044	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GESTION DE ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LOS EMPRENDEDORES DE LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHURUMBA Y LACCO YAVIRO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	LACCO YAVIRO-CHURUMBA-CHAPO-QUELLOUNO	60	01/11/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	83,742.00	0.00	0.00%	0.00%	83,742.00	5,226.68	0.00%	6.24%	5,226.68	0.00%	6.24%	83,742.00	0.00	18	205	0
49		2354710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POB. DE QUELLOUNO, Y APV SULLUCUCO, LAMBARINI, LAS AMERICAS, MIRAFLORES Y PAMPA TUNQUIMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO	QUELLOUNO	60	01/11/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	787,983.7	696,367.65	0.00%	88.37%	91,616.00	0.00	0.00%	0.00%	696,367.65	0.00%	88.37%	787,983.65	0.00	18	800	0
50		2615368	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	ESTRELLA	30	01/12/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	46,720.9	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-	46,720.86	18	150	0
51		2638848	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PENETRACION DE LA CUENCA DE LACCO YAVIRO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PENETRACION	30	01/12/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	44,362.9	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-	44,362.86	18	269	
52		2607609	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE QUISQUINTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	QUISQUINTO	30	01/12/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	32,489.1	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-	32,489.08	18	612	0
53		2524211	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE VAQUERIA CUENCA DE LACCO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	VAQUERIA	30	01/06/2023	30/06/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	44,462.7	44,462.65	0.00%	100.00%	0.00	0.00	100.00%	0.00%	44,462.65	100.00%	100.00%	44,462.65	0.00	18	43	16
54		2566886	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE MANTUNARI ALTO MANTUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MANTUNARI ALTO MANTUNARI	30	01/08/2023	31/08/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	75,264.0	0.00	0.00%	0.00%	75,264.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	75,264.00	0.00	18	543	2
55		2326695	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LOS AGRICULTORES ESTROGLES DEL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA Y CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	ESTRELLA - SAN MARTIN	60	01/11/2023	31/12/2023	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	129,508.0	129,507.98	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	129,507.98	0.00%	100.00%	129,507.98	0.00	18	1,329	0





Departamento de Liquidaciones

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION
SECUENCIA FUNCIONAL: 0190

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS DE LIQUIDACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y MODALIDAD DE OFICIO	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	16,000.00	14,000.00	88%
2	RECEPCIÓN DE OBRAS	UNIDAD	Físico	6	9	150%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	VERIFICACIÓN DE OBRAS POTS CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	Físico	6	8	133%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	CONCILIACIÓN FINANCIERA DE LIQUIDACIONES	UNIDAD	Físico	10	10	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Sin Comentarios

DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES

Descripción breve de las funciones del área y/o oficina. El Departamento de Liquidación de Obras Públicas tiene entre sus principales funciones lo siguiente: 1. Elaborar las liquidaciones técnico financieros de los proyectos ejecutados por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales en cumplimiento a las directivas internas aprobadas y normatividad vigente. 2. Participar en la recepción de los proyectos de inversión concluidos. Realizar el seguimiento de las liquidaciones concluidas hasta su cierre definitivo en el FORMATO 09. Proponer los alcances técnico normativos para la actualización de las directivas internas de liquidaciones de los proyectos de inversión.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Se logró la elaboración de 02 directivas internas de liquidaciones por administración directa por oficio.
2	Se logró la recepción de 09 proyectos de inversión concluidos.
3	Se logró la verificación post construcción de 09 proyectos de inversión.
4	Se logró las conciliación financiera de 10 proyectos de inversión.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Retrasos y falta de entrega de informes finales de los proyectos de inversión concluidos.
2	Los proyectos concluidos arrastran deudas del ejercicio y de ejercicios anteriores que no permiten la conclusión definitiva de las liquidaciones.
3	Los proyectos concluidos no cuentan con la información completa en los informes finales, como son las NEA's, Resoluciones de Transferencia de Materiales Recibidos y Otorgados.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Verificación y recepción de informes finales de los proyectos concluidos.
2	Participación en la recepción de los proyectos concluidos.
3	Elaboración de las liquidaciones técnico financieros de los proyectos que cuentan con informes finales presentados.

PANEL FOTOGRAFICO





Proyectos de Inversión Liquidados Durante el Año 2023

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
1	0167	2199162	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CALANGATO, DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION -CUSCO	CALANGATO	CERRADO EN PROCESO DE LIQUIDACION	15,630.38	15,630.00	15,426.00	100.00%	98.69%	15,426.00	100.00%	98.69%	15,630.00	0.38	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
2	0165	2177287	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO	MAPITUNARI	CERRADO EN PROCESO DE LIQUIDACION	34,068.17	30,669.00	29,641.05	100.00%	98.69%	29,641.05	100.00%	98.69%	30,669.00	3,399.17	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
3	0164	2242350	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO	QUELLOUNO	CERRADO EN PROCESO DE LIQUIDACION	41,041.08	41,041.00	40,900.00	100.00%	99.66%	40,900.00	100.00%	99.66%	41,041.00	0.08	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
4	0247	2494182	CREACION DEL CAMINO VECINAL BUENA VISTA ALTA-BUENA VISTA BAJA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	BUENA VISTA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	53,995.18	19,062.00	18,944.60	100.00%	99.39%	18,944.60	100.00%	99.39%	19,062.00	34,933.18	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
								% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
5	0249	2166025	CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	BOMBOHUACTANA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	60,889.00	60,837.32	60,837.32	100.00%	99.39%	60,837.32	100.00%	99.39%	60,889.00	8,470.70	18, 00, 19		





MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
6	0250	2236393	CREACION DE LA CARRETERA PENETRACION - ROSASPATA,, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	PENETRACION - ROSASPATA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	20,888.86	20,888.00	0.00	100.00%	0.00%	-	100.00%	0.00%	20,888.00	0.86	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
7	0248	2141336	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALD DE HUILLCAPAMPA, DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO	HUILLCAPAMPA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	56,469.78	16,640.00	5,588.34	93.00%	33.58%	5,588.34	93.00%	33.58%	16,640.00	39,829.78	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
8	0345	2482078	CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHUGUINARI-ANCHIHUAY, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CHUGUINARI- ANCHIHUAY	EN PROCESO DE LIQUIDACION	49,190.66	49,190.00	49,040.07	100.00%	99.70%	49,040.07	100.00%	99.70%	49,190.00	0.66	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
9	0391	2466290	CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE ALTO CAMPANAYOC, SAN CRISTOBAL, LA RINCONADA Y HUAYRURUYOC, EN LA CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CAMPANAYOC	EN PROCESO DE LIQUIDACION	26,469.28	26,469.00	25,861.90	100.00%	99.70%	25,861.90	100.00%	99.70%	26,469.00	0.28	18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
10		2417542	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL DE LOS SECTORES DE SANTUSAIRES Y PARIATO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SANTUSAIRES PARIATO	EN PROCESO DE LIQUIDACION		0.00	0.00	93.00%	0.00%	-	93.00%	0.00%	-		18		





MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
11		2453162	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 5013160 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE OTINGANIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	OTINGANIA	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0.00	0.00	90.00%	0.00%	-	90.00%	0.00%	-		18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
12		2147507	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JAVIER HERALDO DEL PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	PUENTESANTIAGO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0.00	0.00	100.00%	0.00%	-	100.00%	0.00%	-		18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
13		2329811	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	QUELLOUNO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0.00	0.00	100.00%	0.00%	-	100.00%	0.00%	-		18		

MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
14		2310944	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN MANEJO DE LA PRECOSECHA, COSECHA Y POST-COSECHA DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE CITRICOS EN EL SECTOR DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	QUESQUENTO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0.00	0.00	99.00%	0.00%	-	99.00%	0.00%	-		18		


MEMORIA ANUAL 2023 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
15		2455749	CONSTRUCCION DE COBERTURA, REPARACION DE LOSA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN, EN EL(LA) EN EL CENTRO POBLADO DE CHAPO CHICO DE LA CUENCA CHAPO DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	CHAPACHICO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0.00	0.00	100.00%	0.00%	-	100.00%	0.00%	-		18		





MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																		
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
16		2457976	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL(LA) PATIO DE HONOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL SECTOR DE PAMPA ESPERANZA DE LA CUENCA DE CHRUMBIA DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	PAMPA ESPERANZA	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0.00	0.00	100.00%	0.00%	-	100.00%	0.00%	-		18		





Gerencia de Desarrollo Economico y Medio Ambiente

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
SECUENCIA FUNCIONAL:

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	SUPERVISAR EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	DOCUMENTO	Físico	3	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	SUPERVISAR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	FORTALECER LA PROMOCION Y APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	EVENTO	Físico	12	9	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS A TRAVES DE SISTEMAS DE MERCADO	ACCION	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PROCOMPITE Y ACTIVIDADES	ACCION	Físico	12	11	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	REALIZAR MESAS TECNICAS Y/O RUEDAS DE NEGOCIOS ENTRE EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS, INVERSORES E INSTITUCIONES	ACCION	Físico	4	3	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	REALIZAR MESAS DE COORDINACION, INFORMACION Y CONCERTACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS Y PROCOMPITE	ACCION	Físico	11	8	73%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	SUPERVISAR LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS AGROPECUARIAS, AGRO INDUSTRIALES, ARTESANAL, TURISMO Y OTROS	EVENTO	Físico	5	5	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	PARTICIPAR Y SUPERVISA LA EJECUCION DE FERIAS LOCALES, PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL	ACCION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	PROMOVER Y DIFUNDIR LOS RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO (DOCUMENTALES, SPOT RADIAL)	ACCION	Físico	12	11	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	ELABORAR EL PADRON DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCTORES A NIVEL DISTRITAL	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y FORMULACION DE MYPES A TRAVES DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS	EVENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	PARTICIPAR EN FISCALIZACIONES, MONITOREOS AMBIENTALES E INSPECCIONES INOPINADAS A ESTABLECIMIENTO PARA CONTROL DE RUIDOS, HUMOS, RESIDUOS SOLIDOS, SALUD, ETC	ACCION	Físico	4	3	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
15	MONITOREO Y SUPERVISAR LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LAS INVERSIONES PUBLICAS A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	ACCION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
16	COMO UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION, REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL LLENADO DE FORMATOS (8A, 12B, 9) ASI COMO LOS FORMATOS DE MODIFICACIONES DURANTE DE INVIERTE.PE	ACCION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
17	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LA EJECUCION DE INVERSIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	ACCION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
18	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION, DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA, PROMOCION EMPRESARIAL	ACCION	Físico	6	6	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
19	GESTIONAR PROYECTOS DE REFORESTACION Y RIEGO	ACCION	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
20	META 7 ADOPCION DE PRACTICAS MEJORADAS POR PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCION AGRICOLA	ACCION	Físico	2	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Se logro impulsar y fortalecer a las cadenas productivas, se impulso la economia local con la participacion y organizacion activa de los beneficiarios de los proyectos en ferias a nivel local y nacional, se hizo el seguimiento y lanzamiento de nuevos proyectos de inversion.





GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

Organo de linea de segundo nivel organizacional, responsable de diirgir, cordinar, concertar, controlar, supervisar y evaluar, las acciones tendientes a lograr el desarrollo economico integral , sostenido y equilibrado , fomentando el desarrollo socioeconomico para la generacion de empleo y bienestar para la sociedad , con mision del cuidado de la ecologia y medio ambiente; comprometido con la poblacion Quellouneña en la atencion necesaria y oportuna.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS A NIVEL LOCAL
2	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS, AGRO INDUSTRIALES, ARTESANAL, TURISMO Y OTROS
3	ORGANIZACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DE PRODUCTORES A NIVEL DISTRITAL
4	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION, DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA, PROMOCION EMPRESARIAL
5	GESTION DE PROYECTOS
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ASIGNADA
2	NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSBALE PARA LOS DEPARTAMENTOS Y SU FUNCIONAMIENTO
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	SUPERVISAR EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
2	SUPERVISAR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL
3	IMPULSAR LA META 7 ADOPCION DE PRACTICAS MEJORADAS POR PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCION AGRICOLA

PANEL FOTOGRAFICO





Proyectos de Inversión Ejecutados Durante el Año 2023 – GDEMA


MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
1	0046	256217	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LA PAITA, MEDIANTE LA VALIDACION TECNOLÓGICA, EN LA HUENCA CHIRIBAYA Y MANATE, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION -CUSCO	CUENCA CHIRIBAYA Y MANATE	1000	06/05/2023	25/01/2025	EN EJECUCION	6,407,718.42	1,208,965.25	16.81%	18.87%	2,247,322.00	1,985,714.45	20.83%	31.62%	3,179,296.48	31.20%	50.49%	3,194,679.70	3,213,038.72	18	500	30



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
2	0048	2501851	"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFES DE CALIDAD PARA LA INSERCIÓN DE NUEVOS MERCADOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO."	QUELLOUNO	1000 dias	14/04/2021	16/04/2024	EJECUCION	9,647,387.34	3,658,361.79	32.25%	37.92%	2,035,977.00	1,956,482.88	20.48%	17.17%	5,254,844.67	52.73%	55.09%	5,694,338.79	3,953,048.55	18	560	20



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
3	0049	2474413	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULIVO DE PALTO DE LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION, CUSCO"	CHAPO	1020	11/03/2022	30/12/2022	EJECUCION	4,668,331.84	986,312.67	11.69%	21.12%	1,950,000.00	1,657,137.15	37.17%	35.49%	2,643,449.82	48.86%	56.61%	2,936,312.67	1,733,013.17	18	220	63





N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
4	0050	254579	QUELLOUNO	824 DIAS	17/01/2022	19/04/2024	REGION	4,977,877.99	2,411,531.25	38.03%	48.45%	1,900,000.00	1,605,625.29	39.44%	29.85%	4,017,156.54	77.47%	78.30%	4,311,531.25	666,346.74	18	950	125



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2023	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
5	0142	250801	CAMPANARE	815	15/11/2021	05/07/2024	REGION	4,384,530.57	2,354,362.00	88.24%	62.58%	1,098,647.00	853,390.97	2.20%	8.32%	2,900,322.00	50.44%	70.90%	3,453,009.00	93,521.57	18	200	17



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
6	0043	2554103	CHUMBARA	487	03/08/2022	12/12/2023	CONGALLO	1,420,795.48	376,072.01	21.56%	26.51%	1,000,712.00	988,202.02	78.04%	60%	1,317,274.59	100.00%	92.28%	1,420,794.01	1,45	18	0	0






N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PAISO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA ANTES ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES	
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
7	0512	2552325	REPARACION DE AREA VERDE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EL(A) COBERTURA VEGETAL EN LA SUB CUENCA DE TUNGUMAYO DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	TUNGUMAYO	493	03/08/2022	20/12/2023	CONCLUIDO	1,964,865.72	720,381.54	36.72%	36.66%	1,243,394.00	1,164,636.72	93.76%	95.94%	1,963,775.54	1,000.18	18	0	0



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PAISO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA ANTES ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES	
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
8	0518	2557948	REPARACION DE AREA VERDE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EL(A) COBERTURA VEGETAL EN LOS 111 SECTORES DE LA CUENCA DE QUELLOUNO, MERCADERENHUYO, ALTO, BAJO, CAMPANANICO, SINOTON, HALLI PACALHUO, ALTO PABILLON, PARANAYOC, SULLUYOC, COCHAYOC (ALTO, MEDIO Y BAJO) DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	MERCADERENHUYO, ALTO, CAMPANANICO, SINOTON, HALLI PACALHUO, ALTO PABILLON, PARANAYOC, SULLUYOC, COCHAYOC (ALTO, MEDIO Y BAJO)	466	22/09/2022	31/12/2023	CONCLUIDO	1,510,554.60	382,227.62	22.12%	25.30%	1,128,326.00	1,060,586.33	76.90%	70%	1,510,553.67	0.93	18	0	0



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PAISO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA ANTES ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	N° DE BENEFICIARIOS	N° DE TRABAJADORES	
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
9	0519	2451505	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGRICULTORES PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	DOLOS	1680	05/09/2019	31/03/2024	EJECUCION	5,104,107.12	3,450,067.82	67.50%	67.61%	1,518,460.00	1,454,747.52	24.31%	28.01%	4,965,415.34	134,979.30	18	2024	25






N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
10	0277	256252	REPARACION DE AREA VERDE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, EN EL(A) COBERTURA VEGETAL EN LAS SUB CUENCAS DE HATUMPAMPA Y QUESSANTO DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	HATUMPAMPA VOLQUEDADO	473	05/09/2022	22/12/2023	CONCLUIDO	1,685,056.01	477,573.03	26.65%	28.34%	1,207,482.00	1,072,488.40	73.35%	64%	1,550,061.43	100.00%	91.99%	1,685,055.03	0.08	18	0	0



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
11	0277	2489291	Recuperación del uso de Capacidades Productivas de la Chimiliva (Annona Cherimola) en los Sectores de Limonpata, Cochayoc, Santa Rosa, San Miguel, Bombayacucho, Camellón, Huayruyac, y Tarayoc De La Sub Cuenca de Tarayoc del Distrito de Quellouno - Provincia de La Convención - Departamento - "La Convención" - Cusco	Sub cuenca limayupay	1080 días	07 de mayo del 2023	21 mayo del 2026	en ejecución	4,393,397.72	34,598.32	0.00%	0.00%	1,042,794.00	912,825.01	15.81%	20.76%	947,423.33	15.81%	20.76%	1,077,382.32	3,314,015.40	18	124	166



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
12	0299	2489064	RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA CUENCA CHAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN -CUSCO	CIENCA CHAYO	36 MESES	12/06/2023	06/06/2026	EN EJECUCION	6,413,030.15	44,045.90	0.00%	0.69%	2,096,279.00	1,873,688.11	17.71%	29.22%	1,917,654.01	17.71%	29.80%	2,140,324.90	4,272,685.25	CANON SOBRE CANON	306	






MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CODIGO SUP/COPO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCION SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2023	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023										
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			INVERSION EJECUTADA 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023								
PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL																								
PRESUPUESTO POR ASIGNAR																								
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023																								
NRO DE BENEFICIARIOS																								
NRO DE TRABAJADORES																								
13	0309	2534952	"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL CACAO EN LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPOY Y OREMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO"	QUELLOUNO	210	03/07/2023	29/11/2024	EJECUCION	3,447,543.32	28,557.50	1.40%	1.40%	912,916.00	827,865.34	24.23%	24.00%	856,422.84	25.63%	25.41%	941,473.30	2,506,069.82	CANON Y SOBRES CANON	150	41



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE																									
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CODIGO SUP/COPO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCION SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023											
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			INVERSION EJECUTADA 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023									
PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL																									
PRESUPUESTO POR ASIGNAR																									
RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023																									
NRO DE BENEFICIARIOS																									
NRO DE TRABAJADORES																									
14	0309	2461116	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE EMPALME, YAVERO CHICO, SAN CRISTOBAL Y LAMPA CHAGA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	EMPALME YAVERO CHICO, SAN CRISTOBAL Y LAMPACHAGA	480	09/10/2023	31/01/2025	EJECUCION	13,917,660.63	308,956.78	0.00%	2.22%	1,000,000.00	923,649.75	2.54%	6.93%	1,232,646.53	2.54%	9.15%	1,308,996.73	12,608,663.85		18	60	37





Departamento de Desarrollo y Sanidad Agropecuaria

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA
SECUENCIA FUNCIONAL:

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	SUPERVISAR LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION CONCERNIENTES A DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA	ACCION	Fisico	24	18	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	GESTIONAR CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION	ACCION	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	COORDINAR CON EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Se logra impulsar los proyectos de inversion y las cadenas productivas a traves del programa PROCOMPITE a su vez se brindo asistencias tecnicas a los beneficiarios.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA

Encargado de conducir, gestionar, proponer, y dirigir las acciones de promocion empresarial de los programas de PROCOMPITE y las asociaciones relacionadas a la actividad agropecuaria

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	EJECUCION DE PROYECTOS CONCERNIENTES A SANIDAD AGROPECUARIA
2	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LOS PRODUCTORES
3	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS

PROBLEMAS PRESENTADOS


1	NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ASIGNADA
2	NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE PARA LOS DEPARTAMENTOS Y SU FUNCIONAMIENTO

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	GESTIONAR CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PANEL FOTOGRAFICO





Departamento de Promoción Empresarial y Turismo

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO


SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ORGANIZAR Y ORIENTAR LA FORMACION Y PROMOCION EMPRESARIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.	ACCION	Fisico	63	33	52%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION, PLANES DE NEGOCIO Y ACTIVIDADES QUE FACILITEN LA FORMACION DE NUEVAS EMPRESAS.	DOCUMENTO	Fisico	30	33	110%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	PROMOVER E INCENTIVAR LA INVERSION PRIVADA EN ACTIVIDADES TURISTICAS.	ACCION	Fisico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	PLANIFICAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS DE EMPRENDEDORES MICRO-EMPRESARIOS A TRAVES DE PASANTIAS.	ACCION	Fisico	6	3	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	PROMOVER EL COMERCIO INTERNO MEDIANTE FERIAS AGROPECUARIAS, AGROINDUSTRIALES Y ARTESANALES.	ACCION	Fisico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	PROMOVER NUEVAS RUTAS TURISTICAS DE TURISMO VIVENCIAL, TURISMO VERDE, ECOTURISMO, DE AVENTURA.	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	ELABORAR Y EJECUTAR EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS DEL AMBITO DISTRIAL DE QUELLOUNO	DOCUMENTO	Fisico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	EVALUAR Y MONITOREAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENTO	Fisico	37	37	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Se logro impulsar y fortalecer a las cadenas productivas, se impulso la participacion en eventos locales y regionales de los productores con la finalidad de dar a conocer los productos bandera del distrito a su vez incentivar el turismo local en el distrito de Quellouno.





DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO

Es el departamento encargado de conectar , monitorear, evaluar y ejecutar los proyectos productivos agropecuarios

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	FORMAR Y PROMOCIONAR LA MICROPEQUEÑA EMPRESA
2	EJECUTAR PROYCTOS DE INVERSION
3	PROMOVER EL TURISMO
4	PROMOVER FERIAS A NIVEL DISTRITAL Y NACIONAL
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ASIGNADA
2	NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSBALE PARA LOS DEPARTAMENTOS Y SU FUNCIONAMIENTO
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	PLANIFICAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS DE EMPRENDEDORES MICRO-EMPRESARIOS A TRAVES DE PASANTIAS.
2	EJECUTAR EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS DEL AMBITO DISTRITAL DE QUELLOUNO


PANEL FOTOGRAFICO






PROCOMPITE - VII CONVOCATORIA

N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
1	0117	2479625	MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DE NARANJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS DE MERCEDESINYOIC BABA CHONTAYOC CAMPESINYOIC, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO.	MERCEDESINYOIC	24	01/02/2020	01/02/2022	EJECUCION	194,921.03	192,860.00	98.90%	98.94%	2,060.00	0.00	0.00%	0.00%	192,860.00	98.90%	98.94%	194,920.00	2,061.03	18	10	





N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
2	0118	2479623	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE LA MIEL DE ABEEJA (APIS MELIFERA) EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES APICOLA LACCO MISSHU DE LA PRIMERA ZONA DE LACCO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO.	ZONA 1	24	01/02/2020	01/02/2022	EJECUCION	288,431.00	286,346.00	99.20%	99.28%	2,085.00	0.00	0.00%	0.00%	286,346.00	96.13%	99.28%	288,431.00	2,085.00	18	10	



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
3	0119	2479624	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNADO YACUÑO CRIOLLO DE CARNE EN LA ASOCIACION DE GANADEROS HUAYLÁN DE TAREPOIC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN, CUSCO.	TAREPOIC	24	01/02/2020	01/02/2022	EJECUCION	203,482.00	200,847.00	98.70%	98.71%	2,635.00	0.00	0.00%	0.00%	200,847.00	98.70%	98.71%	203,482.00	2,635.00	18	10	






MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO PNIP/CÓDIGOS ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
4	0120	2479597	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LA MADERA EN MUEBLERIA FINA DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS LOS HOGALES DE ESTRELLA, CUENCA DE IACCO YAUERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO.	ESTRELLA	24	03/07/2020	03/07/2022	REGISTRADO	105,000.00	103,288.50	98.30%	98.37%	1,711.00	0.00	0.00%	0.00%	103,288.50	98.30%	98.37%	104,999.50	1,711.50	18	10	
PANEL FOTOGRAFICO																								
ANTES															DESPUES									
																								





PROCOMPITE - VIII CONVOCATORIA

N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
1	0121	2542550	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA JORGE OLANTA DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE QUELLOUNO REGION CUSCO	QUELLOUNO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	300,000.00	55,446.19	18.40%	18.40%	244,553.00	185,800.00	75.00%	75.98%	241,246.19	93.40%	94.46%	299,999.19	3,306.61	18		



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
2	0122	2542548	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA BLANCA LACCO YAUERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	PAMPA BLANCA	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	110,207.34	68.00%	68.88%	49,792.00	46,800.00	29.20%	29.25%	157,007.34	90.91%	98.13%	159,999.34	2,992.66	18	10	




N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
3	0123	2542545	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CTRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TUNKIS DE TUNKIMAYO BAJO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	TUNKIMAYO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	297,142.86	197,980.19	66.00%	66.63%	10,018.00	7,997.60	2.68%	2.69%	205,977.79	68.68%	69.32%	207,999.19	2,021.40	18		0





N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
4	0124	2542551	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE LA ASOCIACION FUEGO LENTO QUELLOUNO, DISTRITO QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	CHANCHAYO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	158,000.14	98.00%	98.77%	1,969.00	0.00%	0.00%	158,000.14	98.00%	98.77%	159,999.14	1,969.86	18	10



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
5	0125	2542549	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS PINOS DE CHAPO, QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	CHAPO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	156,206.19	97.60%	97.63%	3,793.00	0.00%	0.00%	156,206.19	97.60%	97.63%	159,999.19	3,793.81	18	10



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
									% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
6	0126	2542546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE CHIRIMBA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	CHIRIMBA	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	118,698.99	74.00%	74.19%	41,301.00	37,400.00	23.30%	23.30%	156,098.99	97.30%	97.55%	159,999.99	3,901.01	18	10






MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
7	0127	2542543	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL VALLE DE LA CONVENCION DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO		24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	157,451.19	97.80%	98.00%	2,548.00	0.00	0.00%	0.00%	157,451.19	97.80%	98.00%	159,999.19	2,548.81	18	10



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
8	0128	2542553	MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE PORCICULTORES NUEVO AMANECER DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	CHAPUCHICO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	158,195.41	98.00%	98.87%	1,804.00	0.00	0.00%	0.00%	158,195.41	98.00%	98.87%	159,999.41	1,804.59	18	10



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
9	0129	2542556	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ECOCAYOC BAO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	COCAYOC BAO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	158,139.89	98.54%	98.84%	1,804.00	0.00	0.00%	0.00%	158,139.89	98.54%	98.84%	159,943.89	1,800.11	18	10






MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
10	0130	2542547	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLMENA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS SUMAGA MSKI DE LOS VALLES DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	QUELLOUNO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	119,271.90	74.21%	74.54%	40,728.00	37,600.00	23.40%	23.50%	156,871.90	97.61%	98.04%	159,999.90	3,128.30	18	10	



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
11	0131	2542554	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LOS CARPOSOS DE OTINAGUA MARGEN IZQUIERDA, CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO	OTINAGUA	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	159,997.00	110,049.05	68.70%	68.78%	49,947.00	48,000.00	29.50%	30.00%	158,049.05	98.20%	98.78%	159,996.05	1,947.95	18	10	



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
12	0132	2542555	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS LOS FORJADORES DE TINTINKIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	TINTINKIATO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCION	160,000.00	139,087.24	86.50%	86.93%	20,912.00	19,500.00	12.18%	12.19%	158,587.24	98.68%	99.12%	180,912.00	1,412.76	18	10	





MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPERIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
13	0133	2342552	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CÍTRICOS CHANCAMAYO, SECTOR DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO	CHANCAMAYO	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCIÓN	159,999.50	148,238.37	92.50%	92.60%	11,741.00	9,600.00	6.00%	6.00%	157,838.37	98.50%	98.60%	159,999.37	2,141.13	18	10




MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPERIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
14	0135	2542544	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES LOS EMPRENDEDORES DE LOS VALLES DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	PARELLON - OMBUMBIA	24	16/02/2022	16/02/2024	EJECUCIÓN	159,999.50	105,050.05	65.50%	65.60%	54,940.00	52,200.00	31.00%	32.62%	157,250.05	96.50%	98.28%	159,999.05	2,749.45	18	10






PROCOMPITE – IX CONVOCATORIA

N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
1	0240	2589209	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES RIBOPECUARIOS ALTO MONTE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	SANTOSIBRES	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	131,876.00	81.28%	81.42%	131,876.00	81.28%	81.42%	160,000.00	28,124.00	18	10	



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
2	0211	2589000	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS CAMELON CEBADILLA YOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	CAMELON CEBADILLA YOC	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	153,806.50	96.67%	96.13%	153,806.50	96.13%	96.13%	160,000.00	6,193.50	18	10	




N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
3	0213	2589113	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES INNOVADORES EN PROCESO DE CAFE DE ORIGENES DE CAMELON, MUNAYOC Y HUAYRURUYOC CAMLHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	CAMELON	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	155,956.07	97.50%	97.47%	155,956.07	97.50%	97.47%	160,000.00	4,043.93	18	10	





N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
4	0237	2589086	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ORGANICO DE LA CUENCA LACCO YAVERO SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	PANPA BLANCA	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	151,787.80	91.50%	94.87%	151,787.80	91.50%	94.87%	160,000.00	8,212.20	18	10



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
5	0238	2589089	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA FORTALZA OTISGANA MARGEN DERECHA QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	OTISGANA M.D	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	155,515.74	97.14%	97.20%	155,515.74	97.14%	97.20%	160,000.00	4,484.26	18	10




N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
6	0232	2389100	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS NUEVA JUVENTUD DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	AUTO PABELON	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	92,532.00	57.50%	57.88%	92,532.00	57.50%	57.88%	160,000.00	67,468.00	18	10







MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
7	0230	2589099	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL SECTOR DE PUENTE SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGIÓN CUSCO	PUENTE SANTIAGO	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCIÓN	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	72,732.00	45.00%	45.40%	72,732.00	45.00%	45.40%	160,000.00	87,268.00	18	10	



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
8	0243	2589109	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIA DE LA C-NN CHUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE QUELLOUNO, REGIÓN CUSCO	CHUMBIA	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCIÓN	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	136,651.92	83.33%	85.41%	136,651.92	83.33%	85.41%	160,000.00	23,348.08	18	10	0



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
9	0223	2589112	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LA POST COSECHA DE CAFE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFES ECOLOGICOS AROMATICOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGIÓN CUSCO	CENICA QUELLOUNO	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCIÓN	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	320,000.00	274,249.44	85.71%	85.70%	274,249.44	85.71%	85.70%	320,000.00	45,750.56	18	10	






N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
10	0232	2589101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON ABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ENCANTOS DE TINKURI DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN CUSCO.	TINKURI	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	127,579.00	78.33%	79.74%	127,579.00	78.33%	79.74%	160,000.00	32,421.00	18	10	



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
11	0231	2589207	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATERIA FINA DE CACAO EN PAYTITI CACAO Y COFFEE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	PAYTITISI	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCION	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	500,000.00	12,622.00	2.50%	2.52%	12,622.00	2.50%	2.52%	500,000.00	487,378.00	18	10	



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
12	0215	2589098	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NARANJEROS DE DOS DE MAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO.	02 DE MAYO	24	19/05/2023	19/05/2023	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	275,000.00	174,221.10	63.89%	63.35%	174,221.10	63.89%	63.35%	275,000.00	100,778.90	18	10	






N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
13	0224	258907	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA NARANJA EN LA ASOCIACION CITRICULTORES CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	CHANCAMAYO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	224.000,00	0,00	0,00%	0,00%	224.000,00	110.311,72	50,00%	49,25%	110.311,72	96,13%	49,25%	224.000,00	113.688,28	18	10	



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
14	0228	258981	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DISTRITAL BASE QUELLOUNO APADBO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	CIENCIA QUELLOUNO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	190.000,00	0,00	0,00%	0,00%	190.000,00	168.343,00	87,50%	88,55%	168.343,00	87,50%	88,55%	190.000,00	21.757,00	18	10	0



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP./CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
15	0234	258983	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE HERMOSO DE PUERTO CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	PUERTO CARMEN	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160.000,00	0,00	0,00%	0,00%	160.000,00	149.729,15	93,33%	93,58%	149.729,15	93,33%	93,58%	160.000,00	10.270,85	18	10	






MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
16	0236	2589202	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE COTONOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	ALTO SANTIAGO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	134,664.00	84.62%	84.17%	134,664.00	84.62%	84.17%	160,000.00	25,336.00	18	10	



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
17	0236	2589113	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SONIDOR SANTA ROSA DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN CUSCO.	SANTA ROSA	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	144,321.14	92.31%	90.20%	144,321.14	92.31%	90.20%	160,000.00	15,678.86	18	10	



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
18	0219	2589085	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECO COCHAPAMPA DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN CUSCO	SANTA ROSA	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	140,774.00	90.00%	87.98%	140,774.00	90.00%	87.98%	160,000.00	19,226.00	18	10	






MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
19	0229	258906	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE MUJERES DE REPOSTACION ECOLOGICA Y AGROPECUARIAS DEL VALLE DE YOYATO MEGANTONI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION DE CUSCO	CARECEN	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	152,233.07	95.00%	95.15%	152,233.07	95.00%	95.15%	160,000.00	7,766.93	18	10	0



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
20	0233	258905	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TIKARI LUCLIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO.	LORINACAMA	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	142,964.00	90.00%	89.35%	142,964.00	90.00%	89.35%	160,000.00	17,036.00	18	10	




MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SMI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
21	0222	258902	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS MANANTILES DE PALOSANTUYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO	POTUCUS	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	143,766.66	88.57%	89.85%	143,766.66	88.57%	89.85%	160,000.00	16,233.34	18	10	







N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
22	0226	2589088	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUBVO AMANACESE DE SAN JOSE SIRPIYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO	CHANCAYANO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	134,565.74	82.50%	84.10%	134,565.74	82.50%	84.10%	160,000.00	25,434.26	18	10	



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
23	0227	2589108	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CACAO CHUNCHO ORGANICO DE SAN MARTIN RUTUCUS APPROADECH O, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	RUTUCUS	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	275,000.00	0.00	0.00%	0.00%	275,000.00	89,456.99	35.00%	32.53%	89,456.99	35.00%	32.53%	275,000.00	185,543.01	18	10	0



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO						
24	0242	2589104	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE EN POSCOSHIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS MEGANTONI DEL SECTOR DE MEDIA LUNA, LACCO HAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	PIPIA BLANCA	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	238,630.00	0.00	0.00%	0.00%	238,630.00	219,919.95	90.00%	92.16%	219,919.95	90.00%	92.16%	238,630.00	18,710.05	18	10	






MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
25	0214	2589051	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PORCINOS EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS YUNKA CUCHICHAS, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	QUELLOUNO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	137,447.00	85.00%	85.90%	137,447.00	85.00%	85.90%	160,000.00	22,553.00	18	10	



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
26	0217	2589096	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA LABORES DEL VALLE, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO	CURICA QUELLOUNO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	146,717.00	89.19%	91.70%	146,717.00	89.19%	91.70%	160,000.00	13,283.00	18	10	



MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO								
27	0220	2589084	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA DE EMPRENDEDORES DE QUESEQUENTO QUELLOUNO, DISTRITO QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION DE CUSCO	QUESEQUENTO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	151,873.67	95.00%	94.92%	151,873.67	95.00%	94.92%	160,000.00	8,126.33	18	10	0






N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO								
28	0225	2589106	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE LA ASOCIACION SUMAC MILKI, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	QUELLOUNO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	238,630.00	0.00	0.00%	0.00%	238,630.00	226,797.00	92.31%	95.04%	226,797.00	92.31%	95.04%	238,630.00	11,833.00	18	10



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO								
29	0239	2589094	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA MASTER CHEF QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	QUELLOUNO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	131,606.00	80.95%	82.25%	131,606.00	80.95%	82.25%	160,000.00	28,394.00	18	10



N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SUP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO								
30	0218	2589105	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE GRANIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAC CHICH QUELLOUNO DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN REGION CUSCO	SANTAVIGO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	149,224.08	93.33%	93.28%	149,244.08	93.33%	93.28%	160,000.00	10,755.92	18	10





N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
31	0221	258093	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y DERIVADOS DE LA COLUENA APIS MELIFERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPESCUARIOS VALLE DE LOS NECTARES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	SANTAGO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	140,763.60	86.49%	87.98%	140,763.60	86.49%	87.98%	160,000.00	19,236.40	18	10	

PANEL FOTOGRAFICO



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
32	0235	258907	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLUENA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPESCUARIOS MONTE ROSAL DE CUBRARU DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO.	CAMPOTOVERO	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	135,000.60	81.82%	84.38%	135,000.60	83.33%	84.38%	160,000.00	24,999.40	18	10	0

PANEL FOTOGRAFICO



N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO					
33	0341	258910	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLUENA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPESCUARIOS MISMO DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO	TINIBURI	24	19/05/2023	19/05/2025	EJECUCION	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	160,000.00	134,670.40	83.33%	84.17%	134,670.40	83.33%	84.17%	160,000.00	25,329.60	18	10	

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023 - PROCOMPITE																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL	CODIGO SNIP/CODIGO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCION SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	INVERSION ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSION ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSION EJECUTADA 2023		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFIICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO								
34	0140	2026766	ESTUDIO Y EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESAS PRODUCTIVAS EN EL DISTRITO DE QUEULLUNO LA CONVENCION CUSCO.	QUEULLUNO	770 DIAS	15/09/2022	14/09/2024	EJECUCION	700,000.00	162,771.66	23.25%	23.25%	473,016.00	400,052.26	59.10%	57.15%	562,823.92	82.35%	80.40%	700,000.00	137,176.08	18	366	





División de Ecología y Medio Ambiente y Ficología

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
SECUENCIA FUNCIONAL: 0081 - 2023

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL Y NORMATIVA (PLANEFA 2024, PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA, NORMATIVA)	DOCUMENTO	Físico	5	4	80%
			Financ. S/.	18,524.00	13,090.00	71%
2	EJECUTAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN (RESIDUOS SÓLIDOS) EN CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA 2023.	ACCION	Físico	30	31	103%
			Financ. S/.	2,180.00	2,179.00	100%
3	EJECUTAR ACCIONES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (RUIDO) EN CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA 2023.	ACCION	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	3,000.00	0.00	0%
4	REALIZACION DE DIFUSION DE SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES.	TALLER	Financ. S/.	14	15	107%
			Físico	6,556.00	5,555.80	85%
5	EJECUTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN ECOLÓGICA.	ACCION	Financ. S/.	1	1	100%
			Financ. S/.	84,402.00	62,800.16	0%
6	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE EDUCAN AMBIENTALMENTE	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	2,550.00	1,200.00	47%

COMENTARIO:

Ninguna.

DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
La División de Medio Ambiente y Ecología tiene como misión promover la cultura ambiental; contribuir a la conservación de los espacios naturales; supervisar, evaluar, vigilar y fiscalizar los aspectos técnicos ambientales; cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables; así como implementar políticas, programas y proyectos.

OBJETIVOS OPERATIVOS	
LOGROS	
1	Difundir el calendario ambiental nacional.
2	Capacitar a estudiantes de educación primaria y secundaria.
3	Capacitar y sensibilizar a pobladores de las 4 cuencas contra los incendios forestales.
4	Difusión de acciones ambientales en la radio municipal.
5	Coordinación con entidades públicas como Ministerio del Ambiente, SERFOR, SERNANP, ANA, y otras locales, para el desarrollo de acciones conjuntas.
6	Implementación de la Política Ambiental y Climática Local.
7	Actualización y conformación de la Comisión Ambiental Municipal - CAM Quellouno
8	Formulación de planes y programas ambientales.
9	Ejecución del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental
10	Seguimiento en la implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental.
11	Atención de denuncias ambientales.
12	Coordinación con las unidades orgánicas de la municipalidad para desarrollar acciones conjuntas en favor del ambiente.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	No se cuenta con movilidad propia para la ejecución de acciones programadas y por tanto muchas veces se desestiman, lo que perjudica a la población
2	Presupuesto ínfimo designado sobre el cual se tiene que distribuir para todas las acciones a realizar.
3	Sólo se tuvo 1 personal técnico, que resulta insuficiente, por lo que se puede tan sólo cumplir las obligaciones mínimas e indispensables.
4	Procesos de logística lentos que perjudican el normal avance de las actividades de la oficina.
5	Instalación de oficina reducida, no óptima para el desarrollo de trabajos y menos para almacenar materiales.
6	Poca predisposición de algunas unidades orgánicas para el trabajo coordinado.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Contar con movilidad propia del área
2	Contratación de al menos 2 profesionales técnicos.
3	Tener un mayor presupuesto.
4	Tener instalaciones para oficina apropiado para el trabajo y almacenamiento de materiales.





PANEL FOTOGRAFICO





Área de Mantenimiento de Parques y Jardines

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
SECUENCIA FUNCIONAL:

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	COORDINACION PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	ACCION	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	ELABORAR EL PLAN DE AREAS VERDES PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL AMBITO DISTRITAL	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	PROPONER Y GESTIONAR LA NORMATIVIDAD NECESARIA PARA LA ADECUADA CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:
Ninguna.

ÁREA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES


Proponer planes para el mantenimiento de parques y jardines, coordinar con las unidades organicas de la Municipalidad para acciones conjuntas y promover normatividad para la adecuada conservacion de las áreas verdes de espacios públicos

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Coordinación con el proyecto de mantenimiento de espacios públicos de la Gerencia de Infraestructura.
2	Difusión radial sobre conservación de las áreas verdes y jardines del CP.Quellouno.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	La existencia de un proyecto de mantenimiento de espacios públicos para sido limitante para ejecutar algunas acciones en favor de los parques y jardines.
2	No disponibilidad presupuestal para esta área.
3	No se cuenta con personal a disposición para estas labores.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Implementar acciones de coordinación para mejoramiento de las áreas verdes.
2	Contratación de personal obrero de apoyo para labores de mantenimiento.

PANEL FOTOGRAFICO





Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
SECUENCIA FUNCIONAL: 0001-2023

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	TALLER	Fisico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	PLANIFICAR, PROGRAMAR, DIRIGIR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CARÁCTER CULTURAL, EDUCATIVO, DEPORTIVO Y RECREATIVO, FOMENTANDO LA INTERCULTURALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN Y FOMENTANDO LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE	ACCION	Fisico	5	4	80%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	ELABORAR Y PROMOVER PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO HUMANO, CON ENFOQUES DE INTERCULTURALIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL, AUTOSUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO.	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	REGISTRAR EL CIERRE DE LAS INVERSIONES (BANCO DE INVERSIONES), MEDIANTE EL FORMATO N° 09: REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIONES, SEGÚN LOS INFORMES Y FORMATOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES.	ACCION	Fisico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES A CARGO	ACCION	Fisico	39	39	100%
			Financ. S/.	4,992.00	4,721.60	95%
6	REGISTRAR LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	ACCION	Fisico	7	7	100%
			Financ. S/.	3,805.00	2,645.00	70%
7	REGISTRAR Y ACTUALIZAR MENSUALMENTE EN EL BANCO DE INVERSIONES LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN EL FORMATO 12-B	ACCION	Fisico	50	50	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	CONTRIBUIR AL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS Y PLANES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO DE APOYO A LA POBLACIÓN EN RIESGO	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	26,703.00	26,685.00	100%
9	PROPONER LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LOGRAR LA MEJORA EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE, ASÍ COMO A LA SEGURIDAD CIUDADANA, MERCADOS, CAMALES Y POLICÍA MUNICIPAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y EL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL -ATM-, Y OTROS EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	16,500.00	14,800.00	90%
11	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	ELABORAR MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Ninguna						





GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción breve de las funciones del área y/o oficina


- Promover, proteger y difundir el patrimonio cultural del distrito
- Planificar, programar, dirigir las actividades, programas y proyectos de carácter cultural, educativo, deportivo y recreativo, fomentando la interculturalidad y la participación de la población
- Promover, organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de actividades de salud promocional y preventiva, así como la difusión de salud pública
- Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas sociales locales
- Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza, asistencia social, protección y apoyo asegurando la calidad y focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía local
- Registra el cierre de las inversiones mediante el formato 9
- Monitorear, programar y evaluar el funcionamiento del departamento de programas sociales, cultura y deporte.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SE LOGRO PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS, BUSCANDO PRIORIZAR INVERSIONES QUE CONTRIBUYAN AL CIERRE DE BRECHAS DISTRITAL.
2	SE INICIO CON LA EJECUCION DE UNA INVERSION NUEVA, ASI TAMBIEN SE LOGRO INICIAR CON SEIS (06) MANTENIMIENTOS, ASI COMO SE LOGRO INICIAR CON ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE DOS (02) INVERSIONES, PROMOVRIENDO LA INCLUSION DE LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL DISTRITO.
3	SE LOGRO REALIZAR LOS REGISTROS DE MODIFICACIONES Y AVANCE DE EJECUCION MENSUAL DE TODAS LAS INVERSIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
4	SE LOGRO CUMPLIR CON LAS METAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INSENTIVOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO DE LAS DIFERENTES AREAS PERTINENTE, ASI COMO SE LOGRARON PROMOVER DIFERENTES CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES A FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PRGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES Y CONTRIBUIR A DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	NO SE CUENTA CON TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER DAR OPERATIVIDAD A TODAS LAS AREAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN CONSECUENCIA NO SE CUENTA CON TADA EL PERSONAL CAPACITADO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS
2	SE TUVIERON LIMITACIONES EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, LA FALTA DE CELERIDAD EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO NO PERMITIO EN MUCHOS CASOS CUMPLIR CON LAS METAS EN EL AÑO.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	DOTAR DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS, FINANCIEROS Y CAPITAL HUMANO CAPACITADO PARA DAR SOPORTE Y LOGRAR RESULTADOS EN CADA UNA DE LAS AREAS, DEPENDENCIAS Y/O DIVISIONES A CARGO DE LA GDSSM
2	DAR CELERIDAD AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - VACACIONES ÚTILES

SECUENCIA FUNCIONAL: 0044-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVA	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	15,000.00	14,134.00	94%
COMENTARIO:						
Ninguna						

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - VACACIONES ÚTILES

Descripción breve de las funciones del área y/o oficina

- En el marco de funciones de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, y a fin de promover se Ofrece programas de Vacaciones Útiles diseñados para niños de primaria, impulsando su desarrollo integral mediante actividades divertidas y educativas.
- Así mismo con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los niños, así como aprovechar de mejor manera su tiempo libre, la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, promueve el proceso de inscripción para el programa de vacaciones útiles 2023.
- Desde la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales nos preocupamos por el desarrollo integral de nuestros niños, por lo cual se promueve el inicio del curso vacacional totalmente gratuito, en el cual estamos priorizando el ámbito cultural, educativo y deportivo; y de esta forma damos opción a que los niños puedan ocupar su tiempo libre, desarrollar y fortalecer sus capacidades y habilidades, a través de los talleres de fútbol, voley, natacion, entre otros.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Se logro fortalecer las capacidades y habilidades de los niños, así como aprovechar de mejor manera su tiempo libre.
2	Se logro promover y Ofrecer programas de Vacaciones Útiles diseñados para niños de primaria, impulsando su desarrollo integral mediante actividades divertidas y educativas.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	NO SE CUENTA CON TODOS LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PODER ALCANZAR A LA TOTALIDAD DE LA POBLACION DE NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS
2	SE TUVIERON LIMITACIONES EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, LA FALTA DE CELERIDAD EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO NO PERMITIO EN MUCHOS CASOS CUMPLIR CON LAS METAS EN EL AÑO.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	DOTAR DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS, FINANCIEROS Y CAPITAL HUMANO CAPACITADO PARA DAR SOPORTE Y LOGRAR MEJORES RESULTADOS
2	DAR CELERIDAD AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - DIT


SECUENCIA FUNCIONAL: 0063 - 2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	5,000.00	4,500.00	90%
2	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LAS REUNIONES MENSUALES DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL - IAL	EVENTO	Fisico	8	8	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	REALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS	ACCION	Fisico	48	18	38%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LAS SECCIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS.	EVENTO	Fisico	6	7	117%
			Financ. S/.	13,914.00	13,694.00	98%
5	REALIZAR EL TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA A LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS	ACCION	Fisico	12	8	67%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	REALIZAR LAS CORDINACIONES CON LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	BRINDAR LAS FACILIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL ACTOR SOCIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE ESTIPENDIOS.	ACCION	Fisico	8	6	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	DESARROLLAR PROPUESTAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE DESARROLLA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO.	ACCION	Fisico	36	21	58%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 1, PRODUCTO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - DIT	DOCUMENTO	Fisico	560	486	87%
			Financ. S/.	160,869.00	159,699.26	99%

COMENTARIO:

Los Lineamientos "Primero la Infancia" definen el Desarrollo Infantil Temprano (DIT), como "un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más complejas, que permiten a la niña y el niño ser competentes a partir de sus potencialidades para lograr una mayor autonomía en relación con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos" (DS N° 010-2016-MIDIS). Los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo general de las personas, en esa etapa temprana se define, en gran medida, la capacidad de una persona para desarrollarse y consolidarse, en la adultez. El pleno desarrollo de estas potencialidades, representadas por los resultados DIT, favorece el bienestar de las niñas y los niños e incrementa la posibilidad de un adecuado desarrollo del adulto convirtiéndose en una persona saludable y productiva no solo consigo misma y su familia sino también con la sociedad en su conjunto.





GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - DIT

El Desarrollo Infantil Temprano (DIT) es un proceso progresivo, multidimensional e integral que abarca desde la etapa de gestación hasta los 5 años de vida de la niña y del niño. Constituye una etapa fundamental para la construcción de capacidades complejas, que les permiten lograr una mayor autonomía en interrelación con su entorno, en pleno ejercicio de sus derechos. • El DIT busca alcanzar siete resultados: (1) Nacimiento saludable; (2) Apego seguro; (3) Estado nutricional; (4) Marcha estable y autónoma; (5) Comunicación verbal efectiva; (6) Regulación de emociones y comportamientos; (7) Función simbólica.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA DE NUESTRO DISTRITO DE QUELLOUNO.
2	ARTICULACION CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO MEDIANTE LAS REUNIONES MENSUALES DE LA IAL.
3	DESARROLLO DE SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA EN EL DISTRITO.
4	PESE A DIVERSAS SITUACIONES SE HIZO EL ESFUERZO DE CUMPLIR LOS INDICADORES Y PRODUCTOS DEL SELLO MUNICIPAL Y COMPROMISO 1
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	SE HIZO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL A DESTIEMPO, LO QUE IMPLICÓ INICIAR TARDE CON LOS TRABAJOS DE CAMPO.
2	RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS Y MATERIALES DE TRABAJO POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	REALIZAR LAS HOMOLOGACIONES CON LA RESPONSABLE DE PADRON NOMINAL.
2	SEGUIMIENTOS A NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 12 MESES Y MADRES GESTANTES
3	CONTINUAR CON LOS TALLERES DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN LOS DIFERENTES TEMAS Y MODULOS.


PANEL FOTOGRAFICO






Proyectos de Inversión Ejecutados Durante el Año 2023 – GDSSM

MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES																								
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO									
1	0003	3457084	AMPLIACION DE LOS NIVELES DE CAPACIDADES PARA UNA ADECUADA VALORIZACION ECONOMICA, RE-APROVECHAMIENTO Y GESTION DE RESERVA SOLIDOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	QUELLOUNO	1355	15/05/2020	31/01/2024	EJECUCION	13,099,980.53	7,709,440.53	59.93%	58.85%	3,145,086.00	4,280,546.47	29.80%	32.68%	11,988,967.00	89.82%	91.53%	12,854,526.53	245,454.00	18	4601	3079



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES																								
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO									
2	0045	2486671	"MEJORAMIENTO DE LAS DESTREZAS BÁSICAS EN LOS ASPECTOS FORMATIVOS Y PROMOCION DE LAS HABILIDADES MOTRICES EN LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUSCO"	Queelouno	400	05/30/2023	03/09/2025	EJECUCION	55,368,044.52	68,729.41	0.00%	68729.41%	3,698,354.00	1,158,283.12	4.32%	1189283.12%	1,262,012.59	4.32%	1262012.53%	3,767,083.41	11,600,961.11	18	1520	589



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES																								
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO SNI/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO									
3	0078	24511480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO E IDENTIDAD CULTURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-DEPARTAMENTO CUSCO	DISTRITO DE QUELLOUNO	1581 DIAS	03/09/2019	30/04/2024	EJECUCION	7,630,598.17	3,309,385.54	37.86%	43.37%	3,617,829.00	2,918,142.82	43.50%	38.24%	6,214,235.61	81.36%	81.61%	6,927,014.54	703,588.63	18	3222	39





MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES																										
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023			INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NIÑO DE BENEFICIARIOS	NIÑO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO									
014	2468940	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	QUELLOUNO	1201	08/07/2020	30/01/2024	EJECUCION	10,941,488.44	6,376,039.58	58.15%	58.27%	4,565,448.00	2,815,962.13	36.82%	34.88%	10,192,001.66	94.96%	93.53%	10,941,487.53	0.91	18	869	40			



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES																										
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023			INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NIÑO DE BENEFICIARIOS	NIÑO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO									
0562	2489966	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO	DISTRITO DE QUELLOUNO - CP ESTRELLA	590 DIAS	21/03/2022	31/10/2023	FINALIZADO	1,153,023.94	767,468.43	80.26%	66.85%	385,556.00	355,978.00	16.80%	30.87%	767,468.43	97.00%	97.72%	1,153,024.43	0.49	18	255	54			



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES																										
SECUENCIA FUNCIONAL	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022			PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023			INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023			PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NIÑO DE BENEFICIARIOS	NIÑO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO									
0172	2489803	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA EN LAS CCNNs DE MATORILATO, YOTAYO, FOCABER Y SECTORES ADJACENTOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	LUGO PARIBO	514	02/03/2023	30/07/2024	EJECUCION	1,994,282.33	9,500.00	0.00%	0.48%	1,289,913.00	978,957.25	39.93%	75.10%	988,487.25	39.93%	75.44%	1,299,413.00	694,869.31	18	150	13			






MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES																								
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES	
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO						
7	0301	2554011	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	C.P. Quellouno	428	29/09/2022	30/11/2023	activo	1,548,806.39	750,416.80	53.40%	48.42%	799,389.00	439,390.68	8.63%	28.35%	1,189,807.48	62.03%	76.77%	1,549,805.80	0.59	18	28	6


PANEL FOTOGRAFICO



MEMORIA ANUAL 2023 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES																							
N°	SECUENCIA FUNCIONAL CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO Y/O SECTOR	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO EXPENDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	INVERSIÓN ACUMULADA A AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022	INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA AÑOS ANTERIORES, HASTA EL 2022		PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	INVERSIÓN EJECUTADA 2023		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 2023	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA A DICIEMBRE 2023		PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023	NRO DE BENEFICIARIOS	NRO DE TRABAJADORES
										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO					
8	0434	2306003	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO CUSCO	C.P. Quellouno	720	SIN INICIAR	POR DEFINIR	2,932,142.29	37,113.73	0.00%	1.27%	9,335.00	0.00	0.00%	0.00%	37,113.73	0.00%	1.27%	37,113.73	2,895,028.56	18	28	0

PANEL FOTOGRAFICO





Actividades de Mantenimiento Ejecutados Durante el Año 2023 – GDSSM

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 495-2022-GM-MDQ/LC.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE ALTO CHIRUMBIA - LAMPACHACA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO		345749.26		19/06/2023		15/11/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0253	SISTEMA	6	5.5	179256.28	92.14	273045.55	82.64%

PANEL FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1210-2023-GM-MDQ/LC

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA LUZ LACCO YAVERO, LA CONVENCION, CUSCO		471424.63		21/06/2023		15/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0279	SISTEMA	3	2.54	241499.59	84.66	427409.94	90.66%

PANEL FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1322-2023-GM-MDQ/LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO		212307.62		17/07/2023		20/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0280	SISTEMA	1	0.73	87102.72	73.00	82671.67	38.94%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1276-2023-GM-MDQ/LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO		766599.79		04/10/2023		01/02/2024	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0313	SISTEMA	4	1.8652	257877.99	46.63	396012.55	51.66%
PANEL FOTOGRAFICO							
ANTES				DESPUES			


MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1215-2023-GM-MDQ/LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE OTINGANIA - CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO		451721.40		18/09/2023		15/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0314	EXPEDIENTE TECNICO	1	1.0000	1.00	100.00%	0.00	0.00%





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: EN PROCESO DE APROBACION DE E.T MEDIANTE RESOLUCION							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE CAPIRUSHIARI - MOSOCLACTA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO		311072.38		POR INICIAR		POR DEFINIR	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0348	SISTEMA	1	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00%

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1073-2023-GM-MDQ/LC							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO - MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO		210800.25		21/11/2023		20/01/2024	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0349	SISTEMA	2	0.3214	20055.43	16.07	93500.49	44.36%

PANEL FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1215-2023-GM-MDQ/LC.							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		MONTO DE ACTIVIDAD S/.		FECHA DE INICIO EJECUTADA		FECHA FIN EJECUTADA	
"MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CUENCA DE CHAPO - OTINGANIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		520969.29		18/09/2023		30/12/2023	
SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
0388	SISTEMA	4	2.00	140073.96	47.57	228247.83	50.53

PANEL FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES





Departamento de Programas Sociales Cultura y Deporte

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURAL Y DEPORTE
SECUENCIA FUNCIONAL: 0105 - 2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	MONITOREAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PRORAMAS SOCALES DEL DEPARTAMETO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURAL Y DEPORTE.	DOCUMENTO	Fisico	12	10	83%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	EVENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	REALIZAR LA PROGRAMACION Y LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y RENDIR UN JUSTO HOMENAJE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE	EVENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	15,000.00	15,000.00	100%
5	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	SENSIBILIZAR Y PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDO HACIA LOS ADULTOS MAYORES	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	COORDINAR CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL AMBITO DISTRITAL, PROVINCIAL Y REGIONAL A FIN DE BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR Y MADRE GESTANTE.	ACCION	Fisico	60	54	90%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS Y CONDICIONES PARA EL EFICIENTE DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURAL Y DEPORTE	ACCION	Fisico	12	11	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	ELABORAR LAS PROPUESTAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURAL Y DEPORTE.	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	REALZAR LA PROGRAMACION Y LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	88,120.00	85,805.00	97%

COMENTARIO:

El Departamento de Programas y Proyectos Sociales (DPS) tiene como finalidad "programar, administrar, ejecutar, promover, difundir y evaluar las actividades que en materia de bienestar social se programe en coordinacion con la Gerencia de Desarrollo Social, como base en su política social para el desarrollo del Distrito de Quelluno.
 El DPS organiza sus estrategias y actividades mediante sus distintos programas y oficinas, según su ambito de intervencion. Cada programa aborda distintos aspectos que hacen al bienestar de la población en general.





DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURAL Y DEPORTE


El Departamento de Programas Sociales tiene como finalidad la de Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y/o familias en situación de indigencia y en situación de necesidad manifiesta, mediante la ejecución de programas, acciones y/o actividades de promoción, habilitación social, autogestión e integración social y de prestaciones y beneficios sociales.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	ATENCIÓN OPORTUNA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.
2	DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, EN CONMEMORACION A LAS DIFERENTES FECHAS FESTIVAS (DIA DE LA MADRE)
3	ATENCIÓN CON PRODUCTOS DE PRIMERA NESECIDAD A PERSONAS VULNERABLES DELAS DIFERENTES CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.
4	ATENCION A NUESTROS NIÑOS DE TODO EL DISTRITO DE QUELLOUNO CON LA ENTREGA DE PRESENTES.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	SE PRESENTÓ DIFICULTADES CON LA OFICINA DE LOGISTICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LOS INSUMOS Y MATERIALES.
2	PRESUPUESTO LIMITADO Y DESABASTECIMIENTO DEL AREA USUARIA, LO QUE OCACONA DEMORAS EN LA ATENCION DE LOS DIFERENTES APOYOS SOCIALES.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	APOYO CON PRODUCTOS DE PRIMERA NESECIDAD A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.
2	ADQUIRIR PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA ATENCION OPORTNA A PERSONAS E ESTADO DE VULNERABILIDAD.
3	REALIZAR LOS APOYOS CON PRODUCTOS DE PRMERA NESECIDAD DE FORMA DESCENTRALIZADA EN LAS CUATRO CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.

PANEL FOTOGRAFICO





Programa del Vaso de Leche – PVL

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: PROGRAMA VASO DE LECHE
SECUENCIA FUNCIONAL: 0085

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE	DOCUMENTO	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	2,237.00	2,218.97	99%
2	CONSOLIDAR LA ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIOS POR COMITÉS A NIVEL DEL DISTRITO	DOCUMENTO	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	78,087.00	64,061.43	82%
3	ELEGIR LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR CUENCA.	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR POR PARTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	ADQUIRIR LOS PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	255,463.00	255,463.00	100%
6	PROGRAMACION Y DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS	DOCUMENTO	Fisico	8	6	75%
			Financ. S/.	30,960.00	30,960.00	100%
7	VISITA A LA PLANTA PROCESADORA EN LA CIUDAD DEL CUSCO	ACTA	Fisico	2	1	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	DOCUMENTO	Fisico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMES, CARTAS, PLANILLAS, PADRONES, PECOSAS, ACTAS Y OTROS	DOCUMENTO	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	5,000.00	5,000.00	100%
10	MONITOREO Y VISITAS DOMICILIARIAS A LAS BENEFICIARIAS DEL PVL	DOCUMENTO	Fisico	11	11	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE BENEFICIARIAS	ACTA	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	999.00	999.00	100%
12	PRESENTAR EL REPORTE PVL, Y RACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TRIMESTRAL)	DOCUMENTO	Fisico	4	1	25%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	REMITIR EL CONSOLIDADO DE REPORTES DE ESTADISTICA AL INEI Y RUB PVL AL MIDIS (SEMESTRE)	DOCUMENTO	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	4,000.00	4,000.00	100%
14	ENVIO DE LAS MUESTRAS DE HARINA PARA SUS ANALISIS RESPECTIVOS	DOCUMENTO	Fisico	8	3	38%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
15	CONFORMAR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PVL	DOCUMENTO	Fisico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
16	LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS COMITÉS DE VASO DE LECHE	DOCUMENTO	Fisico	4	2	50%
			Financ. S/.	10,407.00	10,407.00	100%
17	SUPERVISAR A LOS COMITÉS DE LAS 4 CUENCAS DEL DISTRITO	DOCUMENTO	Fisico	11	6	55%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
18	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES, CIVICAS, FERIAS, ANIVERSARIOS, NAVIDAD, DIA DE LA MADRE Y OTROS	DOCUMENTO	Fisico	5	5	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
19	TALLERES DE PROMOCION NUTRICIONAL	DOCUMENTO	Fisico	3	2	67%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Ninguna.





PROGRAMA VASO DE LECHE


EL PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL), ES UN PROGRAMA SOCIAL CREADO PARA OFRECER UNA RACIÓN DIARIA DE ALIMENTOS A UNA POBLACIÓN CONSIDERA VULNERABLE, CON EL PROPÓSITO DE AYUDARLA A SUPERAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA. TIENE COMO FIN ÚLTIMO ELEVAR EL NIVEL NUTRICIONAL Y ASÍ CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE LOS COMITES DEL PRIMER SEMESTRE (ENERO A JUNIO) Y SEGUNDO SEMESTRE (JULIO A DICIEMBRE),
2	EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, DEL II SEMESTRE 2023 Y I SEMESTRE 2024.
3	SEGUIMIENTO A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
4	CONFORMACION DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
5	PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA YANAPASUNCHIS (BRINDAR INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA VASO DE LECHE)
6	CONTRATACION DEL EXPERTO INDEPENDIENTE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICION DE LOS ALIMENTOS
7	REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION DEL REGISTRO DE BENEFICIAIROS DEL RUB-PVL
8	PRESENTACION DEL REPORTE PVL Y RACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
9	DEGUSTACION Y ELECCION DE PRODUCTOS (ALIMENTOS) PARA EL AÑO 2024
10	VISITA A LA PLANTA PROCESADORA EN LA CIUDAD DEL CUSCO
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	PRESUPUESTO INSUFICIENTE
2	RETRASO EN LA ATENCION POR PARTE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA PARA LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRSAMA VASO DE LECHE
3	FALTA DE ATENCION E INTERES Y RETRAZO EN LOS TRAMITES INTERNOS SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS Y COMPRA DE BIENES
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	RECOJO DE PLANILLAS DE ENTREGA DE LOS COMITES DEL PVL
2	EMPADRONAR A 70 BENEFICIARIOS PARA LLEGAR A UN TOTAL DE 700 BENEFICIARIOS
3	REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL RUB-PVL DEL II SEMESTRE DEL 2023 (ENVIO DEL 01 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2024)

PANEL FOTOGRAFICO






Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0267

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO DE LA DEMUNA	ACCIÓN	Físico	4	4	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	RECEPCIONAR DE CASOS Y ATENDER AL PÚBLICO	ACTA	Físico	400	300	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	VISITAS INOPINADAS Y/O VERIFICACIÓN DOMICILIARIA	ACCIÓN	Físico	195	135	69%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO PENAL Y CIVIL, PODER JUDICIAL Y COMISARIA	ACCIÓN	Físico	160	115	72%
			Financ. S/.	3,227.00	3,066.00	95%
5	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA DEMUNA.	TALLER	Físico	240	195	81%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTAS DE CONCILIACIÓN, DEMANDA JUDICIAL, ATENCIÓN EN RIEGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR, EMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR RIESGO, PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN Y CONSENTIDAS	ACCIÓN	Físico	150	95	63%
			Financ. S/.	6,000.00	3,098.89	52%
7	ORIENTAR Y DAR CONSEJERÍA PSICOLÓGICA	ACCIÓN	Físico	155	125	81%
			Financ. S/.	4,500.00	1,420.13	32%
8	PRESIDIR LA FORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES - CCONNA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO	ACCIÓN	Físico	12	8	67%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	TRABAJO DESCENTRALIZADO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACCIÓN	Físico	12	9	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LA DEMUNA - MIMP (SHOW INFANTIL, CHOCOLATADAS, CAMPAÑAS, DIFUSIÓN, MARCHAS, CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN)	ACCIÓN	Físico	7	6	86%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO JUEGUEMOS - DEMUNA	ACCIÓN	Físico	120	6	5%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	PRESIDIR LA FORMALIZACIÓN DE COMUDENA, CON AUTORIDADES E INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL A FAVOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	ACCIÓN	Físico	8	8	100%
			Financ. S/.	33,194.00	28,853.44	87%
13	SOSTENIBILIDAD DE LA OFICINA DE LA DEMUNA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS CON LA META 44	ACCIÓN	Físico	5	5	100%
			Financ. S/.	36,727.00	29,813.60	81%
COMENTARIO:						
Sin Comentarios						





DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA, es un servicio del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente, que funciona en los gobiernos locales. Su finalidad es promover, defender y vigilar los derechos, reconocidos por la legislación peruana, de las niñas, niños y adolescentes.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Actas de Conciliación por acuerdo voluntario de las partes, y, constituyen valor de sentencia y son ejecutables en el Órgano competente.
2	Alimentos, Filiación de Paternidad, Rectificación de Partida de Nacimiento, Propuesta de Liquidación de Pensiones devengadas, Petición dirigida a un órgano de justicia por la que se solicita el inicio de un proceso y una decisión sobre el objeto que la misma demanda indica.
3	La Niña, niño o adolescente que se encuentra amenazado o afectado el ejercicio de sus derechos, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad, el procedimiento se efectúa con la emisión de resoluciones: inicio, declaración por riesgo provisional, Plan de Trabajo Individual y Medidas de Protección, Conclusión y Cese de Medidas de Protección, Archivar.
4	Incumplimiento o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo integral de niña, niño o adolescente: Niña, Internado en el Albergue de Quillabamba, 4 derivaciones solicitud al Juez de Familia que declare en Desprotección, 5 niños con acogimiento de hecho.
5	Atención Psicológica de manera virtual y presencial a Niñas, Niños y Adolescentes.
6	Asesoría Legal, Orientación al Público en general: Alimentos, Divorcio, obtención de DNI, etc.
7	El COMUDENA como órgano consultivo y de apoyo a la gestión municipal sobre temas referidos a la niñez y adolescencia, se creó en fecha 13 de julio del 2023
8	Creación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes en fecha 18 de octubre del 2023
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	Unidad de Protección Especial de Cusco Declina documentos a DEMUNA de Quillabamba sin los medios probatorios y/o incompletos, sin previa investigación respecto a NNA, ocasionado inversión de tiempo, desembolso económico.
2	Contratación anual de un Psicólogo/a, Asistente Social, Defensores, Promotores
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	SEGUIMIENTO DE TODOS LOS CASOS ADMINISTRATIVOS: Visitas inopinadas, llamadas telefónicas.
2	IMPULSO DE PROCESOS JUDICIALES: Juzgado de Familia, Fiscalía de Familia, Fiscalía Penal

PANEL FOTOGRAFICO





Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED

SECUENCIA FUNCIONAL: 0095

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CONADIS	DOCUMENTO	Físico	9	9	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	REALIZAR CAMPAÑAS MÉDICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD.	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	3,000.00	3,000.00	100%
3	REALIZAR EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE CARNETS DE CONADIS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO.	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	SUPERVISAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CONTIGO A NIVEL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	GESTIONAR AYUDAS BIOMECÁNICAS (SILLAS DE RUEDASCLÍNICAS, NEUROLÓGICAS Y DE BÁSQUET, MULETAS, BASTONES Y ANDADORES) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ANCIANOS).	DOCUMENTO	Físico	11	9	82%
			Financ. S/.	11,500.00	11,500.00	100%
6	APOYO EN COBRO DE PROGRAMA CONTIGO	DOCUMENTO	Físico	5	5	100%
			Financ. S/.	6,903.00	6,902.25	100%
7	PARTICIPAR EN DESFILE POR EL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACTA	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	REALIZAR LA ENTREGA DE CARNETS DE CONADIS A NIVEL DEL DISTRITO	DOCUMENTO	Físico	5	5	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	CELEBRACION POR EL DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	DOCUMENTO	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	TRAMITE PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REDUCIR LAS BARRERAS URBANISTICAS	ACTA	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	ORIENTACION Y CAPACITACION A LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	APOYO EN EL TRAMITE PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL HOSPITAL, RED DE SALUD Y ONGs	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
15	ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS, BASTONES, ANDADORE, MULETAS Y OTROS.	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
16	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Ninguna.						





OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED

LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SE DEDICA A LA ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO (04 CUENCAS) DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ANUALMENTE, ES POR ELLO QUE SE CUENTA CON UN SOFTWARE (SISTEMA DE REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD), DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONADIS.

LA OMAPED, CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON CUALQUIER TIPO DE DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DETECCIÓN DE SUS NECESIDADES. ASIMISMO, PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SENSIBILIZACION A LOS FAMILIARES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD EN GENERAL
2	CERTIFICACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO (04 CUENCAS)
3	TRAMITE DE CARNET DE DISCAPACIDAD ANTE EL CONADIS
4	TRAMITE DE LA PENSION NO CONTRIBUTIVA DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA
5	ENTREGA DE CARNET A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
6	APOYO PARA COBRO DE PENSION DEL PROGRAMA CONTIGO
7	ENTREGA DE SILLAS, BASTONES Y DEMAS DEL APOYO HUMANITARIO
8	VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9	SENSIBILIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SOBRE EL COBRO DE SU PENSION CONTIGO.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	BARRERAS URBANISTICAS, FALTA DE ACCECIBILIDAD AL PALACIO MUNICIPAL
2	CARENCIA DE PERSONAL DE APOYO
3	PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
4	CARENCIA DE PERSONAL IDONEO PARA LA ATENCION EN EL BANCO DE LA NACION, PUESTO QUE BRINDAN UNA MALA INFORMACION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL COBRO DE LA PENSION CONTIGO -MIDIS
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	CERTIFICACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD DE LOS CERTIFICADOS QUE SE ENCUENTRAN PROXIMOS A VENCER
2	RECOJO DE CARNET DE LA OFICINA DEL CONADIS - CUSCO
3	AFLIACIONES AL PROGRAMA CONTIGO

PANEL FOTOGRAFICO





Centro Integral de Atención al Adulto Mayo – CIAM

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM)
SECUENCIA FUNCIONAL: 0060-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	EMPADRONAR Y HACER LA EVALUACIÓN FUNCIONAL, SOCIO FAMILIAR, COGNITIVA Y EMOCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO EN LAS (4 CUENCAS)	DOCUMENTO	Fisico	400	330	83%
			Financ. S/.	1,200.00	1,115.60	93%
2	ELEGIR JUNTAS DIRECTIVAS A NIVEL DE LAS CUATRO CUENCAS	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	42,662.00	40,719.80	95%
3	CAMPAÑA MÉDICA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIFERENTES ESPECIALIDADES. (MEDICION DE VISTA, GERIATRIA, TRAUMATOLOGIA, NEUMATOLOGIA)	CAMPAÑA	Fisico	3	2	67%
			Financ. S/.	7,715.00	7,700.00	100%
4	SESION EDUCATIVA SOBRE NUTRICION Y TALLER DE CAPACITACION EN PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	1,500.00	853.67	57%
5	TALLER EN SESIÓN EDUCATIVA EN EL AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR (AUTOESTIMA)	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	AGASAJO POR EL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	DOCUMENTO	Fisico	1	0	0%
			Financ. S/.	4,400.00	4,118.00	94%
7	TALLERES DE CAPACITACION EN AUTOESTIMA Y SALUD BUCAL	ACTIVIDAD	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	APOYO SOCIAL A LAS PAM EN EXTREMA POBREZA Y/O ABANDONO (REPARTO DE ALIMENTOS)	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	2,000.00	2,000.00	100%
9	REPARTO DE ALIMENTOS A LAS PAM	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	14,150.00	0.00	0%
10	ELABORACIÓN EL INFORME DE GESTIÓN 2022	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	3,600.00	3,600.00	100%
11	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023 DEL CIAM	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PROFESIONALES E INSTRUCTORES	DOCUMENTO	Fisico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	EVALUACIÓN FUNCIONAL, SOCIO FAMILIAR, COGNITIVA Y EMOCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL SIRCIAM	DOCUMENTO	Fisico	400	2	1%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
14	REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES PARA LA ACREDITACIÓN A NIVEL LOCAL	DOCUMENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Ninguna						





CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM)

El centro de Atención Integral al Adulto Mayor CIAM de la Municipalidad Distrital de Quelluno ejerce sus funciones según el Art.11° de la Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley 30490, con decreto supremo N°007-2018.

Creado con Ordenanza Municipal N°06-2022-CM-MDQ/LC, cuenta con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), reglamento interno del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de Quelluno y Padrón de PAM; siendo el CIAM un espacio creado por la Municipalidad para la participación e integración social, económico y cultural de la Persona Adulta Mayor a través de la prestación de servicios, en coordinación de entidades públicas y privadas, con el objetivo de mejorar el bienestar físico, psíquico de las PAM, a través de actividades que promuevan una mayor participación de los adultos mayores.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	ACTUALIZACION DEL PADRON NOMINAL DE LAS PAM
2	CONROL Y VISITAS DOMICILIARIAS
3	CAMPAÑA MEDICA EN LAS PAM EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES
4	REPARTO DE ALIMENTOS A LA PAM
5	TALLERES DE CAPACITACION EN AUTOESTIMA Y SALUD BUCA
6	APOYO SOCIAL A LAS PAM EN EXTREMA POBREZA Y/O ABANDONO
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	LA OFICINA DEL CIAM, NO CUENTA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO PARA LA DEMANDA DE LABORES A REALIZAR
2	LA OFICINA DEL CIAM TIENE INSUFICIENCIA DE PARTICIPACION DE ADULTOS MAYORES A FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS
3	LA OFICINA DEL CIAM NO CUENTA CON VEHICULO MOTORIZADO (MOTO Y/O CAMIONETA) PARA PODER REALIZAR LAS LABORES ENCOMENDADAS
4	LA OFICINA DEL CIAM TIENE DIFICULTAD EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LA 4 CUENCAS
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	EVALUACIONES FUNCIONAL, SOCIO FAMILIAR, COGNITIVA Y EMOCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL SIRCIAM
2	EMPADRONAMIENTO A LAS PAM EN EL SECTOR IPAYOC ALTO, PUESTE SANTIAGO

PANEL FOTOGRAFICO






Área de Estadio y Campos Deportivos

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: AREA ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS
SECUENCIA FUNCIONAL:

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS	ACCION	Fisico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	PROGRAMAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DISCIPLINA DE VOLEY	EVENTO	Fisico	2	2	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	REALIZAR LA PROGRAMACION Y LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL	EVENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	DESARROLLAR Y PROGRAMAR ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LA DISCIPLINA DE BASKET	EVENTO	Fisico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	SENCIBILIZAR, DESARROLLAR Y PONER EN VALOR LOS JUEGOS TRADICIONALES	EVENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	PROGRAMAR Y DESARROLLAR ENCUENTROS DE JUEGOS TRADICIONALES	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	COORDINAR CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL AMBITO DISTRITAL, PROVINCIAL Y REGIONAL A FIN DE DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACCION	Fisico	30	14	47%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS Y CONDICIONES PARA EL EFICIENTE DESEMPEÑO DEL AREA DE ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS	ACCION	Fisico	7	7	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	ELABORAR LAS PROPUESTAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL AREA DE ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS	ACCION	Fisico	6	1	17%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	REALIZAR LA PROGRAMACION Y LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE DISTRITO DE QUELLOUNO	EVENTO	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin comentarios.						





AREA ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS


Area de estadio y campos deportivos, esta a cargo de la organización, administración, control y supervisión de los campos deportivos en la jurisdicción del distrito de Quillón, en sus diferentes centros poblados: Chapo, Chirumbia, Putucusi, Estrella, San Martín, Chancamayo y Puente Santiago.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	VACACIONES UTILES EN LAS 4 CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO
2	DOCENTES CALIFICADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
3	ACADEMIA DE FUTBOL DURANTE TODO EL AÑO
4	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DEPORTIVOS
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	PRESUPUESTO LIMITADO O CASI NADA QUE PRESENTO EL AREA DE ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS DURANTE EL AÑO 2023
2	FALTA DE COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES AL TEMA DEPORTIVO
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA AL ESTADIO MUNICIPAL
2	PROMOVER EL MANTENIMIENTOS DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS
3	FACILITAR LA PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROMOVRIENDO EL USO DE CAMPOS DEPORTIVOS

PANEL FOTOGRAFICO





Unidad Local de Empadronamiento – ULE

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: UDIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO-ULE (SISFOH)
SECUENCIA FUNCIONAL: 0106

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	META POR ORDEN DEL MIDIS	ACCION	Fisico	12	11	92%
			Financ. S/.	730.00	0.00	0%
2	PENSION 65 POR ACTUALIZAR C.S.E	ACCION	Fisico	12	11	92%
			Financ. S/.	5,000.00	5,000.00	100%
3	PUNTOS POR ACTUALIZAR CS.E	ACCION	Fisico	12	11	92%
			Financ. S/.	73,064.00	72,109.17	99%
4	FISE POR ACTUALIZAR	ACCION	Fisico	12	11	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	SIS POR ACTUALIZAR	ACCION	Fisico	12	11	92%
			Financ. S/.	3,630.00	2,730.00	75%
6	APOYO EN EL COBRO DE PENSION 65	ACCION	Fisico	6	6	100%
			Financ. S/.	1,800.00	1,800.00	100%
7	PRESENCIA EN EL DESFILE POR EL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACCION	Fisico	1	1	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	APOYO SOCIAL A PERSONAS EN EXTREMA POBREZA	ACCION	Fisico	12	8	67%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	CAMBIO DOMICILIARIO	ACCION	Fisico	12	6	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	SOSTENIBILIDAD DE LA META 016: MEJORA DE LA GESTION DEL EMPADORNAMIENTO - ULE	ACCION	Fisico	270	270	100%
			Financ. S/.	30,602.00	25,665.55	84%
COMENTARIO:						
Ninguna						





UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO-ULE (ISFOH)

El área de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) SISFOH es la unidad creada por la Municipalidad distrital Quellouno. Entre sus principales funciones se encuentran:


- Procesar las solicitudes S 100 de Clasificación Socioeconómica (ACSE)
- Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda y/o selectiva, planificando, ejecutando y conduciendo la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única.
- Digitalizar la información contenida en la Ficha Socioeconómica Única en el Aplicativo Informático del SISFOH y resguardar dichas fichas.
- Remitir a la Unidad Central de Focalización (UCF) el archivo digital de la Ficha Socioeconómica Única consistente y otros documentos que la UCF solicite.
- Notificar a las personas para la información de clasificación socioeconómica (CSE) que le corresponda

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	Dar prioridad a las ciudadanas y ciudadanos más pobres de la localidad para que tengan acceso a las Intervenciones Públicas Focalizadas (IPF) y así se logre mejorar sus condiciones de vida.
2	Empadronar de manera eficiente y transparente a los hogares que soliciten dicho trámite.
3	La ULE realiza el correcto envío de expedientes de reclasificación, constancias de empadronamiento y archivos PGH mensualmente.
4	Contribuir a mantener actualizado el Padrón General de Hogares.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	La asignación presupuestal insuficiente, para cubrir los gastos de trabajos programados para el año fiscal 2023 por la ULE-SISFOH.
2	Carencia de materiales de escritorio.
3	Carencia de equipos motorizados (para realizar las visitas domiciliarias).
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	Pendiente en actualización de hogares de prioridad 2 y prioridad 3.
2	Pendiente la firma de declarinos juradas para el programa pensión 65.

PANEL FOTOGRAFICO





Departamento de Registro Civil


MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL
SECUENCIA FUNCIONAL: 0080

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	REGISTRAR ACTAS DE NACIMIENTOS ORDINARIAS, EXTEMPORANEAS	DOCUMENTO	Fisico	100	91	91%
			Financ. S/.	704.00	575.00	82%
2	PARTICIPAR EN LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES, ORDINARIOS Y COMUNITARIOS	DOCUMENTO	Fisico	10	14	140%
			Financ. S/.	4,300.00	3,798.10	88%
3	REGISTRAR ACTAS DE DEFUNCION ORDINARIAS Y JUDICIALES	DOCUMENTO	Fisico	36	34	94%
			Financ. S/.	323.00	0.00	0%
4	EXPEDIR ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION DEBIDAMENTE CERTIFICADAS	DOCUMENTO	Fisico	500	510	102%
			Financ. S/.	23,449.00	23,150.00	99%
5	EXPEDIR CERTIFICADOS DE SOLTERIA, CERTIFICADOS NEGATIVOS DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	DOCUMENTO	Fisico	20	21	105%
			Financ. S/.	29.00	0.00	0%
6	EXPEDIR EXPEDIENTES DE: INSCRIPCION EXTEMPORANEA DE NACIMIENTOS, RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE NACIMIENTOS Y RECTIFICACION JUDICIAL	DOCUMENTO	Fisico	20	19	95%
			Financ. S/.	21.00	0.00	0%
7	COORDINAR CON GRIAS RENIEC Y PROGRAMAR CAMPAÑAS DE INSCRIPCION DE DNI	ACCION	Fisico	6	6	100%
			Financ. S/.	496.00	480.00	97%
8	TRAMITAR RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION	DOCUMENTO	Fisico	20	19	95%
			Financ. S/.	76.00	60.00	79%
9	ANOTACIONES MARGINALES : ELABORACION DE ACTAS DE RECTIFICACION JUDICIAL, RECTIFICACION NOTARIAL, RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE ACTAS DE NACIMIENTO	DOCUMENTO	Fisico	20	19	95%
			Financ. S/.	64.00	48.00	75%
10	ANOTACIONES MARGINALES : ELABORACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO Y JUDICIAL DE PATERNIDAD, DIVORCIOS, ADOPCIONES, CANCELACIONES, INUTILIZACIONES, RECONSTITUCIONES, REPOSICIONES REINSCRIPCIONES, ANULACIONES	DOCUMENTO	Fisico	10	11	110%
			Financ. S/.	88.00	88.00	100%
11	ANOTACIONES MARGINALES : ELABORACION DE ACTAS DE DEPURACION REGISTRAL EMITIDAS Y RECIBIDAS DE LOS MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES	DOCUMENTO	Fisico	50	55	110%
			Financ. S/.	520.00	359.00	69%
12	REPORTE QUINCENAL DE HECHOS VITALES AL RENIEC	ACCION	Fisico	24	24	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
13	PARTICIPACION EN CURSOS DE CAPACITACION CONVOCADOS POR EL RENIEC	EVENTO	Fisico	3	1	33%
			Financ. S/.	840.00	580.00	69%
14	REMISION DE DOCUMENTOS POR CORREO	DOCUMENTO	Fisico	100	94	94%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Sin comentarios





DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

Registro Civil es la Oficina encargada de registrar los hechos vitales y actos modificatorios de estado civil de las personas naturales

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	Inscripcion ordinaria y extemporanea de actas de nacimiento
2	Formalizacion de hogares en el sector rural y en la poblacion de Quellouno
3	Expedicion de actas de nacimiento, matrimonio, defuncion, solteria a peticion del pulico usuario
4	Campañas de RENIEC en la inscripcion de DNI de menores y mayores de edad

PROBLEMAS PRESENTADOS

1	Durante todo el año 2023, el Departamento de Registro Civil no contaba con personal asistente administrativo.
2	Carencia de presupuesto, el presupuesto asignado para Registro Civil fue utilizado por ULE a peticion del Gerente de Desarrollo Social.

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	Escaneo de acervo documentario de Registro Civil
2	Internamiento del acervo documentario de Registro Civil a la Oficina de archivo central
3	Remision de documentos por correo a las diferentes Oficinas de Registro Civil del país

PANEL FOTOGRAFICO





División del Área Técnica Municipal – ATM

MEMORIA ANUAL 2023


CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 031-2023 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento.	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	10,000.00	10,000.00	100%
2	Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV de la infraestructura en base al listado de sistemas seleccionados para intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS).	ACCION	Físico	11	11	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas.	DOCUMENTO	Físico	11	11	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza y desinfección del sistema, reparaciones de la infraestructura, etc.).	SISTEMA	Físico	10	10	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	Compromisos (firma de convenios) con los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el cumplimiento de las metas físicas del POI, en cuanto a administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio.	DOCUMENTO	Físico	20	19	95%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	Retribución por operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable (pago al operador).	ACCION	Físico	20	16	80%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	Cumplimiento del compromiso 4 "MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO"	ACTA	Físico	16	12	75%
			Financ. S/.	56,000.00	53,111.00	95%
COMENTARIO:						
SIN COMENTARIO						





DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

El Area tecnica Municipal es el área encargada de promover la formación de las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, comités u otras formas de organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	DIAGNOSTICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MODULO I, II, III DE 14 CENTROS POBLADOS, SE REALIZO LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION EN EL APLICATIVO WEB DATASS DEL PNSR
2	DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPROMISO 4º SE VIENE REALIZANDO LA INTERVENCION CON MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE 11 SISTEMAS DE AGUA
3	ELABORACION DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO MODULO IV INFRAESTRUCTURA, DE LOS SISTEMAS DE AGUA QUE SE VIENEN INTERVIENIENDO Y REGISTRADOS EN EL APLICATIVO WED DATASS.
4	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS COMPONENTE DE LOS 11 SISTEMAS DE AGUA, PARA EL MEDIO DE VERIFICACION DE ESTA ACTIVIDAD SE TIENE EL ACTA FIRMADA POR MIEMBROS DE LA JASS, EL OPERADOR GASIFERO Y EL ATM, ESTAS A SU VEZ REGISTRADAS EN EL APLICATIVO DATASS

PROBLEMAS PRESENTADOS

1	LA UBICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JASS PARA PODER REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES
2	ACCESO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL MODULO IV, MUCHOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA NO ESTAN VISIBLES YA QUE ESTAS ESTAN CUBIERTAS POR LA MALEZA
3	ALGUNAS A LAS JASS YA NO CUENTAN CON RESOLUCION VIGENTE Y NACE LA DIFICULTAD DE PODER REALIZAR LAS COORDINACIONES

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	REALIZAR LA RENOVACION DE LAS JASS CADA 2 AÑOS Y EL FISCAL 3 AÑOS PARA EVITAR RETRAZOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS
2	INCENTIVAR A LAS JASS LAS REUNIONES INTERNAS PARA UNA MEJOR ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DENTRO DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 032-2023 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA Y EXCRETAS

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los centros poblados	SISTEMA	Físico	11	11	100%
			Financ. S/.	2,000.00	2,000.00	100%
2	Realización del diagnóstico especializado (Módulo V) de la infraestructura en base al listado de sistema seleccionados para intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS.	INFORME	Físico	11	11	100%
			Financ. S/.	2,700.00	2,700.00	100%
3	Elaboración del plan de Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado - sanitario.	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	2,000.00	2,000.00	100%
4	Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario (reparaciones de la infraestructura, etc.)	SISTEMA	Físico	25	20	80%
			Financ. S/.	2,500.00	2,500.00	100%
5	Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas de mantenimiento de los sistemas de agua.	ACTA	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	2,000.00	1,600.00	80%
6	Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con los prestadores de los servicios de disposición sanitaria de excretas, el cumplimiento de las metas físicas del POI, en cuanto a administración.	ACCION	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	3,800.00	3,400.00	89%
7	Cumplimiento del compromiso 4 "MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO"	ACTA	Físico	6	6	100%
			Financ. S/.	10,800.00	9,100.00	84%
COMENTARIO:						
SIN COMENTARIO						





DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

El Area tecnica Municipal es el área encargada de promover la formación de las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, comités u otras formas de organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	SE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE DATAS PARA EL INDICADOR 43 EN EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 4
2	SE HIZO LA VERIFICACIÓN EN EL APLICATIVO WEB DATASS MÓDULO V DISPOSICIÓN SANITARIA DISCRETAS PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DE TIPOS DE UBS Y ALCANTARILLADO
3	SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE MÓDULO V EN LOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS SANTA ROSA BAJA SANTUSAIRÉS BUENAVISTA PUTU CUCUSI CHAPO CHICO
4	REGISTRO DE LA INFORMACIÓN RECABA EN CAMPO EN EL DATASS TENIENDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN LAS FICHAS DEL MÓDULO V Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE 400 VIVIENDAS COMO MÍNIMO SEGÚN LA VALLA DEL COMPROMISO 4

PROBLEMAS PRESENTADOS

1	LAS ACTIVIDADES DEL MÓDULO V SON VISITAS QUE SE REALIZAN VIVIENDA POR VIVIENDA CON EL PUNTO GEORREFERENCIADO Y EN MUCHOS CASOS ES MUY DIFÍCIL ENCONTRAR A LOS USUARIOS EN LAS VIVIENDAS E IMPIDE LA VERIFICACIÓN DE SUS MÓDULOS
2	PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DATAS NO SE CUENTA CON EL INTERNET ADECUADO YA QUE EL QUE TENEMOS NO ES ESTABLE Y PERJUDICA EL AVANCE PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
3	EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS HAS ES INDISPENSABLE PARA EL TIPO DE ACTIVIDADES Y POR LA DURACIÓN MUCHOS NO PUEDEN DISPONER DEL TIEMPO QUE SE REQUIERE

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA EN LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA
2	SE REQUIERE CAPACITAR A LOS USUARIOS DE LA VS EN TEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUS MÓDULOS BIODIGESTORES O TANQUES SÉPTICO

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 033-2023 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOS. SANITARIA DE EXCRETAS

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Identificación de las necesidades de capacitación de los prestadores en base a la información registrada en el módulo II del aplicativo DATASS.	ACCION	Físico	10	10	100%
			Financ. S/.	1,000.00	1,000.00	100%
2	Identificación y priorización de organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento que recibirán capacitación.	ACCION	Físico	50	31	62%
			Financ. S/.	1,000.00	300.18	30%
3	Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento para los prestadores de servicios (JASS) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica de la infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; con base a los lineamientos de capacitación del PNSR.	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	1,032.00	1,000.00	97%
4	Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural en los centros poblados rurales	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	1,500.00	1,500.00	100%
5	Formulación y aprobación del Plan de Supervisión a los prestadores de servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural (JASS) de acuerdo a la normatividad y lineamientos del PNSR.	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	1,000.00	1,000.00	100%
6	Asistencia técnica para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales ante la entidad.	DOCUMENTO	Físico	40	29	73%
			Financ. S/.	792.00	754.00	95%
7	Monitoreo de la prestación del servicio: a) Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar b) Pago de cuota familiar actualizado c) Uso adecuado de los servicios en el hogar d) Padrón de usuarios actualizado e) Reporte de cloración f) Registro de mantenimiento de los sistemas	DOCUMENTO	Físico	10	10	100%
			Financ. S/.	600.00	923.20	154%
8	Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural.	DOCUMENTO	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	576.00	516.00	90%
9	Cumplimiento del compromiso 4 "MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO"	ACTA	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	24,000.00	23,988.00	100%
COMENTARIO:						
SIN COMENTARIO						





DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

El Area tecnica Municipal es el área encargada de promover la formación de las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, comités u otras formas de organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	FORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE JASS PRESTADORAS DE SERVICIO EN DISTINTOS CENTROS POBLADOS EN EL ÁMBITO RURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO
2	SE HIZO EL RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL A LAS JASS DE CHANCAMAYO, SERPIYOC- 2 DE MAYO, CAMPANAYOC- CHANCAMAYO, CCOCHAYOC BAJO QOSCOPATA CHANCAMAYO, SIMPACHACA, PALMERAYOC Y SAN PEDRO
3	ACTUALIZACIÓN DEL PROCESADOR DE SERVICIO REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EL APLICATIVO WEB DATASS MÓDULO II DE 15 ORGANIZACIONES COMUNALES
4	ASISTENCIAS TÉCNICAS A 15 ORGANIZACIONES EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES USO ADECUADO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PROBLEMAS PRESENTADOS


1	LAS PROGRAMACIONES PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES GENERALMENTE SE DAN LOS FINES DE SEMANA Y EN HORAS TARDÍAS LO CUAL EL TEMA DE MOVILIDAD ES UN FACTOR QUE NO SE TIENE A LA MANO
2	LAS ORGANIZACIONES COMUNALES NO TIENEN ACTUALIZADO SUS LIBROS PADRÓN POR TANTO DEMORA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL
3	MUCHAS DE LAS JASS NO TIENEN LA APROBACIÓN DEL POA Y LA CUOTA FAMILIAR

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS JASS PARA UN MEJOR MANEJO DE LAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
2	REALIZAR LA APROBACIÓN DEL POA Y LA CUOTA FAMILIAR EN LAS JASS QUE SE VIENEN INTERVIENIENDO CON EL PROGRAMA DE INCENTIVOS Y SELLO REGIONAL
3	SE RECOMIENDA A LAS JASS REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE SUS LIBROS PADRÓN Y LIBROS DE ACTAS

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 034-2023 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a hogares rurales, en comunicación y educación sanitaria.	ACCION	Físico	5	5	100%
			Financ. S/.	2,000.00	1,800.00	90%
2	Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la capacitación en comunicación y educación sanitaria a los hogares rurales en los centros poblados	DOCUMENTO	Físico	5	5	100%
			Financ. S/.	2,000.00	0.00	0%
3	Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en base a los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados (hasta 2000 habitantes).	DOCUMENTO	Físico	1	1	100%
			Financ. S/.	2,000.00	2,800.00	140%
4	Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de centros poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.	ACCION	Físico	50	24	48%
			Financ. S/.	2,000.00	3,600.00	180%
5	Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural.	DOCUMENTO	Físico	4	4	100%
			Financ. S/.	2,000.00	1,800.00	90%
6	Asistencia técnica al operador/gasfitero para la operación y mantenimiento del equipo de cloración.	ACCION	Físico	18	18	100%
			Financ. S/.	6,000.00	6,000.00	100%
7	Cumplimiento del compromiso 4 "MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO"	ACTA	Físico	3	9	300%
			Financ. S/.	39,000.00	35,000.00	90%
COMENTARIO:						
SIN COMENTARIO						





DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL


El Área Técnica Municipal es el área encargada de promover la formación de las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, comités u otras formas de organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SE LOGRÓ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SANITARIA EDUSA ESTO CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LOS HÁBITOS DE HIGIENE EN EL HOGAR Y PERSONAL
2	SE VIENE REALIZANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN EDUSA PARA SU EJECUCIÓN EN CAMPO SE TIENE COMO VAYAN LAS VISITAS DOMICILIARIAS A MÁS DE 400 VIVIENDAS EN LOS DISTINTOS CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS PARA DICHA INTERVENCIÓN
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS AUTORIDADES ES VITAL PARA PODER LLEGAR A CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD, PERO POR EL TIEMPO DE LA DEMORA MUCHOS NO CUENTAN CON EL TIEMPO DISPONIBLE POR LO QUE SE GENERA RETRASO EN EL AVANCE DEL TRABAJO
2	LA MOVILIDAD ES UN FACTOR INDISPENSABLE PARA ESTA LABOR SE REQUIERE EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PODER LLEGAR A CADA UNO DE LOS HOGARES
3	ALGUNAS VIVIENDAS NO NOS PERMITEN EL INGRESO A SUS VIVIENDAS MUCHOS DE ESTOS CASOS SUCEDEN POR VERGÜENZA A PASAR A SUS HOGARES O TEMAS DE CONFLICTO CON LA MUNICIPALIDAD
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	SE REQUIERE MÁS CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y LOGRA LLEGAR AL 100% DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO Y TODOS PODAMOS LOGRAR LLEVAR LOS HÁBITOS DE HIGIENE EN NUESTROS HOGARES
2	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS OPERADORES GASFITEROS EN TEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PODER BRINDAR UNA ADECUADA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

PANEL FOTOGRAFICO





MEMORIA ANUAL 2023


CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 035-2023 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud para la medición y registro de cloro residual del agua para el consumo humano, realizado por los operadores.	DOCUMENTO	Físico	27	22	81%
			Financ. S/.	4,000.00	3400.00	85%
2	Verificar las siguientes condiciones del servicio: organización y funcionamiento de los prestadores en concordancia con las disposiciones vigentes, cumplimiento del plan operativo anual de los prestadores, cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio y cumplimiento de estándares respecto a la cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua, existencia y funcionamiento de tecnología adecuada para la cloración del agua, control efectivo de la calidad de agua, inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus componentes, inspección técnica de la infraestructura de las UBS.	ACCION	Físico	20	20	100%
			Financ. S/.	3,800.00	4000.00	105%
3	Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y saneamiento, en el aplicativo o informativo proporcionado por el MVCS.	ACCION	Físico	10	10	100%
			Financ. S/.	7,200.00	7590.00	105%
4	Cumplimiento del compromiso 4 "MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO"	ACTA	Físico	2	2	100%
			Financ. S/.	18,850.00	15490.00	82%
COMENTARIO:						
SIN COMENTARIO						





DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL

El Area tecnica Municipal es el área encargada de promover la formación de las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, comités u otras formas de organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	COORDINACIONES CON LAS IPRESS DEL ÁMBITO RURAL PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN RESERVORIO Y VIVIENDAS CENTRO DE SALUD DE QUELLOUNO, CENTRO DE SALUD DE PUENTE DE SANTIAGO Y CENTRO DE SALUD BOYERO
2	SE VIENE REALIZANDO EL MONITOREO DE CLORO RESIDUAL, REALIZANDO A SU VEZ LA DOSIFICACIÓN EN CALIBRACIÓN DE MÁS DE 15 SISTEMAS DE CLORACIÓN
3	CON LA INTERVENCIÓN DEL SELLO REGIONAL ALLIN KAUSAY SE VIENE REALIZANDO LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL MÓDULO I, II, III Y V DISPOSICIÓN SANITARIA DISCRETAS EN 8 CENTROS POBLADOS
4	EN EL SELLO REGIONAL ALLIN KAUSAY "COMPONENTE 3" CALIDAD DE AGUA SE VIENE REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO REALIZADO EN CAMPO MÓDULO I, II, III Y V EN EL APLICATIVO DATASS DEL PNSR MVCS

PROBLEMAS PRESENTADOS

1	TODAVÍA EXISTE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE SE NIEGA A REALIZAR LA ACTIVIDAD DECLARACIÓN, SIN EMBARGO, ESO SE VIENE SUBSANANDO POCO A POCO CON INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y SIN GENERAR CONFLICTO SOCIAL
2	SE PARTICIPÓ DE TRES CONCURSOS COMPROMISO 4, SELLO REGIONAL ALLIN KAUSAY Y EL SELLO MUNICIPAL, LAS CUALES TIENEN DISTINTAS ACTIVIDADES Y VARIAS CON FECHAS ESTABLECIDAS, PERO SE REQUIERE DE MÁS PERSONAL CAPACITADO PARA PODER CUMPLIR CON TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE PIDE Y LLEGAR A CUMPLIR LAS METAS TRAZADAS
3	LA TURBIDEZ DEL AGUA EN TIEMPOS DE LLUVIA IMPIDE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CLORACION DEL AGUA YA QUE ESTOS PARÁMETROS AL SER MEDIDOS VOTAN UNA CANTIDAD NO PERMISIBLE QUE PASAN LOS 8 PUNTOS

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	EL COMPROMISO DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES QUE PARTICIPAN DEL CONCURSO SELLO REGIONAL PARA PODER GANAR EL PRIMER LUGAR AL PRÓXIMO AÑO
2	SENSIBILIZAN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE CLORACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DOSIFICACIÓN DE CLORO CALIBRACIÓN Y MONITOREO DE VIVIENDAS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR AGUA SEGURA A LA POBLACIÓN

PANEL FOTOGRAFICO





División de Servicios Municipales

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES

SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	MONITOREO PERMANENTE A LAS AREAS A CARGO DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	ACCION	Fisico	288	288	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	IMPLEMENTAR TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE ATENCION AL CIUDADANO.	TALLER	Fisico	5	3	60%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	PARTICIPACION EN OPERATIVOS DE CONTROL A LOCALES NOCTURNOS, RESTAURANT, PANADERIA Y OTROS	ACCION	Fisico	45	33	73%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	ELABORAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SEGÚN PLANES OPERATIVOS DE LAS ATREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	PROPONER PLANES Y ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	ACCION	Fisico	4	4	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Sin comentario.

DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES

Responsable de planificar, dirigir, ejecutar y supervisar todos los servicios públicos que brinda la Municipalidad a la comunidad en general, cuya finalidad es ejecutar acciones que permitan realizar un conjunto de acciones permanentes destinadas al logro de los objetivos de limpieza pública, cementerio municipal y mercadoy policía municipal.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, AVENIDAS Y JIRONES SE REALIZO DIARIAMENTE EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO.
2	RECOJO Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO
3	OPERATIVOS EN PRECIOS DE PRODUCTOS VENCIDOS Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO.
4	VERIFICACION DE LA CONDUCCION DE ESTANES Y SITIAJES DEL MERCADO DE QUELLOUNO.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	ESCASES DE AGUA EN LA PARTE ALTA DEL POBLADO DE QUELLOUNO ESTO POR LAS SEQUIAS Y EL MAL USU DEL AGUA.
2	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ADOQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INDUMENTARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA.
3	ORDENAMIENTO EN LA FERIAS SABATINAL Y DOMINICAL CON LOS COMERCIANTES AMBULATES
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	CONSENTIZAR A LA POBLACION PARA EL USO ADECUADO DEL AGUA, CONSTANTE VERIFICACION DE LOS CAÑOS, INODOROS, TUBERIAS.
2	SOCIABILIZAR CON LOS AMBULANTES PARA QUE RESPETEN LOS LUGARES Y ESTANES DESIGNADOS, PARA NO CAUSAR ENFRENTAMIENTOS ENTRE ELLOS.

PANEL FOTOGRAFICO





Área de Seguridad Ciudadana

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECUENCIA FUNCIONAL: 0002

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	PRESENTAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	DOCUMENTO	Físico	1	4	400%
			Financ. S/.	71,476.00	70,745.76	99%
2	ATENDER EMERGENCIAS.	ACCION	Físico	150	150	100%
			Financ. S/.	66,355.00	66,028.00	100%
3	CONFORMAR JUNTAS VECINALES EN LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.	DOCUMENTO	Físico	48	48	100%
			Financ. S/.	10,000.00	9,648.00	96%
4	SENSIBILIZAR JUNTAS VECINALES EN LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.	ACCION	Físico	210	210	100%
			Financ. S/.	2,090.00	1,956.07	94%
5	EJECUTAR CAMPAÑAS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CAPACITACION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	1,600.00	1,600.00	100%
6	EJECUTAR PATRULLAJES PREVENTIVOS EN LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.	ACCION	Físico	1800	1800	100%
			Financ. S/.	21,955.00	21,896.00	100%
7	REALIZAR OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA PNP EN EL CERCADO DE QUELLOUNO Y LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.	ACCION	Físico	36	36	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:
Ninguna

AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

El Departamento de Seguridad Ciudadana (SERENAZGO) tiene como finalidad controlar el orden interno de nuestro Distrito y la prevención de DELITOS dentro de los centros Poblados, sectores y zonas urbanas en sus diferente modalidades las cuales pueden ser (ROBO, VIOLENCIA FAMILIAR, ACCIDENTES DIVERSOS Y APOYOS SOCIALES) LOS CUALES SIEMPRE EL PERSONAL ESTA PRESTO A SERVIR Y COLABORAR CON LA POBLACION

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	PATRULLAJES CONSTANTES EN LOS DIFERENTE SECTORES
2	PREVENCION DE ACTOS ILICITOS
3	APOYOS A LA POBLACION EN SUS DIFERENTE PROBLEMATICAS
4	CAPACITACION Y TRABAJOS CONJUNTOS CON LAS JUNTAS VECINALES
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	EL POCO INTERES DE LA POBLACION EN LA MEJORA DEL CONTROLES LEGALES
2	FALTA DE INTERES EN LA CONFORMACION DE JUNTAS VECINALES
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	LA RECONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES
2	SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN ASPECTOS SOBRE LA VIOLENCIA EN NUESTRO DISTRITO
3	MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN ACCIONES DE EMERGENCIA

PANEL FOTOGRAFICO





Área de Mercados y Policía Municipal

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE MERCADO Y POLICIA MUNICIPAL

SECUENCIA FUNCIONAL:

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	MANTENER EL ORDEN, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS CENTROS DE ABASTOS	ACCION	Fisico	365	365	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	EFECTUAR INSPECCIONES DE RUTINA Y SANITARIAS EN LOS MERCADOS	ACCION	Fisico	44	44	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO DENTRO Y FUERA DEL MERCADO	ACCION	Fisico	48	48	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	INSPECCIONES SANITARIAS A LA CALIDAD DE CARNES	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	MANTENER EL ORDEN, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN EL CAMAL MUNICIPAL	ACCION	Fisico	48	48	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	REALIZAR OPERATIVOS INOPINADOS A EXPENDEDOROS DE ALIMENTOS EN LA VIA PUBLICA	ACCION	Fisico	24	22	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	REALIZAR OPERATIVOS INOPINADOS A LOCALES NOCTURNOS DE EXPENDIO DE LICOR A MENORES DE EDAD	ACCION	Fisico	4	4	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	PARTICIPAR EN ACTOS PROTOCOLARES Y CEREMONIAS CIVICAS	ACCION	Fisico	48	44	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	NOTIFICACIONES DE USO ADECUADO DEL AGUA	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	OPERATIVOS CONJUNTOS CON APOYO DE LA PNP, FISCALIA, SUBPREFECTURA Y ALCALDES DE CENTROS POBLADOS DE CONTROL DE BALANZAS, PRECIOS JUSTOS Y FECHAS DE VENCIMIENTO O DE DUDOSA PROCEDENCIA EN LOS ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.	ACCION	Fisico	24	22	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	REALIZAR INSPECCIONES SANITARIAS A QUIOSCOS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
12	MONITOREO Y NOTIFICACION DEL USOS ADECUADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	Fisico	144	132	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin comentario.						





AREA DE MERCADO Y POLICIA MUNICIPAL

La Memoria Anual del Área de Mercado y Policía municipal de la DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES se encarga en hacer cumplimiento de los reglamentos municipales, y el ordenamiento del comercio ambulatorio, Operativos en precios, productos vencidos y control sanitario a establecimientos comerciales en el Distrito de Quellouno

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL POBLADO DE QUELLOUNO
2	REALIZAR OPERATIVOS EN PRECIOS, PRODUCTOS VENCIDOS Y CONTROL SANITARIO
3	CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	ORDENAMIENTO DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES EN LA FERIA DOMINICAL
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	SOCIALIZAR CON LOS AMBULANTES PARA QUE PUEDAN RESPETAR LOS LUGARES ASIGNADOS
2	TALLERES DE SENSIBILIZACION A TIENDAS, RESTAURANTES Y POLLERIAS EN EL ASPECTO DE SALUBRIDAD, ATENCION AL PUBLICO
3	OPERATIVOS NOCTURNOS A DISCOTECAS, BARES Y CANTINAS.

PANEL FOTOGRAFICO





Área del Cementerio Municipal

MEMORIA ANUAL 2023
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023
UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
SECUENCIA FUNCIONAL:

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	REALIZAR LA VERIFICACION DE ENTIERROS EN EL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACCION	Fisico	36	36	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	DESHIERBE DE MALESAS Y PODA DE LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACCION	Fisico	24	24	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	REALIZACION DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACCION	Fisico	48	44	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	REALIZACION DE RONDAS Y EL CONTROL AL INTERIOR DEL CEMENTERIO, VERIFICANDO QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN CON NORMALIDAD	ACCION	Fisico	36	33	92%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	IMPLEMENTACION CON TACHOS DE BASURA AL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACCION	Fisico	3	4	133%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	CONCIENTIZAR A LA POBLACION PARA QUE DEPOSITE LOS DESPERDICIOS EN LOS TACHOS DE BASURA HABILITADOS DENTRO DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%

COMENTARIO:

Sin comentario.

AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL


EL AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES SE ENCARGA DE REALIZAR LA VERIFICACION DE ENTIERROS EN EL CEMENTERIO DEL DISTRITO, REALIZACION DE RONDAS Y EL CONTROL AL INTERIOR DEL CEMENTERIO, VERIFICANDO QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN CON NORMALIDAD CONCIENTIZAR A LA POBLACION PARA QUE DEPOSITE LOS DESPERDICIOS EN LOS TACHOS DE BASURA HABILITADOS DENTRO DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SE IMPLEMENTO CON TACHOS DE BASURAS DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA QUE EL PUBLICO VISITANTE NO DEJE RESIDUOS TIRADOS.
2	DESHIERBE DE MALESAS DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
3	SE REALIZO LA VERIFICACION DE ENTIERROS EN EL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR CON UN PERSONAL DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
2	INGRESO DE VISITANTES NO CUIDAN LOS NICHOS, AL TRAER MASCOTAS QUE ENSUCIAN LOS ESPACIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	REALIZACION DE RONDAS Y VERIFICACION DE ENTEIRROS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
2	CONSIENTIZAR A LA POBLACION DE NO DEJAR RESIDUOS INORGANICOS DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
3	CAMPAÑAS DE DESHIERVE DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

PANEL FOTOGRAFICO





Área de Limpieza Pública

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA

SECUENCIA FUNCIONAL: 0004-2023

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	CAPACITACION AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	CAPACITACION	Físico	4	4	100%
			Financ. S/.	2,641.00	2,588.00	98%
2	EJECUTAR ACCIONES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA PLAZA Y VÍAS PÚBLICAS DE C.P. DE QUELLOUNO	ACCION	Físico	365	365	100%
			Financ. S/.	18,251.00	18,242.00	100%
3	RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA URBANAS	ACCION	Físico	365	365	100%
			Financ. S/.	3,765.00	3,740.00	99%
4	EJECUTAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL DISTRITAL EN DÍAS FESTIVOS	CAMPAÑA	Físico	24	16	67%
			Financ. S/.	24,200.00	23,940.00	99%
5	PARTICIPACION EN CAMPAÑAS DE RECOJO Y CONTROL DE CRIADEROS AEDES AEGYPTI - DENGUE	CAMPAÑA	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	6,222.00	6,061.50	97%
6	DOTAR CON INSUMOS Y HERRAMIENTAS AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA	ACCION	Físico	48	47	98%
			Financ. S/.	4,255.00	3,950.00	93%
7	IMPLEMENTAR CON INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA	ACCION	Físico	100	100	100%
			Financ. S/.	19,990.00	18,890.00	94%
8	SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	CAPACITACION	Físico	4	4	100%
			Financ. S/.	6,854.00	6,808.00	99%
9	IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO Y ALREDEDOR, TAMBIÉN IMPLEMENTAR CON CONTENEDORES PARA EVITAR QUE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SEAN ARROJADOS A LUGARES INACCESIBLES	ACCION	Físico	3	3	100%
			Financ. S/.	810.00	806.00	100%
10	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES Y DESAGUE	ACCION	Físico	12	12	100%
			Financ. S/.	2,240.00	2,240.00	100%
11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PISCINA MUNICIPAL	ACCION	Físico	365	364	100%
			Financ. S/.	18,050.00	18,050.00	100%

COMENTARIO:

Sin comentarios.





AREA DE LIMPIEZA PUBLICA

Area de Limpieza Pública realiza el almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos, en el cual se encarga de proponer, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública, asimismo el barrido de calles, recojo y disposición final de los mismos, fortaleciendo y contribuyendo activamente en la formación de conciencia ambiental y sensibilización a la población para clasificar los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, contaminantes y no contaminantes. Como objetivo es coadyuvar a la mejora del entorno ambiental en el centro poblado del distrito de Quellouno.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS

1	ADQUISICION DE EQUIPO DE MAQUINARIAS (ASPIRADORA) PARA LA PISCINA MUNICIPAL
2	MANTENER A DIARIO LAS CALLES LIMPIAS. CON AYUDA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA
3	MANTENER LIMPIO LOS CENTROS POBLADOS DE NUESTRO DISTRITO DE QUELLOUNO
4	CAMPAÑAS DE RECOLECCION DE INSERVIBLES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO Y CENTROS POBLADOS

PROBLEMAS PRESENTADOS

1	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR INDUMENTARIAS Y MATERIALES DE ASEO
2	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA

ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024

1	INCREMENTAR MAS PERSONAL DE LIMPIEZA Y CARROS RECOLECTORES PARA LA MEJOR ATENCION EN EL RECOJO DE INSERVIBLES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO Y CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO
2	PEDIR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ASI PODER REMUNERAR A LAS PERSONAS QUE LABORAN COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA
3	ADQUIRIR INDUMENTARIAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA

PANEL FOTOGRAFICO





Gerencia de Supervisión

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SUPERVISION

SECUENCIA FUNCIONAL:

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	DIRIGIR LA COMISION PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN MODIFICACION INVIERTE.	DOCUMENTO	Fisico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	AUTORIZAR EL INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA VIGENTE.	ACCION	Fisico	69	99	143%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	INFORMAR MENSUALMENTE A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES A SU CARGO.	DOCUMENTO	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	DAR CONFORMIDAD DE APROBACION DE LAS MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO, PLAZO Y EXPEDIENTES TECNICOS PIP Y ESTUDIOS DEFINITIVOS	DOCUMENTO	Fisico	73	102	140%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	SUPERVISAR LA EJECUCION Y FINANCIERA DE LO PROYECTOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.	ACCION	Fisico	410	565	138%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	DAR CONFORMIDAD A LAS PLANILLAS DE CONTROL DE PERSONAL A CARGO DE COSTOS DIRECTOS.	DOCUMENTO	Fisico	468	585	125%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	DESIGNAR LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA.	DOCUMENTO	Fisico	15	7	47%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	REVISAR Y VISAR LAS RESOLUCIONES, REQUERIMIENTOS, ENCARGOS Y OTROS DOCUMENTOS AFINES A SU FUNCION.	ACCION	Fisico	73	143	196%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO.	ACCION	Fisico	12	10	83%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	VELAR Y CUSTODIAR LA DOCUMENTACION DE LA GERENCIA DE SUPERVISION	ACCION	Fisico	12	12	100%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ORGANICA Y EVALUAR SEMESTRAL Y ANUALMENTE.	DOCUMENTO	Fisico	4	2	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin comentario						






GERENCIA DE SUPERVISION


La Gerencia de Supervision tiene como finalidad dirigir la supervision la ejecucion fisica, financiera de los proyectos y actividades de mantenimiento, visar la conformidad a los expedientes modificados por plazo y presupuesto, velar con el cumplimiento de los informes mensuales, a las planillas de control de personal, revisar y visar resoluciones, otros documentos, conformar comisiones de entrega y recepcion de obra, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional en marco a las normativas vigentes y directivas internas de la municipalidad, dar conformidad para su aprobacion y tramite correspondiente.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SUPERVISAR LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.
2	DAR CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES MODIFICADOS DE PLAZO Y PRESUPUESTO PARA SU POSTERIOR APROBACION POR RESOLUCION.
3	APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	LA GERENCIA DE SUPERVISION NO CUENTA CON PRESUPUESTO DE FUNCIONALIDAD .
2	LA FALTA DE UN LOCAL MAS AMPLIO PARA EL PERSONAL
2	LA FALTA DE IMPLEMETACION DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	DIRIGIR LA COMISION PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN MODIFICACION INVIERTE.

PANEL FOTOGRAFICO





Departamento de Evaluación de Estudios Definitivos y Expedientes de Mantenimiento

MEMORIA ANUAL 2023


CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTOS

SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	REALIZAR LA ACTUALIZACION Y APROBACION DE LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN MODIFICACION INVIERTE.	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	EVALUAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PIP Y ESTUDIOS DEFINITIVOS	DOCUMENTO	Físico	9	30	333%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	EVALUAR Y APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS DE PIP.	DOCUMENTO	Físico	14	15	107%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	EVALUAR Y APROBAR LOS PLANES DE TRABAJO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	DOCUMENTO	Físico	15	16	107%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	EVALUAR, APROBAR EXPEDIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO	Físico	78.00	31.00	40%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	DAR CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS PIP Y ESTUDIOS DEFINITIVOS.	DOCUMENTO	Físico	9	14	156%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	DAR CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	DOCUMENTO	Físico	78.00	14.00	18%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ORGANICA Y EVALUAR SEMESTRAL Y ANUALMENTE.	ACCION	Físico	4	3	75%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin comentarios						





DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTOS

El DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTOS, tiene como finalidad realizar la evaluación de estudios definitivos, terminos de referencia, evaluación de planes de trabajo y actividades de mantenimiento en marco a las normativas vigentes y directivas internas de la municipalidad, dar conformidad para su aprobación y tramite correspondiente.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	EVALUACION DE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
2	EVALUACION DE TERMINOS DE REFERENCIA
3	EVALUACION DE PLANES DE TRABAJO
4	EVALUACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	EL DEPARTAMENTO NO CUENTA CON PRESUPUESTO DE FUNCIONALIDAD
2	EL DEPARTAMENTO NO CUENTA CON ASIGNACION DE PERSONAL ESPECIFICO PARA LA EVALUACION DE EXPEDIENTES.
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	CREACION DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS. CON PRESUPUESTO DE FUNCIONALIDAD
2	ASIGNACION DE PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS.

PANEL FOTOGRAFICO





Departamento de Supervisión de Obras

MEMORIA ANUAL 2023

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

SECUENCIA FUNCIONAL:

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE (%)
1	REALIZAR LA ACTUALIZACION Y APROBACION DE LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN MODIFICACION INVERTE.	DOCUMENTO	Físico	1	0	0%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
2	AUTORIZAR EL INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA VIGENTE.	ACCION	Físico	69	99	143%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
3	SUPERVISAR LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	ACCION	Físico	732	409	56%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
4	APROBACION DE LAS MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO Y PLAZO.	DOCUMENTO	Físico	73	82	112%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
5	APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.	DOCUMENTO	Físico	410	565	138%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
6	DAR CONFORMIDAD A LAS PLANILLAS DE CONTROL DE PERSONAL DE OBRA Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS..	DOCUMENTO	Físico	732	585	80%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
7	CONFORMARLAS COMISIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA.	ACCION	Físico	17	7	41%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
8	REVISAR Y VISAR LAS RESOLUCIONES, REQUERIMIENTOS, ENCARGOS Y OTROS DOCUMENTOS AFINES A SU FUNCION.	ACCION	Físico	73	143	196%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
9	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO.	ACCION	Físico	12	10	83%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
10	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES FINALES DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	DOCUMENTO	Físico	17	9	53%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
11	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ORGANICA Y EVALUAR SEMESTRAL Y ANUALMENTE.	DOCUMENTO	Físico	4	2	50%
			Financ. S/.	0.00	0.00	0%
COMENTARIO:						
Sin comentarios						





DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

El departamento de Supervision de Obras, tiene como finalidad realizar la supervision la ejecucion fisica, financiera de los proyectos y actividades de mantenimiento, dar conformidad a los expedientes modificados por plazo y presupuesto, a los informes mensuales, a las planillas de control de personal, revisar y visar resoluciones, otros documentos, conformar comisiones de entrega y recepcion de obra, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional en marco a las normativas vigentes y directivas internas de la municipalidad, dar conformidad para su aprobacion y tramite correspondiente.

OBJETIVOS OPERATIVOS

LOGROS	
1	SUPERVISAR LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.
2	DAR CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES MODIFICADOS DE PLAZO Y PRESUPUESTO PARA SU POSTERIOR APROBACION POR RESOLUCION.
3	APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
PROBLEMAS PRESENTADOS	
1	EL DEPARTAMENTO NO CUENTA CON PRESUPUESTO DE FUNCIONALIDAD .
2	LA FALTA DE UN LOCAL MAS AMPLIO PARA EL PERSONAL
ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2024	
1	REALIZAR LA ACTUALIZACION Y APROBACION DE LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN MODIFICACION INVIERTE.

PANEL FOTOGRAFICO

